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"ACTA N' 09 DE SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 18 DE MAYO DE 2009°

Siendo las 03:00 p.m. de la fecha indicada, en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno Region
con presencia de los miembros del Consejo Regional del Gobierno Regional de Junin, el Consejero |
Lic. Jaime V. Aquino Aquino, detepumiisa proceda a la verificacion del quérum reglamentario.

Ing. Moisés Ronald Vasquez Caicedo Aassejero por Huancayo)
Dra. Julia Camavilca Arzapé&tonsejera por Junin)

C.p.c. Henry Benjamin Rosales Ma(lgoisejero por Yauli)

Ing. Carlos Wredo Contreras Caceré€.onsejero por Tarma)

Sr. Gilder Valerio Mach&@onsejero por Chanchamayo)

Lic. Jaime Victorino Aquino Aqui(@gonsejero por Concepcion)

Lic. Dora Isabel Verastegui OliveCansejera por Jauja)

Ing. Venancio Victor @an VillaverdgConsejero por Chupaca)

Sr. Pedro Lopez Cuey@pnsejero por Satipo)

O©CoNOO~WNE

Acto seguido el Delegado del Consejo Regional, Lic. Jaime V. Aquino Aquino, sefiala que en concord
el articulo 62° del Reglamento Interno del Consejo segpobhran las Actas de las Sesiones
Extraordinarisde 23y 27 de abril del presenten mérito a que han sido distribuidas oportunamente.
Solicitando si hubiera alguna observacion. Siendo aptdNAMINGDAD.

ESTACION DE ORDEN DEL DIA:

PRIMER RUTO. INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE REGIONAL LC
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, SOBRE LAS TERCERIZACIONES E
EJECUCIONES DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, Y LAS TRANSFERIDAS A
GOBIERNOS LOCALES. (ACUERDO REGIONA2089GB3/CR):

Al respecto €lerente General del Gobierno Regional Junin, CPC. José italo Fernandez Neciosup, sefi
ha recibido el Reporte N2D89, de la Gerencia Regional de Infraestnaglitarajo que en la ejecucion

de obras que viene realdo el Gobierno Regional se tienen paquetes de obras por administracion dire
encargo y contrata, sefialando que en esta Ultima se da la $ighm@nttatiaprevia autorizacion de la
entidadcumpliendo los prerrequisitos prescritos en la Lefrati@ciGoes y Adquisiciones del Estado,
manifestando que al presente no se han recibido requerimientos de las empresas para que subcor
terearicen, refiriendo lo que se presume que se tiene en la Obra Pomachaca en la Union Letic
subcontratde ejecucion, pero que de acuerdo al acta suscrita y a la remision de documentos de la Ge
Regional de Infraestructura, esta figura no existe y que al presente se encuentra a lameanision del dc
por parte del contratista, si en caso se encegmbrzsabilidades se le aplicara las penalidades
correspondientes, asimismo sefiala que se vienen ejecutando obras por encargo a las Municipalidad
por ejemplo la Modernizacién de la Institucion Educativa Andrés Bello de Pilcomayo; el Mejorami
Canal Matriz de Angasmayo cuyo ejecutor es la Municipalidad Distrital de Huachac; Rehabilit:
Construccion de Diques Yy espigones en el Sector Mayopampa Vigues, cuyo ejecutor es la Munic
Distrital de Viques, asimismo sefiala que segiem@ncnvenios en ejecucion como la construccion de
apoyo coyuntural de la avenida Miguel Grau y otras con la Municipalidad Distrital de Chilca cc
Sapallanga, indicando que se ha dado por 28astgmliodefinitivos del Saneamiento de Agua y
Alcantarillado de la Provincia de Huancayo, a la Empresa Sedam Huancayo.

El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, manifiesta que no se ha informado sobre las transferen:
Gobiernos Locales y que esta haciendo el Gobierno Regiordesatasdisusteridad, Racionalidad y
Disciplina en el Gasto Publico, del articulo 7° de la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Puk
el afio Fiscal 200fhbre las transferencipe hiciere el GobieRegionah los Gobierndscales
preguntanda se Publico en la padiveh que se esta haciendo con las obras que las Municipalidades n
terminan de gastar para la ejecucién de obras por encargo, indicemd@mgefidla que el dinero no
gastado hasta el 31 de marzo del afio 2009, seradavaetias del Tesoro Publico.

El Gerente General del Gobierno Regional Junin, CPC. José italo Fernandedalecjosupe
encuentran trabajando y haciendo seguimiento a todas las Municipalidades que el Gobierno Region
ha transferido reamgsmanifestando que se viene hablando de transferencias financieras y que la invitac
la presente sesion es para absolver las preguntas sobre tercearizacion, compsusttidadesera
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este punto en una préxima sesion con lexdatosyrado de cumplimiento y ejecucion de los Gobiernos
Locales.

El Consejero Ing. Carlos W. Contreras Caegniéiesta que el dia que se puso la primera piedra en
Pomachaca se entrevisto con el Sr. Luis Salas Carvajal, integrante del Consorciai@naindidomua, q
gue es gran amigo suyo, sefialandal dige 20 de abril solicito informe a la G&emeiasobre la
terciarizacion del Consorcio Gran Chimu, hacia la empresa Lusacar, que es de Lima, el dia 22 de
Subgerentdax Camarena, soli@taGerente del Consorcio Gran Chimu, remita los integrantes de
consorcio, el mismo que remite a las otras dos empresas integrantes que entre ellas no se encu
Empresa Lusacar quien viene ejecutando la obra, por lo que a elevado los depoméieitesaria
Gerencia General y a la Procuraduria Regional para que tomen las acciones correspondientes c
Empresa Gran Chimu.

El Gerente General del Gobierno Regional Junin, CPC. José italo Fernandez Neciosup, manifiest:
figura de la stdntratacion no corresponde a una figura dolosa ni ilegal, indicando que es una figura leg
esta contemplado dentro del articulo 146° de la Ley de Contratacion y Adquisiciones del Estado, se
gue es un instrumento valido bajo ciertos prdosdiyngemo se sigue el debido procedimiento se tiene
gue aplicar las penalidantesespondientes, sobre el Sr. Luis Salas Carvajal, manifiesta que no lo conoc
lo ha visto en pelea de perros.

El Consejero Delegado Lic. Jaime Aquino Aquinajesaiddargnte General retire la expresion dada, el
mismo que solicita las disculpas del caso.

El Consejero CPC. Henry B. Rosales khalfgiigstgque casi todas las obras estan subcontratadas, que
los indicados a informar sobre estas irregularidadesipenvisores yispectorede las obras.

El Gerente General del Gobierno Regional Junin, CPC. José italo Fernandez Neciosup, indica que
trabajando en un proyecto para incorporar dentro del presupuesto de la Gerencia Regitma,de Infrae:
un componente de gestion de proyectos para contratar supervisores para cada obra, manifestandc
esta semana se debe estar lanzando el concurso.

El Consejero Sr. Gilder Valerio Machali, solicita que los ponentes deben hacer llegadnia docume
correspondiente a su sustentacion con el tiempo antelado correspondiente.

El Gerente General del Gobierno Regional Junin, CPC. José italo Fernandez Neciosup, manifiest:
documento de invitacién para la presente Sesion le llegbdrel@énasicuando se encontraba en el
presupuesto participativo en Pangoa, y que la Gerencia Regional de Infraestructura recién el dia de
remitido la informacién que ha detallado.

El Consejero Delegado Lic. Jaime Aquino Aquino, solicita que el GéreméaGaneonsejo Regional

el informe ofrecido por su persona respecto a las Transferencias Financieras del Gobierno Regior
Gobiernos Locales.

El Consejero Ing. Moisés R. Vasquez Caicedo Ayras, solicita que la Gerencia General dell Gobierno
realice un seguimiento a la Ejecucion de la transferencia financiera que hizo el Gobierno Regiol
Empresa SedanHuancayo, a fin de que no se devuelva el dinero al mes de junio, solicitando que er
préoxima sesion informe sobre el estadorsiiude la Resolucion de los 11 contratos de obras, y presente
al Consejo Regional la relacion de todas las Obras que viene ejecutando el Gobierno Regional «
respectivos inspectores y/o supervisores.

SEGUNDO PUNTISFORME DEL GERENTE GENERAL,.IRECTOR REGIONAL DE LA OFICINA

DE _ADMINISTRACION Y FINANZAS, Y DEL SUBGERENTE DE DESARROLLO DE LA PROVINC
CHANCHAMAYO, SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA MODALIDAD DE PAGC
PLANILLAS A 10 OBREROS DE UNA OBRA DE PLAYA HERMOSA, DISTRIRAMIEN,SAN
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO. (ACUERDO REGIONAIOSBRI/CR):

Al respecto el Gerente General del Gobierno Regional Junin, CPC. José italo Fernandez Neciosup,
presencia del Director Regional de Administracion y Finanzas delgi@otaiedoniR, y del Subgerente

de Desarrollo de la Provincia de Chanchamayo, quienes informaran sobre el presente punto de agend
El Director Regional de Administracion y Finanzas, Lic. Luis Salazar Fano, sefiala que al momento
obra sale por comm se debe contratar al Residente supervisado por la Subgerencia de Desart
correspondiente, por lo que la Oficina Regional de Administracion y Finanzas debe congelar los
correspondientes para los pagos de obreros y necesidades, sefalmasdoaglos @nformes recabados

de la Subgerencia de Desarrollo de Chanchamayo y el residente de la Obra, se pasa la planilla a la C
Recursos Humanos para la elaboracion de las planillas correspondientes. Asimismo menciona sobre
de 10 pers@s, indica que la Oficina de Administracion en su funcionamiento siempre tié@e problen
personal, por lo que converso con el ex Gerente Regional de Infraestructura Ing. Oscar Colmenares
el Subgerente de Desarrollo de Chanchamayo, paapayeasesta Oficina Regional con dos personas
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asignados a la Subdireccion de Recursos Humanos, tal es el caso drisSphAOmego Villegas,
quien elabora todas las planillas del Gobierno RegiondWaribedriReyes Ruiz, quien lleva usisanali

de los operarios, personal nombrado y contratado del Gobierno Regional Junin.

El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mdiicpiique se presume que la Srta. Maribel Reyes Ruiz, tiene
una pension especial por parte del Estado por la muerte dersierRapsmpeo indicando que si es la
misma sefiorita lamentablemente se estaria tratando de un error y responsabilidad administrative
servidores y funcionarios.

El Director Regional de Administracion y Finanzas, Lic. Luis Salazar Fano,Sugréfiesta gugreso

el 19 de abril del afio pasado al cargo y dentro de los puestos que tuvo en la Oficina de Personal no |
inconvenientes presumiendo que se puede tratar de un homonimo, pero tiene el conocimiento de
accionar de los afeqios terrorismo.

El Subgerente de Desarrollo de la Provincia de Chanchamayo, Sr. Javier, iraditdriguersa ha

hecho llegar el Reporte N2002del Residente de la Obra Ing. Ricardo Rios Roca, sraeifiestd

gue en | a ObyRefens&Riberafa AfaHhi RlagatHér® asa Ram- no s e ha
objetiva y técnicamente que la totalidad de los trabajadores en la obra son auténticos y reales,
demuestra la Asistencia de personal y las planillas de pago; no se tiscemimguicdad del Supervisor

de la Obrai de las autoridades fiscalizadoras del Asentamiento Humano Playdi¢terdeoogae estas
presuntas irregularidades de pago de planillas que se menciona esta relacionada a la disconformr
personal de olgae fue retirado en los ultimos meses por motivos presupuestales, sefialando que la pre
obra es de bien social y por Administracion Directa, por lo que se cumplio todas sus partidas y met
plazo establecido, dando proteccion a 1500 habitAstegamiento Humano Playa Hermosa, a pesar de
las amenazas constantes de los fendmenos naturales en la margen izquierda dsaiuf@stamdayo.

gue el residente de obra ha sido enjuiciado por una beneficiaria en temas de areas figoadkes por un r
S/. 5 000 mil nuevos soles

El Consejero Ing. Venancio V. Cerron Villaverde, manifiesta que ha solicitado la documer
correspondiente, pero que al presente solo se ha remitido parte de lo solicitado, presentando al
Regional un video dd#revistas a supuestos trabajadores y pobladores deldadematerviene un
presunto profeg0r) el Sr. Nicanor Flo(68) una sefiora que supone ser ex trabd@yrau hija la

Srta. Lucia Maria Quispe Palpi@santa trabajadora fantg®diey el Sr. Condgsresunto trabajador de

la Obrg05) quienes denuncian el pago a trabajadores fantasmas e irregularidbdes




SN

-4- REGION Vd

i , JUNII
GOBIERNO REGIONAL JUNIN _
CONSEJO REGIONAL Integrando el cambio

El Consejero Ing. Venancio V. Cerron Villavanifeesta que también daglaraciones sobre
irregularidades en la distribucion del Combustible, sefialando que el video es lo que le hicieron Il
pobladores de la localidad de Chanchamayo, indicando que habia solicitado la copia de las planil
contrastar los datsgfialando que existen otros videos con otras personas que expresan las mis
anomalias.

El Subgerente de Desarrollo de la Provincia de Chanchamayo, Sr. Javier Lam Figueroa, sefiala que t
declaraciones esta el Sr. Gonzalo Mori, ex candidatchden&lay que actualmente viene trabajando
con una agrupacion politica en San Ramén, indicando que lo que se quiere es desgastarlo politic
refiriendo que al presente no se ha presentado ningun tipo de denuncias, sosteniendo que las pregur
video son dirigidas, sefialando que las personas que han declarado son personas despedidas de la
su rendimiento, mencionando que la obra no es una obra social como las obras ejecutadas por los pt
del Gobierno Centfaimismo sefiala querelG®nzalo Mori, ha declarado ante una emisora radial, que st
persona pega a su mama de 83 afos de edad, indicando que este personaje se vale de argucias y dis
El Residente de la ObraRigardo Rios Roca, manifiesta que los denunciantesnssngpersian sido
retiradas por término de obra o por falta de presupuesto en el cronograma que establecen las partida
van a ejecutar, sobre el supuesto robo de petréleo indica que se ha tenido un serio control porque le
ha culminado el dé febrero, refiriendo gueeeiente Alcaldeel Gobernador en ningin momento han
realizado algun tipo de denurinidisando que se esta tratando de involucrar a los trabajadores de
Subgerencia de Desarrollo y al Ing. Supervisor, quienissalmathsés de la ejecucion de la obra.

El Consejero Ing. Venancio V. Cerron Villaverde, solicita que le informe cuantos dias a la semana per
cerca de la obra el Teniente Alcalde y el Gobernador de la zona.

El Residente de la Obra Ing. RicasldRBda, indica que estas autoridades viven en el Asentamientc
Humano y mantienen contacto con la obra.

El Consejero Ing. Venancio V. Cerrén Villaverde, indica que el atague no es directo al Subgerente
personal de la Obra, manifestando que cwilidiEmpo toda la documentacion respecto al pago de los
trabajadores y que al presente no han sido remitidos por completo.

El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, indica que se esta hablando de planillas del mes de dic
gue lo que se ha dadosaconsejeros son las planillas del mes de nosiggintmedo que el presente
caso se pase al Procurador Regional para que realice las acciones correspondientes, porque si se
Organo de Control Interno, se tendra que esperar hasta el 204@goi@tdele al Consejero Ing.
Venancio V. Cerron Villaverde, que puede presentar la denuncia correspondiente a la Fiscalia de
sefalando que se debe tener transparencia en la presente Gestion.

La Consejera Dra. Julia Camavilca Argapala,questa de acuerdo con los planteado con el consejero
gue le antecedid, solicitando que si existieren responsables se sancione ejemplarmente.

El Gerente General del Gobierno Regional Junin, CPC. José italo Fernandez Neciosup, indica que n
poner lasnanos al fuego por nadie, sefiajaredoualquieiudadano o autoridad estdl darecho de

solicitar que los recursos sean ejecutados de una manera adecuada y transparente, pero que se ex
los elementos y la seriedad del caso, mediante dassdmmtenias instancias correspondientes, sugiriendo
gue estas denuncias deben pasar al 6rgano de control interno para que haga las investiga
correspondientgssi encuentra responsabilidad pasara a la Procuraduria Publica del Gobierno Reg
Juni.

El Vicepresidente del Gobierno Regional Abog. Raul Robles Echegaray, manifiesta que este tipo de
es una forma de difamacion encubierta contra los funcionarios que estan trabajando en la zona, s
declaraciones de las personas sefalalgre lthber recibido algun incentivo porque las denuncias se
hacen en el lugar, indicando que el Consejero debid hacer la denuncia ante la policia o el Ministerio |
no en la presente Sesion, indicando que se esta haciendo escandalo donugaigsodéyieswipue

se hagan las investigaciones por el érgano administrativo correspondiente y no por la Procuraduria
que no tiene la facultad de investigar, solicitando que se actué con seriedad, y que se de plazos al O
Control Inteprpara las investigaciones.

El Consejero Ing. Venancio V. Cerron Villaverde, sefiala que en ningin momento ha denunciado na
presento el video para las aclaraciones del caso, indicando que el Vicepresidente del Gobierno Regic
velar por losté@meses del Gobierno Regional y debe pronunciarse al respecto.

El Consejero Ing. Moisés R. Vasquez Caicedo Ayras, manifiesta que se debe partir de la premisa
Cerron, indicando que no se tienen los indicios necesarios ni documentos isdstantitogios no

esta de acuerdo con pasar el presente punto a la Procuraduria Publica del Gobierno Regional.

El Consejero CPC. Henry B. Rosales KHiiglai,que los consejeros tienen el trabajo de fiscalizacion y s
Su propuesta es para que este giigenda pase a la Procuraduria Regional el consejo dirimird, y si no
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acepta el Consejero Ing. Cerron puede hacer la denuncia correspondiente a la Fiscalia de Preven
Delito.

El Consejero Sr. Gilder Valerio Machali, manifiesta que lospodstnaidss no tienen nada que temer,
porque los resultados de las investigaciones sefalaran si hay responsabilidad o no, indicando que
pasado muchas investigaciones al Organo de Control Interno y a la fecha no ha emitido el i
correspondiente

El Consejero Delegado Lic. Jaime Aquino Aquino, somete a votacion la propuesta para que pase el
punto a la Procuraduria Publica del Gobierno Regional, siendo desésfivi@iRiAsmmetida a
votacion la segunda propuesta es aprobsidey piR\.

ACUERDO REGIONAL NP2D09GRJI/CR

PRIMERG®EI Consejero Ing. Venancio V. Cerron Villaverde, remitird los documentos y video correspol
sobre |l as presuntas irregularidades en | a mod
Rberefia AA.HH. Playa Herm&a n Ram- no al Consejero Delegado
su vez solicitard y remitird los actuados a la Oficina Regional de Control Interno, a fin de que €
respectivo informe dentro de los 30 dias cal@odteriores a la presente Norma Regional.

TERCER PUNTONFORME DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, Y L
DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE VIENEN REALIZANDO
BANCO DE PROYECTOS. (ACUERDO REGIONAOOSGRACR)

Al respecto el Gerente Regional de Desarrollo Econémico, LidNasz Rasnos, indica maoéén

hace 10 dias asumio6 el cargo de la Ggrepealentro del Banco de Proyecto de la Gerencia se tienen lo
siguientes:

N° Nivel de | Codigo Situacion del

Nombre del Proyecto de Inversién Publica Monto de Inversién Funcién

Gobierno SNIP PIP
APOYO A LA ARTICULACION DE UNA CADENA PRODUCTIVA
SOSTENIBLE Y CON VALOR AGREGADO PARA LA PRODUCCION
1 GN 24362 | bE PAPAS NATIVAS Y COMERCIALES EN LAS REGIONES DE $/.1,201,900.00 AGRARIA VIABLE
APURIMAC, AYACUCHO Y JUNIN
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y N

2 GL 88945 | COMERCIALIZACION DE HIERBAS AROMATICAS EN LA CUENCA S/. 160,004.00 AGRARIA

DEL ACHAMAYO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN FORMULACION

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL PROCESO DE
PRODUCCION DE PLANTONES AGROFORESTALES EN LA

8 Gt 56032 COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CORINTO, PROVINCIA DE S.99,992.00 AGRARIA VIABLE
SATIPO - JUNIN
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION EN

4 GL 88812 | Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA CUENCA DEL S/. 266,076.00 AGRARIA EVALUACION
MANTARO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN
INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EN SUELOS

5 GL 58924 DEGRADADOS CON PRODUCCION DE PLANTONES VIA S/, 60,476.00 AGRARIA VIABLE

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PROVINCIAL, PROVINCIA DE
TARMA - JUNIN

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO EN LA
6 GL 85278 | CUENCA DE TSONAVENI- MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ENE, S/. 215,820.00 AGRARIA VIABLE
DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION
7 GR 106393 | SOSTENIBLE DEL CAFE ORGANICO EN EL VALLE DEL DISTRITO S/.5,517,635.00 AGRARIA VIABLE
DE VITOC CHANCHAMAYO, JUNIN

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO E
8 GL 60343 | IMPLEMENTACION CON EQUIPOS AGRICOLAS EN EL ANEXO S/. 100,000.00 AGRARIA VIABLE
JUAN PABLO II, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LOS
9 GL 92581 | PRODUCTORES DE SACHA INCHI EN LA, PROVINCIA DE S/. 397,482.00 AGRARIA
CHANCHAMAYO - JUNIN

EN
FORMULACION

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DEL
10 GL 92508 | CACAO EN EL ANEXO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE PANGOA - S/. 110,000.00 AGRARIA VIABLE
SATIPO - JUNIN

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DEL
11 GL 92500 | CACAO EN LA CC.NN. POTZOTENI, DISTRITO DE PANGOA - S/. 106,500.00 AGRARIA VIABLE
SATIPO - JUNIN

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE LA CARNE DE CUY PARA EL MERCADO NACIONAL Y DE
EXPORTACION - PROCUY WANKA - EN JAUJA, PROVINCIA DE
JAUJA - JUNIN

12 GL 73590 S/.2,773,274.00 AGRARIA VIABLE

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
13 GL 53315 | APICOLA EN LA PROVINCIA DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO S/. 187,165.00 AGRARIA VIABLE
- JUNIN

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE ALPACAS
REGISTRADAS RAZA HUACAYA EN LOS CENTROS DE
PRODUCCION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO SAN IGNACIO DE LOYOLA Y LA COMUNIDAD
CAMPESINA VILLA DE JUNIN DE LA LOCALIDAD, PROVINCIA DE
JUNIN - JUNIN

14 GL 90380 S/.70,121.00 AGRARIA VIABLE

RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE
15 GR 78595 NITROGENO LIQUIDO DE LA DRA JUNIN S/. 154,940.00 AGRARIA

EN
FORMULACION
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REHABILITACION DE INVERNADERO MUNICIPAL PARA LA
PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL

16 GL 81036 MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DE LA S/. 52,142.00 AGRARIA VIABLE
PROVINCIA DE TARMA HUANUQUILLO, PROVINCIA DE TARMA -
JUNIN
CENTRO EXPERIMENTAL DE PRODUCCION DE JUVENILES DE

17 GR 12697 LA RANA GIGANTE DE JUNIN PARA EL REPOBLAMIENTO DEL S/. 870,624.00 PESCA VIABLE
LAGO CHINCHAYCOCHA
CONSTRUCCION DE PISCIGRANJA PARA LA PRODUCCION DE EN

18 GL 81005 | TRUCHAS, ASOCIACION DE CONSERVACIONISTAS, DISTRITO S/. 286,935.00 PESCA FORMULACION
DE COCHAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN
CONSTRUCCION DE PISCIGRANJA PARA LA PRODUCCION DE EN

19 GL 81332 | TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE HUANCAMANTA, DISTRITO DE S/. 289,221.00 PESCA FORMULACION
COCHAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN
CONSTRUCCION DE PISCIGRANJA PARA LA PRODUCCION DE EN

20 GL 83182 | TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE JATUNHUASI DEL DISTRITO S/. 297,862.00 PESCA FORMULACION
DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN
CONSTRUCCION DE PISCIGRANJA PARA LA PRODUCCION DE EN

21 GL 81308 | TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION DEL DISTRITO DE S/. 299,666.00 PESCA FORMULACION
COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN
CONSTRUCCION DE PISCIGRANJA PARA LA PRODUCCION DE EN

22 GL 81038 | TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE RACRACALLA, DISTRITO DE S/. 299,666.00 PESCA FORMULACION
COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PISCIGRANJA PARA
LA PRODUCCION DE TRUCHAS (ASOCIACION LOS JOVENES) EN

23 GL 84081 DEL DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - §/.239,268.00 PESCA FORMULACION
JUNIN
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNA PISCIGRANJA
PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DEL EN

24 GL 79895 ANEXO DE PUQUIAN, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE §/.261,672.00 PESCA FORMULACION
CONCEPCION - JUNIN
CONSTRUCCION, INSTALACION DE UNA PISCIGRANJA PARA LA EN

25 GL 97040 PRODUCCION DE TRUCHAS EN EL CENTRO POBLADO DE S/. 281,795.00 PESCA EVALUACION
CURIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS - JAUJA - JUNIN
DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS DE LOS INDUSTRIA,

26 GR 7293 OPERADORES TURISTICOS PARA MEJORAR EL TURISMO EN LA S/. 290,000.00 COMERCIO VIABLE
REGION JUNIN YSERVICIOS
DESARROLLO Y PROMOCION DEL TURISMO Y VIVENCIAL EN
LAS COMUNIDADEAS CAMPESINAS DE PATALA, ANGASMAYO, INDUSTRIA,

27 GR 16379 | SAN JUAN DE ONDORES Y COMUNIDADES NATIVAS DE S/. 793,922.00 COMERCIO VIABLE
PAMAPA MICHI, MARANKIARIA, MRANKIARI BAJA, PANGA EN LA YSERVICIOS
REGION JUNIN
FORTALECIMIENTO DEL TURISMO RURAL, DEL CCPP. INDUSTRIA,

28 GR 88289 | TZANCUVATZIARI-DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE S/. 168,256.00 COMERCIO VIABLE
SATIPO- JUNIN YSERVICIOS
PUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL TURISMO-SATIPO INDUSTRIA,

29 GL 89134 PROV. SATIPO-JUNIN ’ S/. 3,616,777.00 COMERCIO VIABLE

) YSERVICIOS

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANIA EN EL DISTRITO INDUSTRIA
DE EL TAMBO, ANEXO DE COCHAS CHICO | COCHAS GRANDE, ’

30 GR 52966 HUALHUAS, SAN JERONIMO DE TUNAN Y SAN PEDRO DE S/.2,576,360.00 \SSOE'\IQI\E/'I-\(’:CIWOOS VIABLE
CAJAS EN LA REGION JUNIN.
FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA TURISTICA EN INDUSTRIA,

31 GR 107124 | DISTRITOS DE MAYOR AFLUENCIA TURISTICA DE LA REGION S/. 298,661.00 COMERCIO VIABLE
JUNIN. YSERVICIOS

S/. 22,344,212.0

El Consejero Ing. Venancio V. Cerron Vjllpregdeta en que estado se enauehproyecto de
produccion de la Rana Gigante.

El Gerente Regional de Desarrollo Econémico, Lic. José Luis Alvarez Ramos, indica que ese proy
encuentra a cargo de la Direccion Regional de Produccion.

La Consejera Dra. Julia Camavilca Arzapéikstengoe el grado de avance de ese proyecto es de un 80%
y que al presente se ha solicitado una ampliacién de presupuesto para su culminacion.

El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, pregunta cuanto de presupuesto inicial de apertura ob
Geracia Regional, cuanto se ha gastado al presente, y si se tiene la meta de gastar el 100% del pres
al 31 de diciembre del presente afio.

El Gerente Regional de Desarrollo Econémico, Lic. José Luis Alvarez Ramos, indica que ha here
avance de 138 gasto, por lo que se han tomado decisiones de emergencia con tres proyectos como
Instituto del Café, dos proyectosrdestructura en turismo y el Proyecto del Marmol, asegurando que
gastara el 100% del presupuesto asignado.

El Director Rmnal de Agricultura, Ing. Wilfredo Cavero Aliadizarque se vienen ejecutaiatajos
desarrollados por la unidad de inversibaaso de proyectdsdicando que Umidad de Inversiones
organicamente se encuentra dentro de la OficindfickciBtarAgraria de la Direccidon Regional de
Agricultura y cuenta con 3 profesidnglegootecnista Victor Pazce Lazo (Responsable de la Unidad d
Inversiones y de la Unidad FormutkdBrayectodjig. Zootecnistag®iPassuni Huayt®royectis;

y eling. Agricola Vicktuerta RamireProyectista, manifestando dueittad de Inversiones dispone de

la siguiente implementa@dtquipos de computo bagidds se cuenta con programas especializados (S
10; AutGad; Map source, Arc 4,2 GPS basispsin software, sin conexidilegsso de movilidad

esta sujeta a requerimientos y disponiBéifiath también dadJnidad de Inversiones viene elaborando
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los expedientes técnicos de los proyedasj or ami ent o MatuMlasnAliojAadindseen I&sr a «
Cuencas de | os RiiRefOumrad agi Candpad@ao MiLar o ¢
OPAR desarrolla a través del personal de la Unidad de Inversiones la coordinacién del proye
Mejoramiento y Manejo deld?as Naturales Alto Andinas en las Cuencas de los Rios Cunas y Canipe
como nexo entre la DRA y la financiera PL480, ademas deb styl@asianciones del proyecto, de
manera similar se estuvo | | ev ardadnicrokuencadeloio $an n a
F e r n gor dantao, se cuente con un coordinador designsplmyectos en formulacion, indica que

s o Refofestacion de la Margen Derecha del Valle DeLManidex de inversiones elabor6 el perfil y
elestudioad prefactibilidad de dicho proyecto que a
ejecutados en 4 afestando en ambas fases aprobBatizalmente se esta elaborando el estudio de
factibilidad, la misma que requiere de estudios malzadpecacorde al nivel de pre inversion
(factibilidad), el mismo que se encuentra en un avance del 50% del estudio, para lo cual se esta rec
de un presupuesto de S/. 150,0089B@proyecto esta a cargo del Ing. Jorge Passuni Huayta y el Ing.
Victor Pazce La®Rrograma de Inversiones: Mejoramiento de Sistemas de Riego Tecnificado en la r
Junin:El cual canalizar4 todos los pequefios proyectos de mejoramiento de los sistemas de riego
regional, PSI, estandai@aotente en fase elaboracion, eqieoyecto esta a cargo dglMictoHuerta
RamirezSobreloBr oyect os en f or mul aci - n p o rFortalecimenta dad
Il nstitucional de | a Ditiene como ebjetivaResatyollminstidciondl ¢ el Ag r
mejoramiento de la plataforma de servicios que presta la Direccion Regional de Agricultura Junin pa
una mayor cobertura en los servicios y un mayor grado de satisfaccion de los usuarios. Propo
modernizacion ytwaalizacion de la infraestructura de [h &fefas de la construccion de la Agencia
Agraria Concepcion, actualizacion de los equipopuiey redes de comunicacion, implementacion
adecuada de las oficinas y logistica para los trabajos de campaactsiakizacion y desarrollo de
capacidades en los trabajadores ajetel de mejorar los servicipgycto se encuentra en un 70% de
avance, faltando unicamente los calculos y costeos de la infraestructura propuesta para las construcc
especialistas en dicha matAsamismo indica dasproyectos registrados por la unidad formuladora de
proyectos son los siguientdglejramiento de sistemas de riego en ebldiSdfa Huancayo SNIP

76839, biMejoramiento del canal de Gegacancha, en el disti#d_.eonor Ordofiez SNIP 113296, c)
Construccion del sistema de riego de la Mancomunidad Quebrada Mantaro y Margen derecha
provincias déauja y Concepcion SNIP 833Mejdjamiento de las capacidades para la produccion
sostenible de café organico en las microcuencas del distrito dé°Pdr2ri@4Sh)ejoramiento de las
capacidades para la produccion sostenible de café organico en las micchstigaades dgeoc SNIP
106393, fMejoramiento de las capaetdgmhra la produccion sostenible de café organico en las
microcuencas del distrédoSan Luis de ShuaroSNIP 1077Z&ngjruccion del sistema de riego por
aspersion en el centro poblado Carhuam d#is@mdores Junin SNIP 96321, yEhcausamienyo

defensa riberefia en el rio Anashirona, tres sectores, $atitdrifmde Perene, Chanchamayo SNIP
62991i) Micro represa y sistema de irrigacion Jaturmgumcpea, Sapaiiga, Huancayo Junin SNIP
108789, Mejoramiento del canal e implemandecitn sistema de riego presurizado en la C.C. Villa de
Junin provincia denih SNIP 91307. Sobpelyo en la Formulacion de Proyectos indicas los siguientes
1) Construccion de canal y sistema de Riego presurizado Manchay, Cedruyoc, Hustétucdea en el d
Pariahuanca SNIP 11249RePpbilitacion y ampliacion del canal de irrigacion Sujulipasipaquio

en eldistrito de Huamali SNIP 9470&j8)amiento del Canal de riego Nivel 400 e implementacién de u
sistema de riego presurizadasgrampas de Ullapata y Antaponggo€i#dtd Huancayo SNIP 112880,
4)Fortalecimiento de las capacidades productivas de los pequefios ganadaresaiedalsitn Cunas

SNIP 78777, y Bprtalecimiento integral de los pequefios productorasodpapdael desarrollo de
negocios sustentables con valor agregado en el distritd Gaavibbamaytambién sefala que se
realizaromtros trabajos por la unidad de inversiones y unidad formuladora :d8epreyeszo®s
proyectos presentadaslp® usuarios (Municipalidades, entidades sectoriales nacionales y regionales, ef
fin de que se cumplan con los resjuigitimos exigidos por el SelRegistra los proyectos en el banco

de Proyectos del SNIP y se remite dichos proyectésRadeood? para su evafiméobservacion y/o
aprobacionye tramita los proyectos observados por la OPI regional para queres fievenitEd sus
observacioneSeg registra las modificaciones levantadas y se remitpaadas@RivisidBe mtifica a

los usuarios cuando sus ptoyé@n sido declarados vigidescipacidn la Comisidrécnica Regional

para ePresupuesto Participativo 2Baficipacion como miembro del Comité Regional de la Mesa d
Concertzon de Lucha contra lar@zparticipaciocomo miembro de la Red Regional de Cooperacion
Técnica Internacional No Reembpkssiblesmo sefiala daué&nidad de Inversiones y Unidad Formuladora
de Proyectao®alizaron las coordinaciones para la implementacion de los progggrasiento de
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riegoa) Programa de Riego Tecnificado PRT; 29 proyectos po512.08; irograma de Riego
Proyecto PSI Sierra;ptéyectos por S/:11°748,280.0secuales se logré aprobar 35 proyectos de
mejoramiento de canalesedmre implementacion de sistemas de riego presurizado por un monto total
S/. 67699,260.00 las cuales tienen financiamiento del Programa de Emergencias del Gobierno Central
ElConsejertng. Carlos W. Contreras Caceres, sefiala que los problemesequsos los proyectos que

se vienen ejecutando a través de 03 ingenieros, un agricola y dos zootecnistas, preguntando porqt
cuenta con un ingeniero forestal y con un ingeniero agrénomo, sefialando que el zootecnista esta lle
cabo el progt® forestacion de la margen izquierda por un monto de 26 millones, preguntando si este
capacidad de llevar el proyecto; sobre el ing. Jdirggeasuque tiene a su cargo los proyectos de
praderas alto andinas, el Ing. Donald Bstai@s) lgproyecto forestal San Fernando, manifestamslo que

se puede ser Juez y parte, ya geecsentralaboranden la Oficina de Planificagiéimismo sefiala

que en sus manos tiene documentos de la Bropse#iara de la cual es representanted@igad-élix

Pasuni Huaytaque realiza trabajos de consultoria a nivel regional y ha otras regiones, preguntando
factible la formulacion de proyectos para otras regiones.

El Consejero Sr. Pedro Lépez Cueva, indica que en Satipo también ge guotue€lcahchamayo
preguntando porque no se considera a Rio Negro y Pangoa, en los proyectos de Café.

La Consejera Dra. Julia Camavilca Arzapalo, pregunta si el perfil del proyecto Construccion del Sis
Riegopor Aspersion, del distrito de &ndetiene programado para este afio; y si se tienen proyecto de
sistema de riego porque el Distrito de Ondores ha presentado varios proyectos de este tipo.

El Director Regional de Agricultura, Ing. Wilfredo Cavero Altamirano, indica que no e cuenta
presupuesto correspondiente para la contrataonariagdidrffes, sefialando quaglJorge Félix Passuni
Huayta es destacado en Concepcion porque nerda caon personal experimentado; sobre la
representacion die). Jorge Félix Passuni Haawta Empresa Consultora, manifiesta que toda persona
tiene la libertad de hacer cosas en sus horas libres, indicando que en ningin momento se le ha dadc
para que realice estas actividades extra laborales, sobre la Obra de Reforestacioereéeta Mezrgen D
Rio Mantaro, refiere que se tiene contemplado también la siembra de Tara, beneficiando ha aproxime
37 comunidades campesinas, sobre la produccion del café indica que se vpoyeerls eefdoidos

a la ganaderia, cacao, sachm, ientro otros, sobre los proyectos solicitados por la Dra. Julia Camauvil
indica que debe revisar la documentacion que se les hizo llegar a cada uno de los Consejeros Region
se hizo llegar al PCM, al Ministerio de Agricultura, y al GoonainonReifestande e presentaron

102 proyectos, sefialando que hoy se inicia el programa de mantenimiento e infraestructura de riego
y que beneficiara igualmente a 27 distritos de la Region.

El Consejero Ing. Carlos Contreras Cacelitss,CGmigstancia de asistencia del dia 12 de noviembre de
2007, delng. Jorge Feélix Passuni Huayta, en el que suscribe un acta en representacion de la Enm
Consultora en la ciudad de Oxapampa.

El Director Regional de Agricultura, Ing. Wilfredo &airarAihdica que justamente su persona asumia
la Direccion Regional Agraria ese dia, indicando que el referido ingeniero es uno de los mas productiv
esta solamente contratado por suplencia temporal con una remuneracion de S/. 1 ¥X).p6rraevos so
gue se compromete ha hacer llegar la asistencia del Ing. Jorge Félix Passuni Huayta, del dia 12 de n
de 2007.

CUARTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SOE
GRADO DE AVANCE DE LA CREACION DEL INSTITONAIRBEIL CAFE. (ACUERDO REGIONAL

N° 052009GRJ/CR)

Al respecto el Gerente Regional de Desarrollo Econémico, Lic. José Luis Alvarez Ranbsdaudlicia que |
Formuladorde la @rencia Regional de Desarrollo Econdun@nta con 31 proyectos registea el

banco de proyecto del ME&ue el presente proyeotdribuya la mejora de la calidad de vida de los
productores cafetaleros de la Regiénslendo su Ambito de Accion las Provincias de Chanchamayo
Satipoy 14 distritos del departamdatduninproductores de café, con INMMERSION D&. 10
795,435.45egistrado caddigo SNIP N° 6820ihnifestando que el presente proyectaconehearfil
Aprobado, mediante Memorandum {200B&ERPP/AGIFRAsimismo sefiala que Gmnmponentesel

Marco Légico del Proyesmio: Implementacion de una Institucion Técnica Especializada; Implementacio
equipos especializados para realizar investigaginmresencia del Estado en la Capacitacion y
Asistencia Técnica sobre el manejo deigiiastaesarrollde cultura coorporativa y clima de confianza,
Implementacion de Informacion de Linea denbagerAyticulacion a los mercados; por lo qae se
conformar la comision para que el proceso de seleccidon del Estudio dy Sezctailicado por el

PNUD.
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AMBITO DEL -
PROYECTO “ selva cantral

Villarica SATIPO

ECUADOR COLOMBIA

Oxapampa

! San L.u._ ltie Shuato Pichanaki

¢ CHANCHAMAYO

OCEANO

PACIFICO Huancayo

San Mateo

Matucana

g

Mejorar la Competitividad y Sostenibilidad del Sector Cafetalero de Junin

ADiagnéstico de Problemas Sanitarios

Investigacion y Desarrollo de la Tecnologia ATratamiento de Semillas
AControl de plagas y enfermedades MEJORAR
AAnalisis de Suelos, agua y fertilizantes
AAnalisis de la Calidad del Café LOS NIVELES

AcCapacitacion y Asistencia Técnica, en TP, GE y AC DE INGRESOS

AOrganizacién de Pasantias e Intercambio de
Transferencia de Tecnologia Experiencias Y EMPLEO

ADesarrollo de Eventos, seminarios, encuentros, PRODUCTIVO
organizacién de ferias y festivales, etc

EN FORMA

AMedicién de Predios y Planos Catastrales
Servicios Tecnolégicos Especializados "

A Elaboracién de Plan N i fetaler
aboracién de Planes de Negocios Cafetalero LOS CAFETALEROS
A Informacién de Mercado DE LA REGION
. L . o A Acceso a herramientas de promocién del
Servicios de Informacién y Comunicacién . 3
producto y acceso a nuevos nichos del JUNIN
mercado
A Cabinas de Internet

A Control y Tramite de Exportacién
Apoyo a la Comercializacién A Intellge_nc_la dt_el Mercado y Asesoramiento ala
Comercializacién

A Promocién y Mercadeo del Café

A Servicios de Acceso al Crédito para las
Servicios a la Gesti6n de Fondos Familias Cafetaleras

APromocién al Ahorro
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LaConsejeraic. Dora I. Verastegui Olivera, saluda los gambiese haciendo a corto plazo el nuevo
Gerente Regional @esarrollo Econdmico, preguntando si ya se tiene saneado el terreno donde se con:s
el Instituto Regional del Café, porque se decidié suscribir el Convenio con el PNUD, y cuanto es el cos
El Gerente Regional de Desarrollo Econdémico, Lic. AbssrdzuRamos, indica que la Municipalidad
Distrital de Pichanaki es quien esta donando el terreno saneado, sobre el costo indica que se
negociando aun con el PNUD, respetando los margenes legales.

El Consejero Sr. Gilder Valerio Machari, mapiéestguerda que el Consejo Regional aprobd la
Suscripcién del Convenio con la FAO, y ahora van hacer un convenio con el PNUD, solicitando que s
sobre estos dos convenios.

El Consejero Ing. Venancio V. Cerron Villadaraejue el Consejoi®ea aprobd el Convenio con la
FAOy ahora se esta proponiendo otro convenio con la PNUD, indicando que tiene la disponibilidad de
en el aspecto técnico del proyecto.



