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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 

ho 9 9-2014-GR-JUNÍN/PR 

HUANCAYO, 2 0 FEB 2014 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 001- 2013 —GRJ-GRDS-SGDSIO- CPMFT/MMFT, de fecha 
03 de Abril de 2013 emitido por el Coordinador del Proyecto; la Carta N° 010-2013-GRJ-
GRDS-SGDSIO-SPMFT/EALP de fecha 03 de Abril del 2013 emitido por Supervisor del 
Proyecto; la Carta N° 023-2013-HSPJ, de fecha 07 de Agosto de 2013, emitido por el 
Evaluador del Estudio Definitivo del Componente Social de Capacitación, Sensibilización 
del Proyecto; el Memorando N° 327-2013-GRJ-GRDS/SGDSIO de fecha 14 de Agosto de 
2013 emitido por el Sub Gerente de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades; el 
Informe N°058-2013/GRJ/GRPPAT/SGIP/MENC, de fecha 20 de agosto del 2013; el 
Memorando N°130-2014-GRJ/GRDS, de fecha 12 de febrero del 2014, emitido por la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social; el Informe Legal N° 096-2014-GRJ/ORAJ de 
fecha 19 de Febrero del 2014 suscrito por la Directora de la Oficina Regional de Asesoría AY urídica; y, 
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Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Social N° 004-2012- 

GR- JUNI/GRDS, de fecha 06 de julio del 2012, la Gerente Regional de Desarrollo Social, 
Abogada Rita Avendaño Pando, aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto: "Instalación 
del Servicio de Medicina Familiar para la Atención Primaria de Salud en los 
Pobladores de los Barrios de Progreso, Miraflores, Mantarana, San Bartolome y 
Dos de Mayo del Distrito de Tarma, Provincia de Tarma — Junín", con un costo total 
de S/. 3, 389,496.14 Nuevos Soles; desagregado para el componente infraestructura de 
S/. 1, 812,238.58 Nuevos Soles, capacitación e implementación de S/. 984,406.50 Nuevos 
Soles, gastos generales (capacitación e implementación)de S/. 188, 800.00 Nuevos 
Soles, gastos generales (componente infraestructura)de S/. 217, 468.63 Nuevos Soles, 
supervisión (componente social) de S/. 64, 800.00 nuevos soles y supervisión 
(componente infraestructura) de S/.121, 782.43 Nuevos Soles; 
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Que, en el marco de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del 
Presupuesto y la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 
2014, es necesario emitir el acto administrativo por medio del cual se aprueba el Estudio 
de partidas adicionales para culminar con la implementación del Proyecto: 
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR PARA LA ATENCION 

RIMARIA DE SALUD EN LOS POBLADORES DE LOS BARRIOS DE PROGRESO, 
IRAFLORES, MANTARANA, SAN BARTOLOME Y DOS DE MAYO DEL DISTRITO 
E TARMA, PROVINCIA DE TARMA — JUNIN"; 
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Que, mediante Informe Técnico N°001-2013-GRJ-GRDS-SGDSIO-CPMFT/MMFT, 
de fecha 03 de Abril de 2013, el Dr. Mitchel M. Flores Taquia, solicita opinión técnica para 
la inclusión de 01 ecógrafo para cada Unidad de, atención Primaria de Salud del 
Proyecto: "Instalación del Servicio de Medicina Familiar para la Atención Primaria de 
Salud en los Pobladores de los Barrios de Progreso, Miraflores, Mantarana, San 
Bartolomé y Dos de Mayo, del Distrito de Tarma, Provincia de Tarma- Junín", 
adjuntando el Estudio Definitivo. 

Que, mediante Carta N° 010-2013-GRJ-GRDS-SGDSIO-SPMFT/EALP de fecha 
03 de Abril del 2013, el Supervisor Dr. Eduardo Ledesma Porras refiere lo siguiente; 
"...visto los documentos de referencia remito OPINIÓN FAVORABLE sobre adquisición 
de 06 ecógrafos para el Proyecto: "Instalación del Servicio de Medicina Familiar para 
la Atención Primaria de Salud en los Pobladores de los Barrios de Progreso, 
Miraflores, Mantarana, San Bartolomé y Dos de Mayo, del Distrito de Tarma, 
Provincia de Tarma- Junín", por lo que se recomienda proseguir con los trámites 
correspondientes". 

Que, mediante Memorando N° 327-2013-GRJ-GRDS/SGDSIO de fecha 14 de 
osto de 2013 el Sub Gerente de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, 

cenciado Clever Ricardo Untiveros Lazo solicita el registro de variación en la fases de 
nversión Expediente Técnico del PIP SNIP N° 200358 manifestando lo siguiente: 
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Conclusiones 
Con respecto al componente infraestructura del Proyecto: "Instalación del Servicio de Medicina 
Familiar para la Atención Primaria de Salud en los Pobladores de los Barrios de Progreso, Miraflores, 
Mantarana, San Bartolomé y Dos de Mayo, del Distrito de Tarma, Provincia de Tarma- Junín", a la 
fecha no registra ninguna variación en la fase de inversión. 

La variación entre presupuesto final del Componente Social para la implementación de las 6 UAPS 
(Unidades de Atención Primaria de Salud) y el presupuesto según expediente inicial aprobado es de 
+ 33.93% 

Respecto al monto total de la inversión del Proyecto con código SNIP N°200358 a la fecha muestra , 
una variación de S/. + 459,0650.14 Nuevos Soles correspondiente al 13.70% respecto al PIP viable. 

Recomendaciones 
Realizar el registro de variaciones en la fase de inversión correspondiente al Expediente y partidas 
adicionales, componente social PIP "Instalación del Servicio de Medicina Familiar para la Atención 
Primaria de Salud en los Pobladores de los Barrios de Progreso, Miraflores, Mantarana, San 
Bartolomé y Dos de Mayo, del Distrito de Tarma, Provincia de Tarma- Junín", para proseguir trámite 
correspondiente. 

Que, la Gerencia General Regional refiere que: en concordancia con el art. 27°, 
numeral 27.1 de la directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica aprobada 
por resolución directoral N° 003-2011-EF/68.01. Se determina que durante la fase de 
inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al 
incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones 
que pueden ser registradas por el órgano que declaro la viabilidad o el que resulte 
competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP 
siga siendo socialmente rentable y que el monto de inversión PIP viable. Por lo tanto en 
concordancia con el artículo 27°, numeral 27.1 de la directiva General del SNIP, la 
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Gerencia General Regional que actúa como Unidad Ejecutora del Gobierno Regional 
Junín- sede central, OPINION FAVORABLE para que se realice Registro de Variaciones 
en la Fase de Inversiones del mencionado PIP. 

Que, mediante Informe N° 058-2013/GRJ/GRPPAT/SGIP/MENC, de fecha 20 de 
agosto de 2013 la Ingeniera Civil María E. Ninanya Cristóbal trabajadora de la Sub 
Gerencia de Inversión Pública, concluye en el mencionado informe que: en mérito al 
documento de referencia y lo descrito en los literales anteriores se concluye 
PROCEDENTE la solicitud de registro de variaciones en la fase de inversiones del 
proyecto. 

Que, mediante el Memorando N° 597-2013-GRJ-GRPPAT/SGIP de fecha 27 de 
Agosto de 2013 el Sub Gerente de Inversión Pública, Ingeniero Víctor Peña Dueñas, 
comunica al Sub Gerente de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades el Registro de 
Variación en la Fase de Inversión del Proyecto PIP "Instalación del Servicio de 
Medicina Familiar para la Atención Primaria de Salud en los Pobladores de los 
Barrios de Progreso, Miraflores, Mantarana, San Bartolomé y Dos de Mayo, del 
Distrito de Tarma, Provincia de Tarma- Junín" con Código SNIP N° 200358. 

Que, mediante Memorando N° 130-2014-GRJ/GRDS, de fecha 12 de febrero del 
2014, La Gerente Regional de Desarrollo Social, Abogada Rita E. Avendaño Pando remite 
la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000052 para el Proyecto: "Instalación 
el Servicio de Medicina Familiar para la Atención Primaria de Salud en los 
obladores de los Barrios de Progreso, Miraflores, Mantarana, San Bartolomé y 
os de Mayo, del Distrito de Tarma, Provincia de Tarma- Junín". 

La Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por 
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, en el Artículo 27° establece: 

Artículo 27.- Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión. 

27.1 Durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven 
al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que 
pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que 
sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente 
rentable, deberán cumplir con lo siguiente: 

3E .NCIA 

	

1( t)  Re 	AL DE Z 

	

DE 	OLLO 
S i IAL 	p. 

N Ira 

a. Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no sustanciales a: el 
aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento en los 
metrados; el cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de solución por otra 
prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de la 
localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de 
ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución. 

b. El monto de inversión total con el que fue declarado viable el PIP es: 
- Menor o igual a S/.3 millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá incrementarlo en 

más de 40% respecto de lo declarado viable. 
Mayor a S/.3 millones de Nuevos Soles y menor o igual a S/.6 millones de Nuevos Soles, la 
modificación no deberá incrementarlo en más de 30% respecto de lo declarado viable. 
Mayor a S/.6 millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá incrementarla en más de 
20% respecto de lo declarado viable. 
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c. No podrán sustentarse en modificaciones sustanciales al PIP, debiendo entenderse por 
modificaciones sustanciales a las siguientes: el cambio de la alternativa de solución por otra no 
prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio del ámbito de 
influencia del PIP; y el cambio en el objetivo del PIP. Para la aplicación de lo dispuesto en la presente 
norma entiéndase por ámbito de influencia a la zona geográfica afectada por el problema central 
sobre el cual interviene un proyecto de inversión pública. 

d. Deberán registrarse en el Banco de Proyectos, a través de la Ficha de Registro de Variaciones en 
la Fase de Inversión (Formato SNIP-16), en el plazo máximo de 03 días hábiles, como requisito 
previo a la ejecución de las variaciones. Dicho registro tiene carácter de declaración jurada, siendo 
el órgano que declaró la viabilidad, o quien haga sus veces, el responsable por la información que se 
registra. 

Como se advierte, en el artículo citado líneas arriba se establece las 
Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión y consecuentemente de acuerdo 
al Memorando N° 597-2013-GRJ-GRPPAT/SGIP de fecha 27 de Agosto del 2013 el Sub 
Gerente de Inversión Pública, Ingeniero Víctor Peña Dueñas, comunica al Sub Gerente de 
Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades el Registro de Variación en la Fase de 
Inversión del Proyecto PIP "Instalación del Servicio de Medicina Familiar para la 
Atención Primaria de Salud en los Pobladores de los Barrios de Progreso, 
Miraflores, Mantarana, San Bartolomé y Dos de Mayo, del Distrito de Tarma, 
Provincia de Tarma- Junín" con Código SNIP N° 200358. 

2/ 
.11 	Que, de acuerdo al formato SNIP -16, Ficha de registro de Variaciones en la Fase 

de Inversión — OPI/DGPM. 

Análisis de las Modificaciones 
PIP modificado 
Construcción de 06 unidades de atención Primaria de Salud — Equipamiento e 
implementación de las 06 UAPS. Adquisición de 06 ecógrafos — sensibilización en temas 
de Salud — Promoción, prevención y difusión a la población — Fortalecimiento de las 
Capacidades a los médicos de familia — Mitigación Ambiental. 

Justificación e impacto sobre el monto de inversión 
Se incrementa en S/. 459,065.14 respecto al presupuesto del PIP viable lo cual representa 
el 13.70%. 

Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N° 096 -
2014-GRJ/ORAJ, de fecha 19 de Febrero de 2014 emite la siguiente opinión legal: "se 
debe APROBAR, el estudio de partidas adicionales para culminar con la implementación 
del Proyecto: "Instalación del Servicio de Medicina Familiar para la Atención 
Primaria de Salud en los Pobladores de los Barrios de Progreso, Miraflores, 
Mantarana, San Bartolomé y Dos de Mayo, del Distrito de Tarma, Provincia de 
Tarma- Junín", con presupuesto general vigente a Octubre del 2013. 

Que, estando propuesto por la Gerencia Regional de Desarrollo Social y contando 
con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional; 

De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley N° 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Estudio de partidas adicionales para culminar con 
la implementación del Proyecto: "INSTALACION DEL SERVICIO DE MEDICINA 

AMILIAR PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LOS POBLADORES DE 
OS BARRIOS DE PROGRESO, MIRAFLORES, MANTARANA, SAN BARTOLOME Y 
OS DE MAYO DEL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA — JUNIN", con 

veintidós (22) folios; y un Presupuesto General vigente a Octubre del 2013 de: 
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COMPONENTE         DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN 
IMARIA DE LA SALUD : S/. 420,000.00 

¿ STO DE PARTIDAS ADICIONALES : S/. 420,000.00 
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✓  5n: Cuatrocientos veinte mil y 00/ 100 nuevos soles. 

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia General 
Regional, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Inversión Pública y a 

s demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín. 
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REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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