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POR CUANTO: 

El Consejo Regional de Junín, en Sesión de Ordinaria celebrada a los 20 días del mes de febrero de 
2018, en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno Regional Junín. 

CONSIDERANDO: 

Que, los artículos 191° y 199° de la Constitución Política del Perú, concordante con el literal k) del artículo 
15° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales prescriben que, el Consejo Regional 
tiene la atribución de fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional 
y, dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional; 

Que, mediante Acuerdo Regional N° 028-2018-GRJ/CR de 06 de febrero de 2018 se aprueba citar al 
Gerente de Infraestructura y a los Sub Gerentes de Estudios, Obras, y de Supervisión y Liquidaciones 
para que informen sobre los puntos siguientes: a) El trámite del cuarto adicional de la obra denominada 
"Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro región Centro - IREN Centro" teniendo en 
cuenta que ha generado los perjuicios siguientes: 1) Ampliar el plazo por falta de pronunciamiento, 2) 
Retraso en el avance físico de la obra, 3) Reconocimiento de mayores gastos, y 4) A la población, el 
retraso de ejecución para brindar el servicio que debe prestar; b) Detalle documentado señalando como 
se va a resolver las controversias jurídicas y las partidas pendientes a ejecutarse por la Resolución de 
Improcedencia del Adicional N° 04, y si estas últimas son necesarias para la culminación de la obra; c) 
La especulación de que el IREN seria cambiado de nivel de "Instituto Regional de Enfermedades 
Neoplásicas" a "Hospital Genera", por no haber sido aprobado en el tiempo oportuno este adicional 
solicitada por la empresa contratista; y, d) El pliego de preguntas de los once (11) Consejeros Regionales 
referidos a la problemática en las obras de infraestructura que se vienen ejecutando en cada una de sus 
provincias; asimismo, exhorta a los miembros del Consejo Regional a presentar sus pliegos de preguntas 
sobre la problemática que se tienen en la ejecución de obras de infraestructura en cada una de sus 
provincias en el plazo prudencial, para ser absueltas por el Gerente de Infraestructura y los Sub Gerentes 
de Estudios, Obras, y de Supervisión y Liquidaciones, en la próxima Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional; 

Que, mediante Reporte N° 440-2018-GRJ/GRI/SGSLO de 20 de febrero de 2018 el Sub Gerente de 
Supervisión y Liquidación de Obras, remite al Consejo Regional la información solicitada mediante 
Acuerdo Regional N° 028-2018-GRJ/CR de 06 de febrero de 2018 el cual obra en dos (2) fólderes de 
trescientos noventa y dos (392) y ciento setenta (170) folios respectivamente; 

Que, el Consejero Jaime Raúl Salazar Luna manifiesta que, es mucha la información remitida y son 
cuestiones técnicas, solicitando con el permiso del Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa, este punto 
pase para la próxima sesión con la finalidad de realizar un mejor estudio; al respecto el Consejero Elmer 
Pablo Orihuela Sosa, considera que este punto se traslade para la próxima sesión; 

Que, el artículo 4° del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado con Ordenanza Regional N° 
179-2014-GRJ/CR establece que, los Consejeros Regionales ejercen individualmente funciones 
fiscalizadoras del gobierno. Estas funciones y los actos que realicen en su ejercicio, no pueden ser 
materia de limitación, retardo ni obstrucción por ninguna autoridad o persona. Cumplen estas funciones 
fiscalizadoras a través de Comisiones o individualmente, pudiendo efectuar requerimientos a la 
administración regional para que obligatoriamente informe sobre aquellos asuntos que demanden su 
intervención; en su artículo 109° señala que, las Consejeras y Consejeros, Comisiones de Consejeros 
Regionales y el Consejo Regional, pueden solicitar por escrito, directamente o a través del Presidencia 
Regional, las informaciones y/o documentación que requieran de los funcionarios de la región, los 
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mismos que deberán cumplir con dicho requerimiento dentro del plazo que le fije el solicitante, que no 
debe ser menor de dos días, ni exceder de cinco días hábiles, bajo responsabilidad administrativa, civil 
y penal; y en su artículo 110° dispone que, las Consejeras y Consejeros, Comisiones de Consejeros y 
Consejeras Regionales y el Consejo Regional, pueden requerir por escrito, la presencia de cualquier 
funcionarios de la región a fin de que informen individualmente o con su equipo de trabajo, si fuera 
necesario, sobre los temas que se previamente se les haya indicado, debiendo el funcionario priorizar 
dentro de sus actividades el informe requerido. En caso de imposibilidad deberá comunicarlo con 
anticipación justificando su inasistencia debidamente documentado; 

Que, el artículo 39° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los Acuerdos 
del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, 
de interés público, ciudadano, institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 9°, 10°, 11°, 15° y 37° de la Ley 
N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y el Reglamento Interno del Consejo 
Regional aprobado con Ordenanza Regional N° 179-2014-GRJ/CR; 

El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros. 

ACUERDA: 
ARTÍCULO ÚNICO.- REPROGRAMAR para la próxima Sesión Ordinaria del Consejo Regional, el 
informe del Gerente de Infraestructura y de los Sub Gerentes de Estudios, Obras, y de Supervisión y 
Liquidaciones sobre los puntos establecidos en el Acuerdo Regional N° 028-2018-GRJ/CR, siguientes: 

1. El trámite del cuarto adicional de la obra denominada "Instituto Regional de Enfermedades 
Neoplásicas de la Macro región Centro - IREN Centro" teniendo en cuenta que ha generado los 
perjuicios siguientes: 1) Ampliar el plazo por falta de pronunciamiento, 2) Retraso en el avance 
físico de la obra, 3) Reconocimiento de mayores gastos, y 4) A la población, el retraso de 
ejecución para brindar el servicio que debe prestar. 

2. Detalle documentado señalando como se va a resolver las controversias jurídicas y las partidas 
pendientes a ejecutarse por la Resolución de Improcedencia del Adicional N° 04, y si estas 
últimas son necesarias para la culminación de la obra. 

3. La especulación de que el IREN seria cambiado de nivel de "Instituto Regional de Enfermedades 
Neoplásicas" a "Hospital Genera", por no haber sido aprobado en el tiempo oportuno este 
adicional solicitada por la empresa contratista. 

4. El pliego de preguntas de los once (11) Consejeros Regionales referidos a la problemática en 
las obras de infraestructura que se vienen ejecutando en cada una de sus provincias. 

Dado en el Gobierno Regional de Junín a los, veintiún días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
GOBIER 	 AL JUNIN 

PEDRO SAEL MARTI EZ ALFARO 
JERO DELEGADO 
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