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GOBIERNO REGIONAL DE IUNIN 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

N° 222 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI. 

Huancayo, 12 7 JUL 2021' 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

VISTO: 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°219-
2020-GR-JUNÍN/GRI se aprueba el Expediente Técnico de la obra "CONSTRUCCION 
DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y 
MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL 
REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO 
DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO 

JUNIN". Con CUI N°2487484, y demás documentos que pasan a formar parte integrante 
de los antecedentes de la presente resolución. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad 

popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para 
su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la 
finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo 
la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 
28926 y 28961; 

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA N°219-2020-GR-JUNÍN/GRI se aprueba el Expediente Técnico 
e la obra "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, 
ONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) 
OSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI 

"" CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, 
DEPARTAMENTO JUNIN", de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo 
de ejecución de 75 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de 
setiembre del 2020 del modo siguiente: 

oE 



GOBIERNO REGIONAL DE ILININ 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

"CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y 
MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA 

TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA 
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" 

Componente Monto S/. 

VALOR REFERENCIAL 5/.4'667,070.83 

SUPERVISION 5/.50,000.00 

LIQUIDACION 5/.15,000.01 

PRESUPUESTO TOTAL 5/.4'732,070.83 

Que, mediante Orden de Servicio N° 3058, de fecha 30 de junio de 2021, se 
contrata los servicios de un Residente de obra para el proyecto: "CONSTRUCCION DE 
LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y 
MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL 
REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO 
DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO 
JUNIN", contratando los servicios del Arq. Freddy Camacllanqui Corahua. 

Que, mediante Orden de Servicio N° 3330, de fecha 14 de julio de 2021, se 
contrata los servicios de supervisor de Obra para el proyecto: "CONSTRUCCION DE 
LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y 
MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL 
REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO 
DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO 
JUNIN", contratando los servicios del al Ing. Cabrera Vilcas Johnny. 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°042-2021-
GR-JUNIN/GRI, de fecha 15 de febrero del 2021, se aprueba analítico de obra, con la 

siguiente estructura: 

AMI 
RESUMEN GENERAL DE ANALITICO 

OBRA: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADOUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN 

ELLA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, 

DEPARTAMENTO JUNIN" 
1 
1: 0148 MONICO 

TE FINANCIAM. 	' RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO IROOC) 

PO DE RECURSOS 	F 

ÑO 	 :2021 

FUNCION 	 :20 SALUD 

PROGRAMA 	:044 SALUD INDIVIDUAL 

SUB-PROGRAMA 	:0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA 
: CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE 

PROYECTO 	 OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO 
DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUREN 

DEPENDENCIA 	:GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS 

MODAL, E)EC. 	: ADMINISTRACION DIRECTA 

o.6 V: e° Especificación del Gasto COSTO DIR 
DASION

ECTO 	GENENALES 2.222b0 

ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

2 9 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA 

2 9 E 	2 EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES 

a 6 a 	2 3 INFRAESTRUCTURA MEDICA 

2 I 2 	2 3 3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-PERSONAL 255,869.17 

2 	2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 125,911.50 1,110.00 

2 g 2 	2 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 656,506.33 60,430.00 

1,038,287.00 61,54000 1,099,827 00 



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 
;7tad414..le en. la korrpe dol~Ite 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°106-2021-
GR-JUNIN/GRI, de fecha 13 de abril del 2021, se Aprueba la Modificación I del 
Presupuesto Analítico de Obra, con la siguiente estructura: 

JAN* 

CERA 'CONSTRUCCIÓN 
REGIONAL DE MEDICINA 

NmoNICO 	: 0309 
FTE. FINANCIAN. 	: REC1PS:0S 
ANO 	 : 2020 
FUNCIÓN 	: 20 
PROGRAMA 	: 044 
SUB•PROGRAMA 	: 0097 

PROYECTO 	E(LA) 

DEPENDENCIA 	: GCMERNO 
MODAL. EIEC. 	: ADAIDESTRACION 

RESUMEN GENERAL OE ANALITICO 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA) HOSPITAL 
CHANCHAIAATO, DEPARTAMENTO JUNIIr 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN 
DE CIMICHAMAYO, PROVIACIA 

: CONSTRUCCION 

CMANCHAMAYO. 

DE LABORATORIO; ADQUISIDOR DE CABINA PCR CONGELADORA Y MICROCENTIEFUGA; 
TROPICAL DR JULIO CESAR DEMAMI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PRCMNCIA 

ORDINARIOS 

SALUD 
SALUD INDIVIDUAL 

ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA 
DE LABORATORIO: ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGFIADORA Y MICROCENTRIFUG4; 

HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR JUU0 CESAR DEMARINI CARO DISTRITO 
DEPARTAMENTO ILION 

REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS 
DIRECTA 

G.G 
SUB 
G.G 

EG EspeclIkadon del Gasto COSTODIRECTO 
GASTOS 

ENERALES 
sub Mal 

1 6 ADQUISICIÓN DE ALTIVOS NO FINANCIEROS 
2 6 1 CONSTRUCOON DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA 
2 6 2 2 EDIFICIOS'? UNIDADES RESIDENCIALES 
2 6 2 2 3 INFRAESTRUCTUA MEDICA 
2 6 2 2 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 5/. 	251869.17 
2 6 2 2 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES W. 	125,911.50 5/. 	1,110.00 
2 6 2 2 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA . SERVICIOS S/. 	65E06.33 Si 	60430.03 
1 6 3 2 4 1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADIANISTRAOON DIRECTA-EQUIPOS S/. 	1487,128.00 
2 6 3 2 9 1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA • EQUIPOS 5/. 	413,38100 
2 6 3 1 9 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAOON DIRECTA-EQUIPOS 5/. 	826,100.00 
1 6 3 2 9 99 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAOON DIRECTA - EQUIPOS 5/. 	179,256.00 

SI. 1944,157.00 st. 	61,540.00 5/. 4035,697.00 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°188-2021-
GR-JUNIN/GRI, de fecha 15 de junio del 2021, se Aprueba la Modificación del 
Presupuesto Analítico de Obra N° 02, con la siguiente estructura: 

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO PAODFICADO II 

OBRA "CONSTRUCCION DE LABORATORO); ADQUISICION DE CARIA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRFUGk ADEMAS DE OTROS ACTNOS EN 
ELLA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARMI CARO DISTRITO DE CHANC HAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, 

DEPARTAMENTO JUNIN" 
N MONICO 	: 0148 
FTE. FINANCIARA 	: RECUERDOS POR CREIRACIOEES OFICIALES DE CREDITO (ROOC) 
TIPO DE RECURSOS : F 
AÑO 	 : 2021 
FUNCION 	: 20 SALUD 
PROGRAMA 	: 044 SAWD INDIVIDUAL 
SUB-PROGRAMA 	: 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA 

: CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMAS DE 
PROYECTO 	OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO 

DE CHA NC HAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAVO, DEPARTAMENTO 1UNIN 
DEPENDENCIA 	: GOBIERNO REGIONAL DE IUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS 
MODAL. EJEC. 	ADMINISTRACION DIRECTA 

*II 
00 10 AsplARIcacIAR M oeste COSTO OPIMO BASTOS 

/311111913LES 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRANCIEROS 

a 	1 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA 
1 	2 EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES 

1 1 	2 INFRAESTRUCTURA MEDICA 
3 	3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN PC 41 ADRIMISTRAMÓN DIRECTA- PERSONAL 293,362.00 

2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SIENES 90,412.50 1,275.63 
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA • SERVICIOS 872147.00 72,430.61 

2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-EQUIPOS 1,487,128.00 
2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA • EQUIPOS 413111100 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRAMOS( DIRECTA • EQUIPOS 826,10000 
A N COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-EQUIPOS 171,250.93 

741fi 2Mitii" 4.005,097.00 



PESUMEN GENERAL DE ANALITICO - MODIFICADO III 

OBRA: 'CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y 
MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LAj HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA 

TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA 
NMONCO 	:0148 

FTE. FINANCIAM. :RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC) 

TIPO DE RECURSO : F 
ARO 	:2021 

FUNCION 	:20 SALUD 

PROGRAMA 	:044 SALUD INDIVIDUAL 
SUB-PROGRAMA : 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA 

: CONSTRUCCION DE LABORWC; ADGUISCION DO CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMAS DE 

PROYECTO 	OTROS ACTIVOS EN EL(I.A)H1. RIGION4 QEMEADINA IIICIPICALPR. JULIO CESAR DEMAR8111 CARO DISTRITO DE 
CHANCHAMAYO, PROVINCIA FOIC/A0410, DIPIFIANJENITE8UNIN 

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUIN - SUF04111101-08R4 

MODAL. EJEC. 	: ADMINISTRACION DIRECTA  

c. eu 
CC 

Facceificocas hallada COSTO NECIO 
iiISTIS 

GENERALES 511. total 

2 Ji ADRUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

2 nnaz CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA 

2 001111 EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES 

2  1111:11312 INFRAESTRUCTURA MEDICA 

2  EME 3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAI 260,000.21 

2  MEM 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 134,256.50 1,275.83 

2  0000 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOI 702,324.79 69,005.66 

2  0000 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS 1,487,128.00 

2  DIEM COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS 413,386.00 

2  00E10 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS 826,100.00 

2 2 2 2 93 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS 179,256.00 

4,002,451.50 70,281.50 4,072,733.00 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

Que, mediante INFORME TECNICO N°165-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 23 

de julio de 2021, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, en su condición de Sub Gerente 
de Obras, remite Informe Técnico para Aprobación de Modificación de Presupuesto 

Analítico de Obra III, concluyendo en lo siguiente: 

INFORME TECNICO N°165-2021-GRJ/GRUSGO.  

(. ) 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:  
Por lo expuesto líneas arriba se SOLICITA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO 

VIA ACTO RESOLUTIVO  del proyecto: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION 

DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN 
EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO 
DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" 

según la siguiente estructura: 

Que, en atención al INFORME TÉCNICO N°165-2021-GRJ/GRI/SGO, el Ing. 

Johnny Cabrera Vilcas — Supervisor de Obra, mediante Carta N° 003-2021-GRJ/-

SO/JCV, Remite Pronunciamiento de Modificación N°03, del proyecto: 
"CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, 
CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) 

HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI 
CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, 

DEPARTAMENTO JUNIN", con la siguiente consideración: 



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

CARTA N° 011-2021/GRJ-SO/JCV 
(...) 
PRONUNCIAMIENTO: 

De la modificación del analítico N° 03 solicitada por el residente de obra, donde indica razones 
para la modificación del analítico de obra por necesidades de funcionamiento y salvaguardar el 
correcto funcionamiento y así mismo la integridad de los equipos que se tienen en el laboratorio 
del hospital Julio Cesar Demarini Caro del Distrito de Chanchamayo departamento de Junín, por 
ende, se aprueba la Modificación del Analítico N° 03. 

Que, mediante REPORTE N° 2967 -2021-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia 
de Supervisión y Liquidación de Obras, remite APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 03, del proyecto: 
"CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, 
CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) 
HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI 
CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, 
DEPARTAMENTO JUNIN", a la Gerencia Regional de Infraestructura para la 
aprobación de la modificación del PRESUPUESTO ANALÍTICO mediante Acto 
resolutivo. 

Que, la APROBACIÓN de EXPEDIENTE mediante ACTO RESOLUTIVO, 
constituye un PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO a la EJECUCIÓN de proyectos de 
inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador 
directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido 
técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA 

EGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene 
ente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos 
uieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de 
acto resolutivo meramente formal. 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente: 

RESUELVE: 

r) ARTICULO PRIMERO. - APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 03, del proyecto: "CONSTRUCCION DE 
LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y 
MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL 
REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO 
DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO 
JUNIN", quedando según se indica en el cuadro siguiente: 



F1F SUMEN GFNE1RAL DE ANA' ITICO - MODIFICADO 111 

OBRA: 'CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR. CONGELADORA Y 
MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EIALAJ HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA 

TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA 
NMONICO 	:0148 
FTE. FINANCIAM. : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO IRDOC) 

TIPO DE RECURSO : F 
AÑO : 	:2021 
FUNCION 	:20 SALUD 
PROGRAMA 	:044 SALUD INDIVIDUAL 
SUB-PROGRAMA : 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA 

: CONSTRUCCION DE 	
CESAR DEMAR INI 

LABOR& 10; AD ISICION CABINACONGELADORA Y MICROCENTRIF
C  
UGA; ADEMAS

ITO DE 
DE 

OTROS ACTIVOS EN EDIA) 
HANCHAMAY O. PR OVINCIA 	

ONE F.DZN .MOPICALM11 
C 	

. JULIO 	 ARO DIS TR 
TAg Er

A 
 ePUNIN 

: GOBIERNO REGIONAL DE JUrtiN SUBPWC2141.RAB 

: ADMINISTRACION DIRECTA 

L 
SED 
EL EL 4.••ificosii• 416<are. 44554 DMECTO 

645105 
1131441111125 Ssbewkal 

2 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

riF11111111 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA 

2  OMR EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES 

2  1211:11313 INFRAESTRUCTURA MEDICA 

2  ICIE113E1 3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONA' 260,001 21 

2  nono 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - MENEE 134,256.50 1,275.83 

2  nono 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVIC101 702.324-73 63,005.66 

2  BEIM 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS 1,487,128.00 

2  Dono 1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS 411386.00 

2  nono 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS 826,100_00 

2 é 2 2 203 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-EQUIPOS 173,256.00 

4,002,45150 7028150 4,072,733.00 

PROVECTO 

DEPENDENCIA 
MODAL. EJEC. 

Gflo 

GOBIERNO REGIONAL DE JURAN 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución 

Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de 

3iquidación de Obras. 
)1 
/ 

ARTICULO TERCERO. - DERIVAR los actuados a la Sub 

Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes. 

a la Gerencia 
Supervisión y 

Gerencia de 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE. 

HYO. 

..... 
Y G. ÁVILA ESCALAMi Ing, A N 

G. 	Regara! de Infraestructura 114 • 
GOBIERNO REGIONAL .11.11411b 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

7 JUL  2021 
• 

Mg. Césá F. Bonilla Pacheco 
SE,RE ARIO GENERAL 
---- 
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