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GOBIERNO REGIONAL DE IUNIN 

  

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N2 ; 226 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI. 
Huancayo, O 3 AGO 2021 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

VISTO: 

El Proyecto: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD 
DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -
JUNIN"- III ETAPA, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los 
antecedentes de la presente resolución. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad 
popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su 
administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad 
esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión 
pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 110-2021-G.R.-
JUNIN/GRI de fecha 15 de abril del 2021 se aprobó la actualización del expediente técnico 
del proyecto: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA 
MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"-
III ETAPA, con código SNIP N° 260387, con un presupuesto ascendente a la suma de S/. 
5,516,209.25 Soles (CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 
NUEVE CON 25/100 SOLES) 

INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE 
DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN- 

LA MERCED, DISTRITO 
III ETAPA 

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA 5,297,124.53 
CAPACITACION 18,857.51 
SUPERVISION DE OBRA 137,843.39 
EXPEDIENTE TÉCNICO 23,000.00 
LIQUIDACIÓN DE OBRA 39,383.83 
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 5,516,209.25 

Que, mediante MEMORANDO N° 1751-2021-GRJ/GRI, de fecha 30 de junio de 
2021, se designa al Ing. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS, como RESIDENTE DE 
OBRA, para la Obra: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA 



JB GEREI 2CIA 
O GL2P/' 1V,31C'N 

N Y ,ClUIZJACION 

E OBRAS 

\ 
Di! 
/•;,1 

.'/ 

10104140 

FÍE. ABARCAN. 

ARO 

FUNGEN 

PROGRAMA 

PROYECTO 

DEPENDBIGIA 

PRESUPUESTO ANALITICO 	PRESUPUESTO ANALITICO 	TOTAL PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°1  

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO JUNIN .111 
ETAPA" 

143 
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

2021 
12 CULTURA Y DEPORTE 

046 DEPORTE 

OBRA. 1NSTALACION DEL POLLDEPORT1V0 MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -JUNIN • III ETAPA' 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN • SUB GERENCIA DE OBRAS 

E.EC000N 	ADMINISTRACION DIRECTA 

(MONTO MINADO M ETAPA SI 4 000,000.00 SOLES 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADOUSCON DE ACTIVOS NO FONSCE1128 

CONSTRUCCON DE EOFICIOS VESTRUCTURA 

EDOCOS O UNDP929 NO AESIDENCILES 

ISSIALSCONESSCCOLES Y CULTURALES 

COSTO DE CCOSTRUCCON POR CONISSISPCON C RECTA 14949221AL 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN OCA ADIANOSPACON ERECTA- BENES 

COSTO DE CCISSTRUCCIGO POR 4101.1NOSS0001 DIRECTA -SERSCOS 

MROUNPROS.EOJPOS 914001.141909 DE OROS 1.151990.20NES 

GOBIERNO REGIONAL DE SUBAN 
¡ 74442)logdo ua 4 boAp• 	oseas/ 

CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE 
CHANCHAMAYO - JUNIN"- III ETAPA. 

Que, mediante MEMORANDO N°2025-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 30 de junio 
de 2021, se designa al Ing. AUGUSTO PAREDES TAIPE, como INSPECTOR DE OBRA, 
para la OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE 
LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -
JUNIN"- III ETAPA. 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 207-2021-G.R.-
JUNIN/GRI de fecha 09 de julio de 2021, se aprobó el Presupuesto Analítico de la Obra: 
"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, 
DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"- III ETAPA. 

Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 002-2021-GRJ/GRI/SGO/RO/CCJL, de 

fecha 27 de julio de 2021, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos en calidad de 

Residente de Obra, solicita a la Sub Gerencia de Obras la Aprobación del Presupuesto 
Analítico Modificado de Obra N° 01 vía acto resolutivo con la siguiente consideración: 

INFORME TECNICO N° 002-2021-GRJ/GRI/SGO/RO/CCJL  

•••(...) 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

Para cumplir con las metas programadas es necesario cumplir con la contratación del 
personal técnico administrativo de obra y la adquisición de bienes, debido a ello se solicita 
la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N°1 VÍA ACTO 
RESOLUTIVO de la Obra: INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA 
CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE 
CHANCHAMAYO - JUNIN - III ETAPA", según la siguiente estructura: 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°1  

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO • JUNIN • III 

ETAPA" 
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NO 	 :2071 
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OBRA 1NSTAIACION DEL POUDEPORDVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHONCHAMAY0 ARAN - III ETAPA' 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN • SUB GERENCIA DE OBRAS 
EECUCKM ADMMISTRACION DIRECTA 

	

241,678.72 
	

230,341.96 

	

8,16260 
	

981,665.40 

	

91305.02 
	

2,400,211.30 

	

0.00 
	

39,635.00 
348.146.34 
	

3,651.853.66 

472,020.68 

989,828.00 

2,498,516.32 

39,635.00 

4,000.000.00 
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sem AC TIAS NO FILM/CEROS 

El PRUCCON DE , Cr6 l'ESTRUCTURA 

EOPCC6 O UNDADES RESDENCIALES 

NSTALACIMS SOCIALES V CULTURALES 

COSTOCE CONSTRUCCICB 	ADAINGIRACCN DRECTA • PERSCNAL 

COSTO DE CCKSTRUCCN PC0. ALIINSilinell DRECTA • SERES 

COSTODE CONSTRUCCCN POR ADMNGIRACICN °RECTA SERVCOS 

mAGUBPRAS EQUIPOS VUCOLNROS DE OTRAS NSTALACONES 

TOTAL 

JON 
7.4,064 u. 6 ha,. rid /ab / 

Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 168-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 27 de 
julio de 2021, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras, solicita a 
la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras la aprobación del Presupuesto 
Analítico Modificado de Obra N° 01 vía acto resolutivo con la siguiente consideración: 

INFORME TECNICO N° 168-2021-GRJ/GRI/SGO  

•••(•••) 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:  

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO DE 
OBRA MODIFICADO N°1 VÍA ACTO RESOLUTIVO del proyecto: "INSTALACION DEL.  
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE 
CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN -III ETAPA" con CUI 
N°2235096, de acuerdo a la siguiente estructura: 

Que, en atención al MEMORANDO N° 2353-2021-GRJ/GRI/SGSLO, el Inspector 
de Obra, Ing. Augusto Paredes Taipe, emite el INFORME TECNICO Nº 05-2021-
GRJ/GRI-SGSLO/APT de fecha 30 de julio del 2021, en el cual APRUEBA el Presupuesto 

alítico Modificado N° 01 de Obra, con la siguiente consideración: 

INFORME TECNICO N° 05-2021-GRJ/GRI/SGSLO-APT 

---(- 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:  
Por todo lo expuesto líneas arriba, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de 
Obra solicitados por el Residente de Obra y la Sub Gerencia de Obras del proyecto: 
INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED 



RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°1  

OBRA: INSTALACBM DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCNAMAYO JUNIN • III 

ETAPA" 
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PROYECTO 	OBRA_ 'INSTA/AME DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JJNIN III ETAPA' 
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PRESUPUESTO ANALITICO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GASTOS GENERALES 

PRESUPUESTO ANALITICO 
COSTO DIRECTO 

TOTAL PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

a 

a 	E a 

AMUSGUE DE ACTROs NO FEANCER05 

CCESTRuCCON DE SECOS Y ESTRUCTURA 

a 

2 

a 	2 

MECE O UNDADES NO RESDENCILES 

ESTALACONES BOCALES Y CULTURALES 

2 	E 3 =TOM COESTRUCCON PCR ADINSTRACON DREC T1 	RSONAL 241,678.72 230,341.96 472,020.68  

2 a OSTO DE CONSTRuCCAN POR ADAINSTRACION °RECTA -GENES 8,162.60 981,665.40 989,828.00  

a 2 1 	5 05TO DECONSTRUCCON SOR ADMRSTRACCE °RECTA • SERVECS 98,305.02 2,400,211.30 2,498,516.32 

a 2 S E MACIANARBSECUPGS l'APEAMOS DE OTRAS ESTALACONES 0.00 39,635.00 39,635.00  

TOTAL 348,146.34 3,651,853.66 4,000,000.0 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - III ETAPA" 
con CUI N°2235096, de acuerdo a la siguiente estructura: 

Se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de Obra, como se detalla en el cuadro 
de la conclusión y debe ser aprobado vía acto resolutivo tal como señala la Directiva N° 005-
2009- GR-JUNIN. 

Que mediante REPORTE N° 3004-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de agosto 

de 2021, la Sub gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la 
APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 de la obra: 
"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, 
DISTRITO CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO — JUNIN" III ETAPA, a la 

Gerencia Regional de Infraestructura para su aprobación mediante Acto resolutivo. 

Que, el proyecto: "INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA 
CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO 
— JUNIN" III ETAPA, que se ejecuta por la Modalidad de Administración Directa, debe 

Contar con la Asignación Presupuestal correspondiente, el personal administrativo y los 

equipos necesarios, para el Cumplimiento de la Ejecución del Expediente Técnico —

Estructura Funcional es: Función: 21 Cultura y Deporte, División Funcional: 046 
Deporte, Grupo Funcional: 102 Infraestructura Deportiva y Recreativa. 

Que, la APROBACIÓN de EXPEDIENTE mediante ACTO RESOLUTIVO, 

constituye un PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO a la EJECUCIÓN de proyectos de 

inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo 
y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de 
conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304- 



RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°1 

OBRA: -INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO • JUNIN - III 
ETAPA" 

MONICO 	 143 
E. FINANCIAN 	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

NO 	 2021 
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• ROVECTO 	 OBRA .'INSTALACION DEL POUDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN • III ETAPA' 

• PENDENCIA 	GOBIERNO REGIONAL CE JUNIN - SUR GERENCIA DE OBRAS 
• • EJECUCION 	• ADMINISTRACION DIRECTA 

PRESUPUESTO ANALITICO 	PRESUPUESTO ANALITICO 	TOTAL PRESUPUESTO 

GASTOS GENERALES 	 COSTO DIRECTO 

0.  S.: E. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

	

241,678.72 	 230,341.96 

	

8,162.60 	 981,665.40 

	

98,305.02 	 2,400,211.30 

	

0.00 	 39,635.00 

348,146.34 3551,853.66 	 4,000,000.00 
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TOSE C 

O DE CONSTRUCCIÓN POR ADMNSTRACION DIRECTA. SERES 

CONSTRUCCIÓN POR ADLINISTRACIÓN DIRECTA , PERSONAL 

• TRUCCION DE EME% T ESTRUCTURA 

ESPOSE 

 

TOTAL 

ASIGNAPO 

472,020.68 

989,828.00 

2,498,516.32 

39,635.00 

GOBIERNO REGIONAL DE ILININ 

GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo 
precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán 
seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo 
meramente formal. 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras y Sub Gerencia de Obras, contando con las visaciones 
correspondiente: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 
N° 01 de la Obra: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD 
DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -
JUNIN"- III ETAPA, quedando según se indica en el cuadro siguiente: 

E

e

ON4¿  

i 	

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional 1 
I 	de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de 
(

I. 

i,  .1: .1-  Supervisión y Liquidación de Obras. 

ARTÍCULO TERCERO.- DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y 
____--) Liquidación de Obras para los fines correspondientes 

REGISTRESE, COMUNÍQ ESE Y ARCHIVESE. 
Ni 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

NY G, AVILA ESCALANIE 
te Regional de Infraestructura 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
HYO. 	GO 2021 

Mg. Cesa 
SEC 

. Bonilla Pacheco 
RIO GENERAL 
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