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GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

-2021-G.R.-JUNÍN/GRI. 
Huancayo, 	3 AGO 202g 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

VISTO: 

N2227 

El Saldo de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DE NIVEL INICIAL DE LA LE N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO 
PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", y demás documentos que 
pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad 
popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su 
administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad 
esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión 
pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 194-2021-G.R.-
JUNIN/GRI de fecha 18 de junio del 2021 se aprobó el expediente técnico de saldo de obra 
del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA 
I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", con CUI N° 2306030, con un plazo de ejecución de 
90 días calendarios por el monto de S/. 373,155.89 soles, desagregado de la siguiente 
manera: 

VALOR REFERENCIAL 
SUPERVISION 
LIQUIDACION DE OBRA • . 

S/ 340,564.89 
S/ 23,101.00 
S/ 9,490.00 

COSTO DE EJECUCIÓN OBRA • . S/. 373,155.89 I 

( E lig 

IONAzz) o 

Y
,̀»BRA, para el saldo de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO rencis6e  

z s 
21, se designa al Ing. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS, como RESIDENTE DE 

Que, mediante MEMORANDO N° 1752-2021-GRJ/GRI, de fecha 30 de junio de 

EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA 
MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN". 

Que, mediante MEMORANDO N° 2125-2021-G RJ/GRI/SGSLO, de fecha 12 de julio 
de 2021, se designa al Ing. DAVID ABEL ZURITA PUENTE, como INSPECTOR DE OBRA, 
para el saldo de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
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NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO 
PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN". 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 210-2021-G.R.-
JUNIN/GRI de fecha 13 de julio de 2021, se aprobó el Presupuesto Analítico del saldo de 

obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 
DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, 
PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN". 

Que, mediante INFORME TÉCNICO Nº 002-2021-GRJ/GRUSGO/JLCC-RO-

PAMPA MICHI, de fecha 30 de julio de 2021, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos en 

calidad de Residente de Obra, remite a la Sub Gerencia de Obras el Informe Técnico y 

solicita la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado de Obra N° 01 vía acto 

resolutivo con la siguiente consideración: 

INFORME TÉCNICO N°002-2021-GRJ/GRI/SGO/JLCC-RO-PAMPA MICHI  

•••(•••) 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

(.- ) 

Por lo expuesto líneas arriba se SOLICITA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N° 1 VÍA ACTO RESOLUTIVO para la ejecución del 

Saldo de Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL 

INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO DE 
PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN" con un presupuesto 

ascendente a la suma de S/.340,584.89 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO CON 89/100 SOLES), de acuerdo al sustento realizado y con la 

siguiente estructura: 

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°1 
• , 	_ 	 1._ 

OBRA: "MEJORAMIENTO 

NMONICO 	1: 

FTE. FINANCIAN. 

ANO 	i 	I 
FUNCIÓN 	1 

PROGRAMA 	. 

- 	- 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO DE PERENE, 

PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN • SALDO DE OBRA" 

0221
-   : -RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 	

i 

:2021 
ED-4:1C-ACIÓN 

: ED-LIACióN BÁSICA 	
- 	— 	

l 

SUB-PROGRAMA 

PROVECTO 

DEPENDENC 
MODAL. EJECUCIO 

A 

: EDUACACIÓN INICIAL 

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA LE. N 30882 
PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA" 

: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS 

: ADMINISTRACION DIRECTA 

COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO DE 

" e: Le Especificación del Gaste COST002152'10 
111e8102 

~ALES 
2123. TOTAL 

2 8 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

2 II 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA 

2 2 2 	2 EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES 

2 8 2 2 2  INSTALACIONES EDUCATIVAS 

2 8 2 2 2 	3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 11,776.07 51027.04 

2 1 2 2 2 	e COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- BIENES 48,198.90 1734.41 

2 2 2 2 2 	é COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 191,743.27 10830.00 

2 6 2 2 2 	2 EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO 13,505.20 0.00 

2 8 2 2 2 	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8,400.00 0.00 

2 8 3 2  3 	2 EQUIPOS TELECOMUNICACIONES 3,350.00 0.00 

340,584.89 
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Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 169-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 30 de 
julio de 2021, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras, remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras el Informe Técnico para la 
Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado de Obra N° 01 vía Acto Resolutivo con la 
siguiente consideración: 

INFORME TÉCNICO N° 169-2021-GRJ/GRI/SGO  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:  

Por lo expuesto líneas arriba se SOLICITA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N° 1 VÍA ACTO RESOLUTIVO  del proyecto Saldo de 
Obra del Proyecto " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE 
LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO DE PERENE, 
PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN ", con CODIGO ÚNICO DE 
INVERSIONES N° 2306030 con un presupuesto ascendente a la suma S/.340,584.89 
(TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 89/100 
SOLES), de acuerdo al sustento realizado y con la siguiente estructura: 

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALMCO DE OBRA MODIFICADO Ni 
_-r_---  

1 
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.9. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA M CHI, DISTRITO DE PERENE, 

PROVINCIA CRANCHAMAYO, REGION JUNIN • SALDO DE OBRA" 
I NMONICO 	I : 0221 

FTE. FINANCIAM. 
ANO l 

: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 
, 

FUNCION 
:2021 ..._ 	_ 	_ 
: EDUCACIÓN 

PROGRAMA : ECUACIÓN BÁSICA 
SUB-PROGRAMA : EDUACACION INICIAL 

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO DE 
PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA' 

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNI—N-- 
MODAL 

SUB GERENCIA DE OBRAS 
EJECUC100 : ADMINISTRACION DIRECTA 1-  

_ _ 
.. 

•110 
dO ,B Especificacidn del Gasto COSTO ISFECTO GASTOS 

°BE:SALES SUS TOTAL 

2 I ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

2  2 3 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA 
2 II 2 2 EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES 
2 8 2 	2  2  INSTALACIONES EDUCATIVAS 

2 II 2 2 2 	3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL 11,778.07 51027.04 
2 1 2 2 2 	• COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA • BIENES 48,198.90 1734.41 
2 4 2 	2  2 	S COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 191,743.27 10830.00 
2 2 I 2 2 	2  EQUIPAMIENTO CON MOBIUARIO 

13,505.20 0.00 
2 I 2 2  3 	1  EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 

8,400.00 el 
2  8 1 22 3  EQUIPOS TELECOMUNICACIONES 

3,350.00 0.00 

340,584.79 

Que, en atención al MEMORANDO N° 2355-GRJ/GRI/SGSLO, el Inspector de Obra, 
Ing. David Abel Zurita Puente, emite el INFORME Nº 153-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP 
de fecha 30 de julio del 2021, en el cual APRUEBA el Presupuesto Analítico Modificado N° 
01, con la siguiente consideración: 
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INFORME TECNICO N°153-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP  

•••(•••) 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:  

Por lo expuesto líneas arriba SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALITICO 

MODIFICADO N° 01  del Saldo de Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DE NIVEL INCIAL DE LA I.E. N° 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO 
DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN", por un monto total de 
S/. 340,564.89 (Trescientos cuarenta Mil Quinientos sesenta y cuatro con 89/100 soles). 

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO Ni 

OBRA: "MEJORAMIENTO 

NMONICO 
FTE. FINANCIAM. 

AÑO 	1 	1 1  
FUNCION 	, 

PROGRAMA 1 	1 

SUB-PROGRAMA 

1 	1  

PROYECTO ' 

DEPENDENCIA 
MODAL.  EJECUCIW 

DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, 

PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA" 

: 0221  
: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

: 2021 
: EDUCACIÓN  
: EDUACIÓN BASICA 	

} 

: EDUACACIÓN INICIAL 

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA LE. N 30882 COMUNIDAD NATIVA 
PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA" 

: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS 

: ADMINISTRACION DIRECTA 

DISTRITO 

1  

i. 	 I 

PAMPA MICHI, 

DE PERENE, 

DISTRITO DE 

°° 'u  " cc 
 

Especificación del Gesto COSTO WEGTO 
GASTOS 

GENERALES 
S18 TOTAL 

2 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

2 8 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA 

2 II 2 	2  EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES 

2 8 2 	2  2  INSTALACIONES EDUCATIVAS 

2 8 a 	2 2 	2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL 11,776.07 51027.04 

2 II 2 	2  2 	4  COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 48,198.90 1734.41 

2 * 2 	2 2 	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 191,743.27 10830.00 

2 5 2 	2  2 	2  EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO 
13,505.20 0.00 

2 8  2 	2 3 	l EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 
8,400.00 0.00 

3 5 2 	2 2 	2 EQUIPOS TELECOMUNICACIONES 
3,350.00 0.00 

340,5609 

Que mediante REPORTE N° 2997-2021-GRJ/GRUSGSLO, de fecha 02 de agosto 

de 2021, la Sub gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la 

APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 del saldo de obra 

del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA 
I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA 

CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", a la Gerencia Regional de Infraestructura para su 

aprobación mediante Acto resolutivo. 

Que, el saldo de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA 
MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", que se 

ejecuta por la Modalidad de Administración Directa, debe Contar con la Asignación 

Presupuestal correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el 

Cumplimiento de la Ejecución del Expediente Técnico — Estructura Funcional es: 
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Función: 22 Educación, División Funcional: 047 Educación Básica, Grupo Funcional: 
103: Educación Inicial. 

Que, la APROBACIÓN de EXPEDIENTE mediante ACTO RESOLUTIVO, 
constituye un PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO a la EJECUCIÓN de proyectos de 
inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo 
y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de 
conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-
GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo 
precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán 
seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo 
meramente formal. 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de 
upervisión y Liquidación de Obras y Sub Gerencia de Obras, contando con las visaciones 

correspondiente: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 
N° 01 de saldo de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO 
PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN, quedando según se indica en 
el cuadro siguiente: 

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO Ni 

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO DE PERENE, 
PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN • SALDO DE OBRA' 

NMONICO 

FTE. FINANC/AM. 

AÑO 	1 

f 7 	:: 0221 

: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 
— t 

: 2021 
FUNCION 1 	: EDUCACIÓN 
PROGRAMA I 	I 	: EDUACIÓN BÁSICA 
SUB-PROGRAMA _ : EDUACACIÓN INICIAL 	 I -- - 	— 	 — — 

PROVECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO DE 
PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAVO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA" 

I 
DEPENDENCIA 1: 

MODAL. EJECUCIO 
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS 	 —r 

: ADMINISTRACION DIRECTA 

sus 
00 so Especificación del Gasto COSTO DIFECTO GASTOS 

OESERALGB SUB TOTAL 

ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

21 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA 

2 I 2 	2 EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES 

..-, a 	2  2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 
• 

,../ 
/ 2 	2  2  3  COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL 11,776.07 51027.04 

25222 4  COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- BIENES 48,198.90 1734.41 
2 5 a 2  2  5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 191,743.27 10830.00 
2 5 3 	2 2 2 EOUIPA/AIENTO CON MOBILIARIO 13,505.20 0.00 
a 5 3 	2 3 1 EOUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8,400.00 0.00 
2 I 3 	2  3  3  EQUIPOS TELECOMUNICACIONES 3,350.00 0.00 

340,5111.39 
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ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional 
de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras. 

ARTÍCULO TERCERO.- DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras para los fines correspondientes 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE. 

G. AVILA ESC.ALANT,E 
Regional de Infraestnictura 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

HYO. 

 

:EGO 2021 

   

   

Mg. C 	Bonilla Pacheco 
SE • RETA 10 GENERAL 
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