
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

N° ' 030  -2021-G.R.-JUNÍN/GRDE. 

Huancayo, 155E? 2at 

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

La Carta N° 074-2021-SGH-SO, de fecha 06 de setiembre del año 2021; 
suscrito por el supervisor de obra, Arquitecta Soledad Gutiérrez Huanca con 
CAP. 20592, aprueba la primera modificación del analítico del Plan para la 
vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo; Carta N° 154-2021-
JCC/RO, de fecha 03 de setiembre del año 2021; suscrito por el residente de la 
obra, Arquitecto José Cuyutupa Calderón con CAP. 17630 y la; Carta N° 018-
2021-JLOS/ESSOMA, de fecha 03 de setiembre de 2021, suscrito por el 
especialista en elaboración del Plan, Ingeniero José Luis Oncebay Santana del 
saldo de obra 02 del proyecto: "INSTALACION, CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO 
DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION 
JUNIN", la Gerencia Regional de Desarrollo Económico aprueba con el 
proveído el documento en mención y demás documentos que pasan a formar 
parte integrante de los antecedentes de la presente resolución; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 
1993, modificada por la Ley N° 30305 — Ley de la Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: "Los Gobiernos 
Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia (...)"; 

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la 
voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza 
de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un 
pliego.. presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el 
desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y 
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privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 
28013, 28926 y 28961; 

Que, la Directiva N° 005-2009, dél Gobierno Regional Junín, en el 
numeral 6.5.5, señala en el cuarto párrafo lo siguiente; el reinicio de los 
trabajos, tantó las'Iolieifudes de paralización como la fecha en que se reinicia, 
serán anotadas en el cuaderno de obra, en este caso de paralizaciones y de su 
posterior reinicio, se harán en coordinación con la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico. El mismo día de reinicio de los trabajos, el Residente 
de la obra elaborara y presentara por medio de informe técnico al Supervisor o 
inspector, la documentación actualizada a la fecha de reinicio, cronograma 
actualizado de ejecución de obra; 

Que, la Carta N° 074-2021-SGH-SO, de fecha 06 de setiembre 
del año 2021; suscrito por el supervisor de obra, Arquitecta Soledad Gutiérrez 
Huanca con CAP. 20592, evalúa y aprueba la primera modificación del analítico 
del Plan para la vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo; Carta 
N° 154-2021-JCC/RO, de fecha 03 de setiembre del año 2021; suscrito por el 
residente de la obra, Arquitecto José Cuyutupa Calderón con CAP. 17630, 
solicita la aprobación de la primera modificación del analitico del Plan Covid-19 
y la; Carta N° 018-2021-JLOS/ESSOMA, de fecha 03 de setiembre de 2021, 
suscrito por el especialista en elaboración del Plan, Ingeniero José Luis 
Oncebay Santana, solicita aprobación de la modificación del 01 analítico del 
Plan para la vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo, del saldo 
de obra 02 del proyecto: "INSTALACION, CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO 
DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION 
JUNIN"; 

Que, de acuerdo al análisis de la modificación presupuestal del Plan 
para la Vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo, el 
presupuesto inicial aprobado era de S/. 424,167.99 soles, ahora con la primera 
modificación presupuestal es de S/. 164,197.06 soles, destinados a la compra 
de alimentos para personas (víveres, verduras, frutas, agua de mesa, gas 
propano) y otros servicios para la implementación y gestión del Plan Covid-19; 
la reducción de presupuesto se debe, a que la mayoría de los trabajadores de 
la obra ya tienen sus dos dosis de vacuna y el riesgo de contagio y mortalidad 
han disminuidos según informe de la DIRESA Junín y del Ministerio de Salud, 
la modificación presupuestal se muestra según el siguiente detalle; 
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Que, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la 
reanudación de actividades económicas en firma gradual y progresiva dentro 
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del Covid-19, 
en virtud a ello reiniciamos nuestras actividades cumpliendo los lineamientos 
establecidos; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y 
literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y su modificatorias, contando con las visaciones; Sub Gerencia de 
Promoción de Inversiones, y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la primera modificación del 
analítico del Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el 
trabajo por el monto de S/. 164,197.06 (Ciento sesenta y cuatro mil ciento 
noventa y siete con 06/100 soles), del saldo de obra 02 del proyecto 
"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 
REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE 
CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"; conforme a los 
fundamentos expuestos. 

ARTICULO SEGUNDO.- Determinar, que en caso de existir omisiones, 
errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones técnicas en la 
ejecución del proyecto en mención, la responsabilidad recae los 
especialistas mencionado, el Arquitecto José Cuyutupa Calderón, Residente 
de la Obra y Arquitecto Soledad Gutiérrez Huanca, Supervisor de la Obra en 
mención, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución 
del proyecto. 

ARTICULO TERCERO.- DERIVAR los actuados a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser Obra por 
Administración Directa. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Residente y Supervisor de obra. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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