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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

N° 0 31 - 2020-GR-JUNÍN/GRDE. 

Huancayo, 2 6 AGO 2020 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

VISTO: 

Que, mediante CARTA N°012- 2020-CFRM/RO, de fecha 26 de agosto del 
2020, la Arq.Catalina Ricaldi Montes, Residente de la Obra, remite al Supervisor 
de la obra el expediente de modificaciones N°.01 del saldo del obra 02 del 
proyecto:" INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 
REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE 
CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", y con carta N° 014- 2020-, 
de fecha 26 de agosto del 2020, el Supervisor de la Obra, Ing. Merly Carol 
Pimentel Rojas, remite al Gerente Regional de Desarrollo Económico, la.  
Aprobación del Expediente de modificaciones N°.01 del saldo del obra 02 del 
proyecto en mención. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194° d la Constitución 
Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, 
en su artículo 191° menciona que los Gobiernos Regionales tienen autonomía 
olítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, coordinan 

con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones; 

Que, mediante Resolución Gerencial de Desarrollo Económico N° 009-
2015-G.R.JUNÍN/GRDE, del 09 de octubre del 2015, se aprueba el Expediente 

RE /0 	Técnico del proyecto "INSTALACIÓN, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 
'‘.. (-c  INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE 

co 
o 	 2 iCHANCHAMAY0 Y SATIPO DE LA REGIÓN - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N° 

* 68201, con un presupuesto total ascendente a la suma de S/. 20'006,905.67 
(Veinte Millones Seis Mil Novecientos Cinco con 67/100 Soles) en todos sus 
componentes; 

El expediente de saldo de obra 02 del proyecto: "INSTALACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ 
EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA 
REGIÓN JUNÍN", se proyecta debido al corte de obra ejecutado el 2019, por 
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paralización y cambio de gestión, la obra se ejecutaba por administración directa 

desde el 2017 y 2018, donde fue necesario realizar el corte se obra para plasmar 

el saldo de obra faltante a ejecución del expediente técnico base; 

El expediente de saldo de obra 02 del proyecto fue aprobado bajo 

Resolución Gerencial Regional De Desarrollo Económico N°024-2019-GRJ-

JUNIN/GRI., con un presupuesto de S/.8,094,616.29 soles; 

Que, mediante CARTA N° 012-2020-CFRM/RO, de fecha 26 de agosto del 
2020, la Residente de Obra Arq. Catalina Ricaldi Montes, remite al Supervisor de 
la obra el expediente de modificaciones N°. 01 del saldo del obra 02 del proyecto: 
"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 
REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE 
CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", para su aprobación; 

Que, mediante Carta N°014-2020-, de fecha 26 de agosto del 2020, el 
upervisor de la Obra, Ing. Merly Carol Pimentel Rojas, remite al Gerente 

Regional de Desarrollo Económico, la Aprobación del Expediente modificaciones 
N°.01 del saldo del obra 02 del proyecto:" INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE 
LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", 
para su trámite correspondiente; 

Las metas del Presente Adicional Deductivo N° 01 son mayores metrados y 

adicionales vinculantes N° 01 del saldo de obra 02 "INSTALACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ 
EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA 

REGIÓN JUNÍN". Deductivo vinculante N° 01 del saldo de obra 02 del proyecto 

en mención; 

PRESUPUESTO ADICIONAL DE LA OBRA: 

oen. 	 b102000 	MAYORES SIETIRACIOS Y ADICIONALES VINCULANTES oros DEL SALDO OE DORA 02 DEL 
PROYECTO nes STALAC3014, CON STRUCCION Y EQUIPAMIENTO ora. murmuro oct. CAPE 
EL ANIIIITO DE LAS PROVINCIAS DE CIIANCHASIATO Y SATIPO CE LA REGIO« "mor 

Loopkraclón 	1120007 	JU«I« - SATIPO USO NEGRO 
Pecha Al 	07/03/2020 

Presupuesto baso 

'hoz ARPA DE AIENCION EL430.00 

11.03 AMA CE VAIECTOACION 3711,015.74 

Tm AMA DE CAPACITADOS W1,00.113 

105 MISA CE ADLEVISTRACION 14.37~ 

1100 ASEA DE SERVICIOS 110,1104211 

1100 ARFA CE LIAN1P_MMAENTO 1153,304.111 

Us »SO ME CIDTERIEI Y EVADO 102003.32 

Ve MOMIO DETZIAL CE *ODA OONTRAINCENDID 

PIM N. 1,350,2117.» 

L360.230.511 COSTO CRISTO 
CASTOS OENEPALETI - 10% mamo" 
GASTOS DE DIPIERVDCS - 3% 40,301120 

PRE513PUESTO TOTAL DE CERA 1,523A30.26 
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PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE LA OBRA: 

Obra 	 0102013 	DEDUCTIVO VINCULANTE N*01 DEL SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO "INSTALAQ0N, 
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO CEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS 
PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN" 

LOCalizauón 	120607 	JUNIN SATIPO • RIO NEGRO 
Fecha AI 	26/08/2020 

Presupuesto base 

002 ÁREA DE ATENCION 11.621 21 

003 ÁREA DE INVESTIGACION 112.543.03 

001 ÁREA DE CAPACITACION es,117 33 

000 ÁREA DE ADANNISTRACION 12,711 39 

006 ÁREA DE SERVICIOS 103.277E1 

007 ÁREA DE MANTENIMIENTO 18,175 60 

008 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENCIOS 7,17E31 

(CO) S/ 100.311 10 

COSTO ()RECTO 100.341.10 

GASTOS GENERALES- 10% 10.031 11 

GASTOS DE SUPERVISION -3% 12.010 23 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 482.3.113.44 

CUADRO COMPARATIVO: 

DESCRIPCION 	MONTO SALDO EXP. ADICIONAL DEDUCTIVO MONTO A SOLICITI INCIDENCIA EN % 
MONTOS 	 S/. 8,094,616.29 S/. 1,525,836.28 S/. 452,385.44 S/. 1,073,450.84 5.37% 

MONTO DEL 

EXPEDIENTE 

INICIAL 

S/. 20,006,905.67 5.37% 
INCIDENCIA 

EN % 

.1. 

Según el cuadro comparativo se considero que las obras adicionales, por 
las partidas indicadas en los considerandos anteriores tienen el carácter de obra 

-/<\, por deficiencias y omisiones en el Expediente Técnico, al no haberse previsto y 
'az  considerado en el mismo, y al estar de acuerdo a la Ley de Contrataciones y 
. 

eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y literal 
b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su 
modificatorias, contando con las visaciones; de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico; 



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 	 j7eahs~ es« (gaya Amettlel 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, el Expediente Técnico de Modificaciones 
N°. 01 del saldo de obra 02 del proyecto "INSTALACIÓN, CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS 
PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN - JUNIN", con 
CÓDIGO SNIP N° 68201, el mismo que consta de 03 archivadores más 01 CD, 
con un presupuesto vigente al año 2020, por un monto ascendente a 
S/. 1,073.450.84 (Un millón setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta con 
84/100 Soles); plazo de ejecución del adicional, deductivo N° 01 de la Obra, es 
de 60 días calendarios. 

ARTICULO SEGUNDO.- Establecer, que la aprobación del expediente de 
modificaciones es de carácter netamente técnico, siendo que la ejecución del 
proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a 
su priorización y financiamiento. 

ARTICULO TERCERO.- Determinar, que en caso de existir omisiones, 
errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones técnicas en la 
elaboración de Expediente técnico de modificaciones N°. 01 del saldo de Obra del 
proyecto: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 
DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y 
SATIPO DE LA REGIÓN — JUNIN", la responsabilidad recae en los 
especialistas mencionados, el Arquitecto. Catalina Ricaldi Montes, Residente 
de la Obra y la ingeniera Merly Carol Pimentel Rojas, Supervisora de la Obra, cuya 
responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución del proyecto. 

ARTICULO CUARTO.- Notificar, la presente Resolución a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico, y a los demás Órganos Competentes del 
Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines. 

REGISTRE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

• •• ******* 	 • • •••• ••••• 

G UOJ HUALIANI CARBAJAL 
2.,TE REGGRAI. DEPRIMA E0310ACO 

• REGIONAL JUNIN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

HYO. 01 SEP. 2020 

t 
Abog.-HateaS. 
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