
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

N° 016 -2021-G.R.-JUNÍN/GRDE. 

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

Huancayo, 2 1 ABR 2021 
VISTO: 

La Carta N°026-2021-JCC-RO, el informe Técnico N° 045-2021-
JCC/RO, de fecha 20 de abril del año 2021, suscrito por el Arquitecto José 
Cuyutupa Calderón con C.A.P. N°17630, Residente de obra, solicita la 
aprobación primera modificación de gastos generales y gastos de costos 
directos del presupuesto analítico y con carta N° 10-2021-RAVJ-SO, informe 
técnico N°044-2021-RAVJ/SO, de fecha 20 de abril del presente año, 
suscrito por el Arquitecto Rafael Ángel Villazana Javier con CAP. N° 11946, 
solicita aprobación de la primera modificación de gastos generales y gastos 
de costos directos del presupuesto analítico del saldo de obra 02 del 
proyecto: "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 
INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS 
PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN", la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico aprueba con proveído el 
documento en mención y demás documentos que pasan a formar parte 
integrante de los antecedentes de la presente resolución. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la 
voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyendo para su administración económica y financiera un pliego 
presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo 
regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, 
conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 
28961; 
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Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico 
N° 024-2019-GRJ-JUNIN/GRI de 18 de julio del 2019 se aprobó el expediente 
técnico de saldo de obra 02 del proyecto: "INSTALACION, CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE 
LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN", 

Que, con código SNIP N° 68201, con un presupuesto ascendente a la 
suma de S/. 8,094,616.29 (Ocho millones noventa y cuatro mil seiscientos 
dieciséis con 29/100 Soles): 

' 	' 	COMPONENTE MONTO S/ 

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 	7,126,297.60 

GASTOS GENERALES 10% S/. 	712,629.76 

SUPERVISIÓN 3% S/. 	213,788.93 

_ 	EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA S/. 	31,900,00 

EVALUACION DE EXPEDIENTE DE SALDO S/. 	10,000.00 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ 	8,094,616.29 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
COSTO SI EXPEDIENTE TECNICO 
PRESUPUESTO PIM 2019 (ASIGNADO) 
PRESUPUESTO PIM 2020 (ASIGNADO) 

: S/. 8,094,616.29 Soles 
: ADMINISTRACION DIRECTA 
: S/. 8,094,616.29 Soles 
: S/. 5,271,336.00 Soles 
: S/. 4,365,827.68 Soles 

6.  PLAZO DE EJECUCIÓN : 240 Días Calendarios 
7.  FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 12.07.19 
8.  FECHA DE INICIO DE OBRA 12.07.19 
9.  FECHA DE TERMINO DE OBRA PROV. : 07.03.20 
10.  SUSPENSIÓN DE LABORES N°01 07 DIAS CALENDARIO 
11.  SUSPENSIÓN DE LABORES N°02 : 111 DIAS CALENDARIO 
12.  AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 54 DIAS CALENDARIOS 
13.  AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 174 DIAS CALENDARIOS 
14.  ADICIONAL DEDUCATIVO DE OBRA N° 01 : 60 DIAS CALENDARIOS 
15.  FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA : 29.12.2020 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico 

N°031-2020-GR-JUNIN /GRD, de fecha 26 de agosto del 2020, se aprueba el 

expediente Técnico de Modificaciones N°01 de Saldo de Obra 02 del proyecto 

"Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto del Café en el ámbito de 

las Provincias de Chanchamayo y satipo de la Región-Junín; 
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PRESUPUESTO DE ADICIONAL N° 01 

COSTO DIRECTO S/. 949,979.56 
GASTOS GENERALES (10%) S/. 	94.997.96 
PRESUPUESTO SUB TOTAL S/. 1,042,971.52 
GASTOS DE SUPERVISION (3%) S/. 	31,349.32 
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,073,450.84 

Que, mediante cuaderno de obra N°06, asiento 61, se realiza el Acta de 
reinicio de ejecución de obra, suscrito el 08 de marzo del año 2021, suscrito por el 
Residente de la obra Arquitecto José Cuyutupa Calderón, de acuerdo al análisis 
del estado situacional de la obra, a fin de cumplir con los objetivos y metas de la 
Entidad en la culminación de la obra, se detalla la programación de bienes y 
servicios a contratar para la ejecución de la obra en el año 2021, gastos generales 

\(modificado); 

/ 	
PESAGREGADO DE GASTOS GENERALES • PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO DE ORM._ 2021 

SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO 1NSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAY0 Y SATIPO DE LA REGION JUMN• 

NMONICO 	: 	042 
FTE. 

. 	RECURSOS POR OPERACIONES OFICALES DE CREDITO 
FINANCIAN. 	' 
FUNCION 	: AGROPECUARA 
PROGRAMA 	: PROVINCIA SAPO SATIPO 
SUB. DETRITO RIO NEGRO RIO NEGRO 
PROYECTO 	: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO ANALITICO INICIAL 2021 ANALITICO MODIFCADO I 
DEPENDENCIA : GOBERNO REGIONAL DE JUNIN - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO FECHA ENERO - 2021 ABRL - 2021 
MODALIDAD 	: ADMIJETRACION DIRECTA META 42 42 

T T G SO ESP. ESPECIFICACIÓN CE GASTO 	
PRESUNESTO A/44111K0 2M.2 

L1110. CARl. P. Unft. 51.10 10701. UNID. CARA.  P. UnIt. SUB TOTAL 
GASTOS GENERALES 

2 	6 	2 3 	4 4 	 DEMES S/ 	4,3S2.00 SI 	6200 
MATERGLES Y OTILES DE osa» 

1 	6 	2 3 	4 4 	001 WEL. KNOW 5• TOM/NOM MILLAR 10 00 2600 110.00 
1 	6 	2 1 	4 4 	005 ARCEIVADC11 DE PLASTIC.° DE P41.4,NCA L0510.4.1010T41.1.4.0064^I0 UNO 10000 500 500 00 
1 	6 	2 1 	4 4 	005 RARO DE PLASTICOTFL4N5PMENTE l'AIWOOFIGOI1.551 UNO 24.00 1.01 102 00 
2 	5 	2 1 	4 4 	010 1102116 PNIA 0,011E50111A ocié.» PeHoLTANDIso eme UNO 000 4600 2110.00 
2 	6 	2 3 	4 4 	011 CAJA 011./P1C55105.150ONION)551 C,411 100 2500 25.00 
2 	6 	2 3 	4 4 	017 GH0GHES CAJA 200 100 200 
2 	5 	2 3 	4 4 	ml 005005106 UNO 2400 100 41100 
2 	6 	2 3 	4 4 	014 040E11 104040 44525000 PIQUETE 100 1100 11.00 
1 	4 	2 3 	4 4 	015 011106v50I05 GBI 1.00 SI 	112000 1120.00 
2 	6 	2 3 	4 5 	 SERVIMOS 14110100 22111100.00 

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 

2 	1 	2 4 5 	001 
DERVMD11551400RiGION,4115110N n1 PIANDE SEGURO/0 Y IGLIDENEL I 1110AJO, RtMALIGii O 1111 ERRO S51 Y 
EI.N3ORICION GEST ióN De. KPH PARA LANCHA/CIA FREVENCION Y CONG1OL DEL CO140.12 EN EL TR184.10 

1.00 SERV 10,00000 1000000 

SE5400108 PROFESIONALES 

2 	1 	2 3 	4 5 	001 Re* de 01.0 SERV. 400 30620000542600000   5.00 SERV S/ 	6.500.00 & 	12.50000 

2 	II 	2 2 	4 5 	002 Aosbele d• Residente Obra 200 SERV. S/ 	420000 S/ 	8.40000 4.00 SERV. SI 	420100 S 	1010.00 

2 	e 	2 3 	4 5 	003 Mide. Tecnico de 00/0 : Prouksbre 200 SERV S/ 	1,00000 S/ 	720000 4.00 000V 9 	3,600.00 & 	14.10000 

2 	6 	2 1 	4 5 	004 Ingeniero en ~Ganes *dices 200 0000 S/ 	5.00000 S/ 	1000000 4.00 SERV. S/ 	520000 S 	2000000 

2 	e 	2 3 	4 5 	005 Aniden*. InGeecoses Eleoltee 100 SERV S/ 	1,000 DO V 	6000 00 400 5000 SI 	210000 & 	020000 

2 	5 	2 5 	4 5 	PREF! Eseci4110 en inaleNcionsa senas* 1.00 SERV. S, 	520000 SI 	10000.00 200 SE110 5/ 	5,00000 S/ 	10.00000 

2 	6 	2 1 	4 5 	APEF1. Assleole en InGeocio,041Senisto 200 SERV. SI 	320000 5/ 	6,00000 400 SERV. SI 	210000 & 	9200.00 

2 	5 	2 1 	4 5 	OREE! Elpociolisto 453.500M Salud Ocupecomal y Medio Srdienlo 200 SERV. S/ 	4000.00 SI 	10001/0 400 SERV. S/ 	1711100 & 	1620100 

1 	6 	2 3 	4 5 1RREP. Odonirtistrabr de Obra 400 SIEN. S/ 	150000 SI 	14000.00 500 SERV S/ 	550000 SI 	17!0000 

1 	6 	2 3 	4 5 > OREE. NSb14M0NNebn 200 0000. S/ 	2,000.00 SI 	4100.00 400 SERV S/ 	2,010.00 51 	6211000 

2 	1 	2 3 	4 5 	NRIEP1 Atobelo do cens0:1000/415 C44140 200 SIEN G 	2600.00 SI 	160000 400 SEIV SI 	3.000.21 Y 	11,000 00 

2 	5 	2 1 	4 5 	OIRF0I »numere tle Otn 2.00 son S/ 	300000 SI 	6000.00 4.00 SERV. SI 	30002 SI 	12200.00 

1 	11 	2 3 	4 5 NREP Maneo tle obs 2.00 SERV. SI 	4,00000 51 	1600.00 400 SON. SI 	400000 5 	1600000 

1 	4 	2 3 	4 5 NREP Caddal 2,000000.&3.000005 6100.00 100V.3027500054 821000 

1 	4 	2 3 	4 5 	PREF! Sacio epc'sl®0o.50040cIon bono. IDO SERV SI 	6.02000 & 	600000 

2 	6 	2 1 	4 5 	PER! Sondo eseekláde en evoluecion INenciels 120 SERV S/ 	6000 00 & 	600000 
Godes Menudee 

2 	1 	2 1 	4 5 	001 CAJACHICA 200 GLOBAL 1.00500 51 	6200.00 400 MOS./ 170000 & 	1200000 

Servicio* Diverws 

2 	6 	2 3 	4 5 	001 Speen deblecopiede, anille«. oplefeos 1.00 SERV 309000 100000 

2 	1 	2 3 	4 5 	002 Seudo de menbnimiento de Roer 190 5007 500 00 500.00 

COSTO TOTAL GASTOS GEIEROLES 	 5/. 146,00101 	 SL MOCO} 
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Que, de acuerdo al análisis del estado situacional de la obra, a fin de 
cumplir con los objetivos y metas programadas por la Entidad en la culminación 
de la obra en el año 2021, costos directo (modificado); 

SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 
REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN" 

DENOMINACION TOTAL 

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL SI. 764,964.04 

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SI. 747,344.91 
CONCRETO PREMEZCLADO S/. 81,389.10 
CEMENTO S/. 55,125.00 
COMBUSTIBLE S/. 1,599.00 
BARRAS DE CONSTRUCCION Y ALAMBRES S/. 26,340.40 
AGREGADOS S/. 4,890.15 
LADRILLOS S/. 8,990.00 
MADERAS S/. 7,270.00 
PISOS CERAMICOS Y SIMILARES S/. 80,063.50 
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA PISOS CERAMICOS Y SIMILARES S/. 28,644.00 
ACCESORIOS PARA SANITARIOS S/. 12,118.93 
TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS S/. 14,234.10 

LUMINARIAS ELECTRICAS S/. 130,626.00 
CONDUCTORES PARA INSTALACIONES INTERIORES SUB TABLEROS Y ALIMENTADORES S/. 111,150.00 
ALUMBRADO EXTERIOR S/. 21,304.40 
LLAVES TERMOMAGNETICOS DE DISTRIBUCION S/. 41,478.00 
TUBOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 5,250.00 
EQUIPOS ELECTRICOS S/. 1,150.00 

PINTURAS S/. 4,202.48 
HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUPOS PARA INSTALACION DE DRYWALL S/. 75,115.85 

PUESTA A TIERRA 5/. 20,660.00 

BIENES DE FERRETERIA S/. 4,924.00 

EQUIPOS S/. 10,820.00 
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS Si. 2,149,29627 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA S/. 8,000.00 

COMPONENTE 05 - SERVICIO DE REVESTIMIENTO EN TERRAZO S/. 320,692.20 
COMPONENTE 07 - SERVICIO DE SISTEMA CONTRAINCENDO Y DIVERSOS S/. 280,000.00 

COMPONENTE 08 - SERVICIO DE CONFECCION DE VENTANAS, MAMPARAS, PUERTAS Y OTROS EN ALUMINIO S/. 547,435.26 
COMPONENTE 9 - SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACCN DE PUERTAS DE MADERA Y CONTRAPLACADAS S/. 140,731.91 

COMPONENTE 11 - SERVICIOS DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, BARANDAS Y OTROS EN METAL S/. 178,611.46 
COMPONENTE 12 - SERVICIO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES S/. 349,649.76 

COMPONENTE 13 - SERVICIO DE ADQUISCION Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS S/. 98,211.68 

COMPONENTE 14 - SERVICIOS DE REVESTIMIENTO CON GRANITO 18mm S/. 10,552.56 

SUB ESTACION S/. 212,111.45 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S/. 3,300.00 
TOTAL COSTO DIRECTO  Si. 3,661,605.22 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y 
literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y su modificatorias, contando con las visaciones; Sub Gerencia de 
Promoción de Inversiones y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el analítico modificado de 
gastos generales por un monto de S/.229,167.00 (doscientos veinte y nueve 
mil ciento sesenta y siete con 00/100 soles); y el analítico modificado de 
costos directo por un monto de S/. 3,661,605.22 (tres millones seiscientos 
sesenta y uno mil seiscientos cinco con 22/100 soles) del saldo de obra 02 
del proyecto "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 
INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS 
PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN". 

ARTICULO SEGUNDO.- Determinar, que en caso de existir 
omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones 
técnicas en la ejecución del proyecto en mención, la responsabilidad 
recae en el especialista mencionado, el Arquitecto. José Cuyutupa 
Calderón, Residente de la Obra, cuya responsabilidad se extiende hasta la 
culminación de la ejecución del proyecto. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Residente de Obra. 

ARTICULO CUARTO.- DERIVAR los actuados a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser 
Obra por Administración Directa. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE. 
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