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N° ].94 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI. 

Huancayo, 1 8 JUN 2021 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

VISTO: 

El Expediente Técnico de Saldo de obra del Proyecto "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD 
NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN 
JUNIN", con CODIGO SNIP N°344735 Y CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2306030, 
remitido por el Jefe de Proyecto, Arq. Liliana Myriam Tomas Balbuena con Registro CAP 
N°21993, para su conformidad y aprobación; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional De Infraestructura N°320-
2018-GR-JUNÍN/GRI, de fecha 10 de setiembre del 2018, se aprueba el Expediente 
Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 
DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, 
PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", con CODIGO SNIP N°344735 Y 

ODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2306030, con presupuesto total de S/.1,654,084.03 
on: Millón Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochenta y Cuatro con 03/100 Nuevos 
les), con un plazo de ejecución de obra de 180 días calendarios, por la modalidad de 

oe 	 ontrata y presupuesto general vigente al mes de julio del 2018; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional De Infraestructura N°056-
2019-GR-JUNÍN/GRI, de fecha 30 de abril del 2019, se aprueba la elaboración de la 
actualización de Costos y Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, 
COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, 'PROVINCIA 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", con CODIGO SNIP N°344735 Y CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES N°2306030, con presupuesto total de S/.1,851,562.60 (son: Un Millón 
Ochocientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta Y Dos Con 60/100 Nuevos Soles), con 
un plazo de ejecución de obra de 180 días calendarios, por la modalidad de contrata y 
presupuesto general vigente al mes de abril del 2019; 

Que, el Gobierno Regionalluníri y el "CONSORCIO PERENE", suscribieron 
el CONTRATO DE PROCESO N°085-2019/GRJ/ORAF, del 16 de setiembre del 2019, con 
el objeto, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL 



GERENCIA REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA 
PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", 
por un monto de S/. 1,586,686.32 (Un millón quinientos ochenta y seis mil seiscientos 
ochenta y seis con 32/100 soles), con un plazo de ejecución de ciento ochenta días (180) 
calendarios; 

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°034-
2021-GRJ/GGR, de fecha 19 de febrero del 2021; RESOLVER, en forma total el 
CONTRATO DE PROCESO N°085-2019/GRJ/ORAF, de la obra: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA 
PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", 
por la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, equivalente al diez por ciento 

0%) del monto del Contrato original; según los fundamentos expuestos en la parte 
siderativa de la presente Resolución; 

Que, mediante Informe N°30-2021-GRJ/GRI/SGSLO/LROJAS, de fecha 26 
arzo del 2021, remite el Informe de Constatación Física e Inventario de Obra: 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, 
COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN"; 

Que, mediante Reporte N°1043-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 30 marzo \cy\  el 2021, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Carlos Alberto Pérez 
7.1  afael quien recomienda derivar el presente informe a la Sub Gerencia de Estudios para la 

DE sETRZ,  :elaboración del Expediente Técnico de Saldo: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
VEDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA 

MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN"; 

Que, mediante Memorando N°865-2021-GRJ/GRI, de fecha 31 marzo del 
2021, Gerente Regional de Infraestructura solicita a la Sub Gerencia de Estudios la 
elaboración del Expediente Técnico de Saldo de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD 
NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN 
JUNIN"; 

Que, mediante proveído, de fecha 31 de marzo del 2021, el Sub Gerente de 
Estudios, Ing. Anthony Ávila Escalante remite Memorando N°865-2021-GRJ/GRI a la Arq. 
Liliana Myriam Tomas Balbuena para la elaboración del expediente técnico de SALDO de 
Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 
DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, 
PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN"; 

Que, mediante Memorando N°273-2021-GRJ/GRI/SGE, de fecha 19 de abril 
del 2021, el Sub Gerente de Estudios, Ing. Anthony Ávila Escalante, designa al Ing. Luis 
Peñaloza Melchor, como especialista en Instalaciones Eléctricas para la elaboración del 
Expediente Técnico de saldo de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA 
MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN"; 
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Que, mediante Informe N°07-2021-GRJ/GRUSGE-LPM, de fecha 21 de abril 
del 2021, el Ing. Luis Peñaloza Melchor, informa sobre el estado situacional de la 
especialidad de instalaciones eléctricas de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA 
MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN" al Sub 
Gerente de Estudios, Ing. Anthony Ávila Escalante; 

Que, mediante Informe N°038-2021-GRJ/GRI/SGE-LMBT, de fecha 23 de 
abril del 2021, la Arq. Liliana Myriam Tomas Balbuena, informa sobre el estado situacional 
de la especialidad de arquitectura, equipamiento e implementación, estructura e 
instalaciones sanitarias de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO 
PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN" al Ing. Anthony Ávila Escalante 
Sub Gerente de Estudios; 

Que, mediante Reporte N°661-2021-GRJ/GRI/SGE, de fecha 23 de abril del 
21, el Ing. Anthony Ávila Escalante, Sub Gerente de Estudios remite Informe N°07-2021-

RJ/GRI/SGE-LPM e Informe N°038-2021-GRJ/GRI/SGE-LMBT de estado situacional de 
obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 

30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN" al Ing. Luis Ángel Ruiz Ore Gerente Regional de 
Infraestructura; 

Que, mediante Memorando N°1334-2021-GRJ/GRI, de fecha 19 de mayo del 
021, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, Gerente Regional de Infraestructura (e), remite 
orme Técnico N°356-2021-GRJ/GRI/SGSLO, pronunciamiento del Inspector para 
tinuidad de trámite para elaboración de expediente de saldo de la obra: 

,,`MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA LE N 30882, 
-i-C/OMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA 
'-"CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN" al Ing. Anthony Ávila Escalante Sub Gerente de 
Estudios; 

Que, mediante Informe N°014-2021-GRJ/GRI/SGE-LPM, de fecha 26 de 
mayo del 2021, el Ing. Luis Peñaloza Melchor, remite observaciones al pronunciamiento del 
inspector sobre la especialidad de instalaciones eléctricas de la obra: "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD 
NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN 
JUNIN" al Sub Gerente de Estudios, Ing. Anthony Ávila Escalante; 

Que, mediante Informe N°061-2021-GRJ/GRI/SGE-LMBT, de fecha 27 de 
mayo del 2021, la Arq. Liliana Myriam Tomas Balbuena, remite observaciones al 
pronunciamiento del inspector sobre la especialidad de arquitectura, equipamiento e 
implementación, estructura e instalaciones sanitarias de la obra: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA LE N 30882, COMUNIDAD NATIVA 
PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN" al 
Ing. Anthony Ávita Escatante Sub Gerente de Estudios; 

Que, mediante Reporte N°848-2021-GRJ/GRUSGE, de fecha 27 de mayo del 
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2021, el Ing. Anthony Ávila Escalante Sub Gerente de Estudios remite Informe N°014-2021-
GRJ/GRI/SGE-LPM e Informe N°061-2021-GRJ/GRI/SGE-LMBT, donde se reitera 
observaciones al pronunciamiento del Inspector de la obra: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA 
PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN" al 
Ing. Luis Ángel Ruiz Ore Gerente Regional de Infraestructura; 

Que, mediante Reporte N°2154-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 03 de junio 
del 2021, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, remite Informe Técnico N°02-2021-
GRJ/GRI/SGSLO/LROJAS, descargo de Inspector de Obra del proyecto: 

EJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, 
UNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA 
CHAMAYO, REGIÓN JUNIN" al Ing. Anthony Ávila Escalante, Gerente Regional de 

structura (e); 

Que, mediante Informe N°015-2021-GRJ/GRI/SGE-LPM, de fecha 26 de 
mayo del 2021, el Ing. Luis Peñaloza Melchor, remite el expediente técnico de saldo de 
obra para su evaluación de la especialidad de instalaciones eléctricas del Proyecto 
denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA 
I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN" al Ing. Anthony Ávila Escalante Sub Gerente de 
Estudios; 

Que, mediante proveído, de fecha 27 de mayo del 2021, el Sub Gerente de 
studios, Ingeniero: Anthony Ávila Escalante, remite al jefe de Proyecto, Arq. Liliana Myriam 
ornas Balbuena, el entregable de la especialidad de Instalaciones eléctricas del 

Expediente Técnico de Saldo del Proyecto en mención para su consolidado; 

Que, mediante Informe N°021-2021-GRJ/GRI/SGE/ELLC, de fecha 16 de 
junio del 2021, el Ing. Eder Eden Llana Córdoba, remite la especialidad de instalaciones 
sanitarias del expediente técnico de saldo de obra para su consolidado y evaluación 
correspondiente al proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL 
INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, 
PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN"; a la Arq. Liliana Myriam Tomas 
Balbuena Jefe de Proyecto; 

Que, mediante Informe N°001-2021-GRJ/GRI/SGE-TBLM, de fecha 17 de 
junio de 2021, la Arq. Liliana Myriam Tomas Balbuena en calidad de jefe de proyecto remite 
el expediente técnico de Saldo de obra para su evaluación del Proyecto denominado: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, 
COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN"; al Sub Gerente de Estudios, Ing. Anthony Ávila 
Escalante; 

Que, mediante CARTA N° 372-2021-GRJ/GRI/SGE, de fecha 17 de junio del 
2021, el Sub Gerente de Estudios, Ing. Anthony Ávila Escalante, remite al Evaluador del 
Proyecto, Ing. Anthony Abel Medina López, el Expediente Técnico de Saldo obra del 
Proyecto en mención, para su evaluación y aprobación correspondiente; 

z 
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DE S1117108 
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Que, mediante Informe Técnico N°006-2021-AAML, de fecha 18 de junio del 
2021, el Ing. Anthony Abel Medina López, remite al Sub Gerente de Estudios, Ing. Anthony 
Ávila Escalante, el Informe de conformidad al Expediente Técnico de saldo de obra —
Evaluación Proyecto CUI N°2306030 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, 
DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN"; 

Que, de acuerdo a la Directiva N°004-2013-GRJ-GRI-SGE "NORMAS PARA 
LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO O 
EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA O 
CONTRATA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN", se ha procedido con la Evaluación 
de xpediente Técnico de saldo de obra del proyecto en mención; 

Que, la Sub Gerencia de Estudios para realizar la aprobación 
spondiente, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, el Expediente Técnico 
aldo de obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 

IVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO 
PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", con CODIGO SNIP N°344735 
Y CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2306030, remitido con Informe N°001-2021- 
GRJ/GRI/SGE-TBLM, de fecha 17 de junio del 2021, por el Jefe de Proyecto, Arquitecta: 
Liliana Tomas Balbuena, con registro CAP N° 21993, el mismo que cuenta con 
CONFORMIDAD TÉCNICA, correspondiente según INFORME TÉCNICO N°006-2021-

\ AAML, de fecha 18 de junio del 2021, remitido por el Evaluador del Proyecto, Ingeniero: 
•,:.Ntkrithony Abel Medina López, con registro CAP N°205352, donde menciona lo siguiente: 

)1 7-1 ANALISIS: 

.eit'NFZREGI
fÜc
b 

Del Diagnóstico del Proyecto: 

Que de acuerdo a diagnóstico realizado mediante INFORME N°038-2021-GRJ/GRI/SGE-LMBT de fecha 23 de abril del 
2021 remitido por la arquitecta Lilian Myriam Tomas Balbuena, así como a Informe N°30-2021-GRJ/GRI/SGSLO/LROJAS 
e INFORME TECNICO N°01-2021-GRJ/GRI/SGSLO/LROJAS, remitidos por el Ing. José Luis Rojas Cajacun', CIP 
N°222423, sobre de constatación física e Inventario de obra del proyecto en mención en merito a la constatación física e 
inventario de Obra, se determinó la necesidad actividades necesarias para el funcionamiento de la Institución Educativo, 
para lo cual se detalla: 

Intervención De Tratamiento Exterior 
- Eliminación de maleza y arbustos de toda la obra (pisos y veredas, jardinería, áreas verdes). 
- Retiro de pisos de adoquín de concreto, para su limpieza, lavado y secado y colocado nuevamente. 

En el caso de los pisos de canto rodado, el zarandeo del mismo y colocado en el área de juego para niños. 
- En sardineles exteriores se realizará el pintado con pintura látex de primera calidad resistente al UV 2 

manos. 
- En cunetas pluviales se realizará el lijado de carpintería metálica- rejilla y posterior su pintado con 

anticorrosivo. También se realizará el pintado con impermeabilizante al interior de las cunetas pluviales. 
Se realizará el sembrío de gras natural en jardinerías y áreas verdes existentes. 
Limpieza final, incluye pisos, veredas, áreas de ingreso etc. 

Intervención en Cerco Perimétrico y Portada de Ingreso 
- 	Eliminación de maleza y arbustos. 
- Decapado de pintura existente de sobre cimiento, muros, vigas y columnas para su nuevo pintado. 
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- Lijado de carpintería metálica en puertas de ingreso y rejas metálicas, para su nuevo pintado. 
- Desmontaje de letras de institución educativa y su instalación de letras rotuladas metálicas de 0.20x0.25 en 

ingresos. 
- 	Limpieza de vereda exterior. 
- Limpieza final. 
Intervención en Tanque Elevado y Cisterna 
- Decapado de pintura existente en muros, vigas, losa, columnas, sobre cimientos exteriores. 
- Pintura látex de primera calidad resistente al uy 2 manos en vigas exteriores (se deberá adquirir los colores 

con la misma tonalidad de la pintura existente). 
- Pintura esmalte en contra zócalo de cemento 11=0.30. 
- 	Limpieza final 
- 	Completar las instalaciones eléctricas y sanitarias. 
Construcción de un Sistema de Aguas Residuales 
- Consta de la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales, consta de tres módulos y un 

cerco perimétrico. 
Intervención en Modulo Aula. Dirección-SUM, Vivienda 

La intervención comprende del pintado de las vigas en volado en los exteriores se encuentra en proceso de 
desprendimiento. 
Se aplicará pintura en todo el módulo exterior a fin de obtener uniformidad y buen acabado. 
Limpieza de aparatos sanitarios existentes. 
Limpieza de todos los ambientes interiores. 

Implementación y Equipamiento 
Comprende en la adquisición de implementos educativos, equipamiento y mobiliario de acuerdo a la 
valorización de obra N°07 y Expediente Técnico Primigenio. 
Mantenimiento de Modulo la católica (pintura en carpintería de madera, laqueado y barnizado, refacciones 
y colocación de: escalera bombero, escalera serpiente, escalera pirata, colocación de puente, colocación 
de pisadores y cambio de columpios. 

Del Contenido Presentado 
El Expediente Técnico saldo de obra del Proyecto " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 
DE LA I.E. N° 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, 
REGIÓN JUMN" con CUI N°2306030, cumple con los contenidos de acuerdo a la Directiva General N° 004-2013-
GRJUNIN-GRIISGE, y contiene lo siguiente: 

• CARATULA 	 CONFORME 
• INDICE 	 CONFORME 
• RESUMEN EJECUTIVO 	 CONFORME 
• MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 	 CONFORME 

• ESTUDIOS BASICOS 	 CONFORME 

• MEMORIAS DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD 	 CONFORME 

• MEMORIAS DE CALCULO POR ESPECIALIDAD 	 CONFORME 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR ESPECIALIDAD 	 CONFORME 

• METRADOS POR ESPECIALIDAD 	 CONFORME 
• RESUMEN DE PRESUPUESTO 	 CONFORME 

• PRESUPUESTO GENERAL 	 CONFORME 

• ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 	 CONFORME 

• DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 	 CONFORME 
• DESAGREGADO DE SUPERVISION 	 CONFORME 
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• LISTA DE INSUMOS 
• CALCULO DE FLETE 
• DESAGREADO DE PRESUPUESTO DE PLAN COVID — 19 
• CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 
• CRONOGRAMA VALORIZADO 
• PLANOS DE OBRA POR ESPECIALIDAD 
• ANEXOS 

CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 

e el Presupuesto del Expediente Técnico de Saldo de Obra: 
onto del Expediente Técnico Saldo de Obra, asciende a la suma de S/. 373,155.89 (Trecientos Setenta y Tres Mil 

nto Cincuenta y Cinco con 89/100 soles). Este presupuesto incluye: Costo Directo, Gastos Generales, gastos de 
supervisión y liquidación del Expediente Técnico Saldo de Obra. 
Los costos usados en los análisis de costos unitarios e insumos son costos actualizados previa cotizaciones, dichos costos 
están en base al mes de junio del 2021. 

PRESUPUESTO DE OBRA 
EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA 

YECTO : I.E. N° 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, 

i'51°S 	IGION 	: 
ROVINCIA 	: 

DISTRITO : 

JUNIN 
CHANCHAMAYO 
PERENE 
PAMPA MICHI 
90 DIAS CALENDARIOS 

CC.NN. 	: 
PLAZO EJEC. 	: 

RESUMEN DEL COSTO DIRECTO 
1 
2 

3 

INFRAESTRUCTURA 

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO 
PLANCOVID.19 

S/. 

SI. 
S/. 

209,422.54 

56,696.55 
34,044.70 

COSTO DIRECTO S/. 300,163.79 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 	 13.4596847941% 	CD 
S/. 

S/. 
300,163.79 

40,401.10 
SUB TOTAL 340,564.89 
COSTO DE SUPERLASIÓN 	 6.78314197% 
LIQUIDACION DE OBRA 

S/. 

S/. 
23,101.00 

9,490.00 
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 373,155.89 

Sobre el Tiempo de Ejecución: 
De acuerdo al cronograma Gantt, se determinó que la ejecución de los componentes de Infraestructura, Implementación y 
equipamiento, así como la implementación por COVID-19, se realizará en un plazo de 90 días calendarios. 
Sobre la Modalidad de Ejecución; 
La modalidad de ejecución es por ADMINISTRACION DIRECTA. 
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

• El Expediente Técnico de Saldo de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 
DE LA LE. N° 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNíN" -CUI: 2306030, fue planteado de acuerdo al diagnóstico de proyecto 
realizado mediante INFORME N°038-2021--GRJ/GRWSGE--LMTB ríe-  fecha 23 	de abril del-2021 porta 	arquitecta 
Lilian Myriam Tomas Balbuena, así como a Informe N°30-2021-GRJ/GRUSGSLO/LROJAS e INFORME 

f'„) SU C. 	 REGIÓN JUNIN" -CUI: 2306030 
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TECNICO N°01-2021-GRJ/GRUSGSLO/LROJAS, remitidos por el Ing. José Luis Rojas Cajacuri, CIP N°222423, 
sobre de constatación física e Inventario de obra del proyecto en mención en merito a la constatación física e 
inventario de Obra. 

• El Expediente Técnico de Saldo de Obra denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO DE PERENE, 
PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN" -CUI: 2306030", fue realizado por la Arq. Liliana Myriam 
Tomas Balbuena, CAP N°21993, como Jefe de Proyecto y Especialista en arquitectura, el Ing. Luis Peñaloza 
Melchor,  , CIP N°251567 como especialista en Instalaciones Eléctricas y el Ing. Eder Eden Llana Córdoba CIP 
N°153571 como Especialista en Instalaciones Sanitarias. 

• El expediente técnico de saldo de obra tiene un Presupuesto Total de Ejecución de S/. 373,155.89 (Trecientos 
Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 89/100 soles). Este presupuesto incluye: Costo Directo, 
Gastos Generales, gastos de supervisión, liquidación de Expediente Técnico saldo de obra. 

• De acuerdo al cronograma Gantt, se determinó que la ejecución de los componentes de Infraestructura, 
Implementación y equipamiento, así como la implementación por COVID-19, se realizará en un plazo de 90 días 
calendarios. 

• De lo descrito en párrafos anteriores se da COMFORMIDAD TECNICA al expediente técnico de saldo de obra, 
ya que cuenta con el contenido mínimo de acuerdo a la Directiva General N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE. 

• Se recomienda continuar con el trámite respectivo de la emisión de la aprobación del proyecto mediante acto 
resolutivo. 

Ni 
) UDIOS 	 Que, con REPORTE N°956-2020-GRJ-GRI-SGE, de fecha 18 de junio del 

021, el Sub Gerente de Estudios, Ing. Anthony G. Ávila Escalante, remite al Gerente 
Regional de Infraestructura(e), Ing. Anthony G. Ávila Escalante, opinión técnica favorable y 
conformidad para la aprobación del Expediente Técnico de Saldo de Obra del Proyecto: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, 
COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", con CODIGO SNIP N°344735 Y CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES N°2306030, y remite el proyecto de resolución para su visación y trámite 
correspondiente; 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y contando con la 
visación correspondiente; 

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N°27867 y sus Modificatorias; 
la Resolución Ejecutiva Regional N°508-2019-GR-JUNIN/GR, Resolución Sub Directoral 
Administrativa N°174-2021-GRJ/ORH, Resolución Sub Directoral Administrativa N°179-
2021-GRJ/ORH y de acuerdo a las funciones específicas, del Gerente Regional de 
Infraestructura, según el Manual de Organización y funciones del Gobierno Regional de 
Junín; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. — APROBAR, el Expediente Técnico de Saldo de Obra del 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E 
N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", con CODIGO SNIP N°344735 Y CODIGO UNICO DE 
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INVERSIONES N°2306030, con un plazo de ejecución de 90 
Modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA; teniendo como 
proyecto de obra; S/. 373,155.89 Trecientos Setenta y Tres Mil 

días calendarios, por la 
costo de ejecución del 

Ciento Cincuenta y Cinco 
con 89/100 soles vigente al mes de junio del 2021; 

- 	VALOR REFERENCIAL : S/. 340,564.89 
- 	SUPERVISIÓN : S/. 23,101.00 
- 	LIQUIDACIÓN DE OBRA : S/. 9,490.00 

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA : S/. 373,155.89 

Son: Trecientos Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 89/100 soles 

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER, que la Aprobación del Expediente Técnico 
de Saldo de Obra del Proyecto, "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO 
PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", con CODIGO SNIP N°344735 
Y CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2306030, es de carácter netamente técnico, 
siendo que la ejecución del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad 

„vigente en cuanto a su priorización y financiamiento; 

ARTÍCULO 3°.- DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, 
deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la Elaboración y 
Evaluación del Expediente Técnico de Saldo de Obra, la responsabilidad recae, en el Jefe 
de Proyecto: Arquitecta: Liliana Tomas Balbuena, con registro CAP N° 21993, y el 
Evaluador del Proyecto: Ingeniero: Anthony Abel Medina López, con registro CIP N° 
205352 y todos los profesionales y Especialistas responsables de su elaboración y 
evaluación; 

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional 
de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno 
Regional Junín. 

,Sta 
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REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

?P >;. ! 

Mg. César-:. Bonilla Pacheco 
SECRE)-A 10 GENERAL 
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