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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 

N° Ú 31 -2014-GR-JUNÍN/PR 

Huancayo, 0 2 DIC 2014 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

VISTO: 
El Informe Técnico N° 068-2014-GRJ-CEPAD, Oficio N° 003-2014-OFCG, Constancia 

de Notificación N° 155-2014-GRJ/CEPAD, R.D.A. N° 713-2014-GRJ/ORAF, Reporte N° 151- 
2014-GRJ-DIRCETUR/DG, Reporte N° 1042-2014-GRJ/SGE, Informe N° 222-2014- 
GRJ/SGE/LMPC, Reporte N° 060-2014-GRJ/ORAJ, Reporte N° 216-2013-GRJ/PPR, Carta de 
fecha 04 de diciembre del 2014, Laudo Arbitral de Derecho de fecha 03 de diciembre del 2013, 
entre otros, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, es política del estado y del Gobierno Regional de Junín, adoptar medidas 
correctivas a los actos administrativos irregulares que incurren los funcionarios y servidores de 
la Administración Publica, a fin de moralizar y mejorar la calidad y eficiencia del servicio a la 
sociedad, en el ámbito de su competencia. 

Que, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno 
Regional de Junín tiene la facultad de evaluar los fundamentos facticos, examinar las pruebas 
respectivas que presenten los procesados en su descargo y elevara un informe al titular de la 
entidad, recomendando las sanciones que sean de aplicación, conforme establece el Artículo 
170° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del sector Publico; 

Que, mediante Resolución Directoral Administrativa N° 713-2014-GRJ/ORAF, de fecha 
10 de setiembre del 2014, se instauró proceso administrativo disciplinario a don OSCAR 
ALFREDO COLMENARES ZAPATA, ex Gerente Regional de Infraestructura, y a don OSCAR 
FERNANDO CALIXTO GAVINO, ex Sub Gerente Regional de Estudios, ello porque habrían 
incurrido en presuntas faltas de carácter administrativo disciplinario tipificados como 
negligencia en el desempeño de sus funciones; ello en razón de que mediante Laudo Arbitral 
de Derecho de fecha 03 de diciembre del 2013, el Tribunal Arbitral de la Ciudad de Lima, 
conformado por los Dres. Juan Huamani Chávez, Iván Alexander Casiano Lossio y Walter 
Pedro Astete Núñez, resolvieron: declarar fundada la primera pretensión de la demanda 
(Consorcio Señor de Muruhuay) analizada en el numeral 1 del primer punto 
controvertido, y en consecuencia déjese sin efecto la Resolución Gerencial Regional N° 
480-2009-GRJ/GGR de fecha 03 de noviembre del 2009, mediante el cual el Gobierno 
Regional de Junín resolvió el Contrato N° 379-2009-GR/GGR de fecha 04 de agosto del 
2009, suscrita por el Consorcio Señor de Muruhuay y el Gobierno Regional de Junín, 
asimismo dicho colegiado resolvió: declarar fundada la segunda pretensión de la demanda 
(Consorcio Señor de Muruhuay) contenido en el numeral 2 del segundo punto 
controvertido, en consecuencia téngase por no valido el expediente técnico presentado 
en su primera oportunidad por el Gobierno Regional Junín, por estar incompleto y 
presentar deficiencias. Dicha disposiciones dadas por el Tribunal Arbitral, trajo como 
consecuencia que la entidad regional fuera ordenada a pagar al Contratista Consorcio Señor 
de Muruhuay, una Indemnización por daños y perjuicios, conforme a lo establecido en el 
articulo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ascendente a la suma de 
S/. 18,428.49 nuevos soles. Dicho Laudo Arbitral fue resuelto considerando primordialmente, 
que el Expediente Técnico del Proyecto "Puesta en Valor y Promoción del Corredor Turístico 
Tarma — Selva Central en la Regional Junín; Distrito: Multidistrital, Provincia: Multiprovincial, 
Departamento: Junín" no contaba con la información y documentación completa, así como  
también era incongruente e irregular en sus actuaciones; por tanto el Gobierno Regional de 
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Junín al haber remitido un Expediente Técnico irregular e incompleto, el contratista no podía 
iniciar la Ejecución del Proyecto antes referido, razón por la cual el Tribunal Arbitral dejó sin 
efecto legal la Resolución Gerencial Regional N° 480-2009-GRJ/GGR de fecha 03 de 
noviembre del 2009, mediante el cual el Gobierno Regional de Junín resolvió el Contrato N° 
379-2009-GR/GGR de fecha 04 de agosto del 2009, suscrita entre el Consorcio Señor de 
Muruhuay y el Gobierno Regional de Junín. De otro lado al haberse determinado que la entidad 
regional no ha cumplido con su obligación de presentar de manera completa y regular el 
Expediente Técnico a fin de que se de inicio a la obra antes mencionada, lo cual ha ocasionado 
un perjuicio al Contratista, motivo por el cual el Tribunal Arbitral ha ordenada al Gobierno 
Regional Junín, pagar al Contratista Consorcio Señor de Muruhuay, una Indemnización por 
daños y perjuicios, conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ascendente a la suma de S/. 18,428.49 nuevos soles, 
denotándose que dicho perjuicio económicos a la entidad regional, ha tenido como  
causa de que diversos funcionarios y servidores habrían elaborado y aprobado el  
Expediente Técnico de la Obra "Puesta en Valor y Promoción del Corredor Turístico  r o 	04> 
Tarma — Selva Central en la Regional Junín; Distrito: Multidistrital, Provincia:  

pFthsjoE 1, actuaciones.  Es tal situación, mediante Reporte N° 1042-2014-GRJ/SGE, de fecha 05 de 
Multiprovincial, Departamento: Junín", con deficiencias e incompleto en sus 

agosto del 2013, el Sub Gerente Regional de Estudios. Arq. David Chanco García, remitió a la 
- 	CEPAD, el Informe N° 222-2014-GRJ/SGE/LMPC, de fecha 31 de julio del 2014, donde el Arq. 

Luis Marlon Ponce Córdova informa que el Expediente Técnico de la Obra antes referida, fue 
elaborado por el Arq. Carlos Enrique Fabián Challe con CAP N° 3397 y evaluado por el Arq.  
Cesar Fortunato Martínez con CAP. N° 1793, contando con la autorización de don OSCAR  
FERNANDO CALIXTO GAVINO. en su condición de Sub Gerente Regional de Estudios, y  
siendo aprobado mediante Resolución Gerencia! Regional de Infraestructura N° 012-2009- 
GRJ/GRI de fecha 09 de febrero del 2009 por el lng. OSCAR ALFREDO COLMENARES  
ZAPATA.  En ese orden de ideas, la presunta responsabilidad administrativa que tendría don 
OSCAR FERNANDO CALIXTO GAVINO, es haber incumplido sus funciones como Sub 
Gerente Regional de Estudios, para lo cual nos remitiremos al Manual de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional Junín, donde en la Plaza N° 061, en su literales a) y f), 
establece que son funciones de la Sub Gerente Regional de Estudios: "a) Planificar, dirigir, 
coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de la Sub Gerencia Regional de Estudios" 
"f) Conducir la elaboración o actualización de los expedientes técnicos de los 
proyectos...", denotándose que correspondía al Sub Gerente de Supervisión Regional de 
Estudios, en coordinación el Proyectista y Evaluador de la Obra, observar, conducir y  
supervisar la elaboración del Expediente Técnico de la Obra "Puesta en Valor y  
Promoción del Corredor Turístico Tarma — Selva Central en la Regional Junín; Distrito:  
Multidistrital, Provincia: Multiprovincial, Departamento: Junín",  sin embargo ello no habría 
ocurrido, evidenciándose una omisión al cumplimiento de sus funciones por parte del 
procesado, cuya negligencia (omisión) habría conllevado a que la entidad regional aprobara un 
Expediente Técnico incompleto y con diversas incongruencias, tal como se corroboraría del 
tercer párrafo de la parte considerativa de la R.G.R.I. N° 012-2009-GR-JUNIN/GRI, 
consecuentemente la entidad regional no habría podido cumplir con su obligación de presentar 
al Contratista de manera completa el Expediente Técnico a fin de que se de inicio a la obra 
antes mencionada, lo cual ha ocasionado un perjuicio de dicho Consorcio, por tal motivo el 
Tribunal Arbitral ha ordenada al Gobierno Regional Junín. PAGAR a favor del Consorcio Señor 
de Muruhuay, una Indemnización por daños y perjuicios, cuyo monto asciende a la suma de S/. 
18,428.49 nuevos soles, en desmedro de las arcas del Presupuesto Publico. De otro lado, la 
presunta responsabilidad administrativa que tendría don OSCAR ALFREDO COLMENARES 
ZAPATA, es también haber incumplido sus funciones en su condición de Gerente Regional de 
Infraestructura de ese entonces, para lo cual nos remitiremos al Manual de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional Junín, donde en la Plaza N° 059, en su literales a) y f), 
establece que son funciones de la Sub Gerente Regional de Estudios: "a) Planificar, dirigir, 
coordinar, supervisar y evaluar las actividades de la Gerencia Regional de 
Infraestructura" "f) Revisar y aprobar los expedientes técnicos...", denotándose que 
correspondía al Gerente Regional de Infraestructura, revisar y aprobara la elaboración del  
Expediente Técnico de la Obra "Puesta en Valor y Promoción del Corredor Turístico 
Tarma — Selva Central en la Regional Junín; Distrito: Multidistrital, Provincia:  
Multiprovincial, Departamento: Junín".  sin embargo ello no habría ocurrido. puesto que sin la 
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debida revisión del caso aprobó el expedientes antes referido a través de la Resolución 
Gerencia Regional de Infraestructura N° 012-2009-GR-JUNIN/GRI de fecha 09 de febrero del 
2009, evidenciándose por tanto una omisión al cumplimiento de sus funciones por parte del 
procesado, cuya negligencia de haber aprobado un Expediente Técnico incompleto y con 
diversas incongruencias, habría traído como consecuentemente que la entidad regional no 
habría podido cumplir con su obligación de presentar al Contratista de manera completa el 
Expediente Técnico a fin de que se de inicio a la obra antes mencionada, lo cual ha ocasionado 
un perjuicio a dicho Consorcio, por tal motivo el Tribunal Arbitral de Derecho ha ordenada al 
Gobierno Regional Junín, PAGAR a favor del Consorcio Señor de Muruhuay, una 
Indemnización por daños y perjuicios, cuyo monto asciende a la suma de S/. 18,428.49 nuevos 
soles, en desmedro de las arcas del Presupuesto Publico. 

Que, en ese orden de ideas, don OSCAR FERNANDO CALIXTO GAVINO, ex Sub 
Gerente Regional de Estudios, mediante Oficio N° 003-2014-OFCG, de fecha 24 de setiembre 
del 2014, ha presentado su descargo dentro del plazo legal establecido en el articulo 169 del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, donde entre sus principales argumentos de defensa señala 
que: 

Que el suscrito ha desempeñado el cargo de Sub Gerente Regional de Estudios de la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín a partir del 07 de febrero del 2007 hasta 
el 14 de agosto del 2009 al haber sido designado en merito a la R.E.R. N° 112-2007-GR-
JUNIN/PR, dándose por concluida mi designación con R.E.R. N° 391-2009-GRJ/PR. El 
requerimiento del Servicio de Consultoría para la formulación y evaluación del Expediente 
Técnico del Proyecto "Puesta en valor y Promoción del Corredor Turístico Tarma — Selva Central 
en la Región Junín, Distrito: Multidistrital, Provincia: Multiprovincial, Departamento Junín'; 
incluidos sus términos de referencia fueron realizados por la Gerencia Regional de Desarrollo 
Economico (Anexo 01). Siendo responsabilidad de la Sub Gerencia Regional de Estudios 
verificar la calidad y cumplimiento de las condiciones del contrato del evaluador, responsabilidad 
que se cumplió al pie de la letra, por lo que al trabajo presentado por el evaluador mediante 
Informe N° 008-CFMV/C (Anexo 01) de fecha 15 de diciembre del 2008, donde el Arq. Cesar 
Fortunato Martínez Vítor (Evaluador) da la conformidad al Expediente Técnico formulado por el 
contratista, mi despacho coordino con el Gerente Regional para que se disponga la inmediata 
reevaluación, la misma que fue realizado por el Arq. Augusto cano Aliaga, quien mediante el 
Informe N° 20-2009-GRJ-SGRE/ARCA (Anexo 03) de fecha 09 de febrero del 2009, da 
conformidad al Expediente Técnico solicitado textualmente, se pase a la visacion de la 
Resolución de aprobación del Expediente Técnico y continuar con los tramites correspondientes. 
Con lo cual demuestro fehacientemente que cumplí cabalmente mis funciones y queda 
demostrada que no existe una supuesta omisión de funciones. Finalmente señalar que los 
hechos ocurridos posteriores a mi cese como la remisión incompleta del Expediente Técnico al 
Consorcio ganador de la Obra y otros hechos escapan de mi responsabilidad por no estar ya en 
el cargo. Otrosidiqo: Solicito declarar la prescripción del Proceso Administrativo Disciplinario, por 
cuando la facultad de la Administración ya ha prescrito por el tiempo, conforme lo establece el 
Art. 233 de la Ley N° 27444 modificado por Decreto Legislativo N° 1029. Por tanto habiendo 
trascurrido mas de cinco año y siete meses de ocurridos los hechos el año 2009, la facultad de la 
administración para emitir cualquier acto administrativo de sanción ya ha prescrito por haberse 
vencido en demasía el plazo señalado por Ley, debiendo declararse la nulidad de la Resolución 
Directoral Administrativa materia del presente, en lo que respecta al recurrente. 

Que, primeramente nos pronunciaremos respecto a la prescripción administrativa 
planteada por el ex funcionario: En tal sentido, resulta necesario señalar que, en principio, toda 
normativa especial debe ser aplicada a la materia específica que la misma pretende 
regular. Sin embargo, durante la aplicación de una norma especial pueden advertirse ciertos 
vacíos o deficiencias que pueden ser previstos por la normativa general. En estos casos se 
configura la aplicación supletoria de la norma general por defecto de la norma especial. 
Conclusión, en el presente caso, la norma especial viene a ser el Decreto Legislativo N° 276 y  
su respectivo Reglamento, y la norma general lo constituye la Ley N° 27444, y el respectivo 
decreto legislativo que la modifica, debiendo resaltarse que el ex Sub Gerente Regional de 
Estudios, como funcionario de confianza estuvo bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 
276 y su respectivo Reglamento.  En ese orden de ideas, el Art. 173 del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
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Remuneraciones del Sector Publico, señala que el proceso administrativo disciplinario 
deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año contado a partir del momento en que la 
autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta, de donde se 
advierte que la norma especial (Decreto legislativo N° 276 y su respectivo reglamento) es  
clara y precisa respecto a la prescripción administrativa, por tanto resulta INAPLICABLE  
en el presente caso la Ley N° 27444 y su modificatoria (Norma general), por no existir un  
vacío en la norma especial con respecto a la prescripción administrativa,  mucho mas aun 
cuando el articulo 233 del Decreto Legislativo N° 1029, que modifica la Ley N° 27444, señala 
claramente que: "La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones 
administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las LEYES ESPECIALES (...). En 
caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los 
cuatro años", de donde se advierte, que en el presente caso resulta aplicable el Decreto 
legislativo N° 276 y su respectivo reglamento. por ser una ley especial aplicable a todos los  

/1-2:37 	servidores de la administración publica, y solo ante vacios y defectos de la ley especial recién 
7-2 tz- 	\-1N se aplicara la ley general, situación 	que no se ha dado en el presente caso, argumentos que 

7-1 son ratificados y expuestos por la Autoridad nacional de Servicio Civil (SERVIR) a través de su ¿Ii 
1.73 	 Informe Legal N° 197-2011-SERVIR/GG-OAJ emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría 

1 Jurídica de dicha dependencia; concluyéndose por tanto, que en el presente caso, el Titular r~/  
del Gobierno Regional Junín, el día 21 de febrero del 2014 a través del Reporte N° 060- 
2014-GRJ/ORAJ, toma conocimiento de las presuntas faltas disciplinarias que habrían 
incurrido los funcionarios y servidores que elaboraron y aprobaron el Expediente 
Técnico DEFICIENTE E INCOMPLETO del Proyecto "Puesta en Valor y Promoción del 
Corredor Turístico Tarma - Selva Central en la Regional Junín; Distrito: Multidistrital, 
Provincia: Multiprovincial, Departamento: Junín", por lo que tenía plazo para instaurar 
proceso disciplinario hasta el día 20 de febrero del 2015,  requisito de forma que se ha 
cumplido plenamente. tal como se corrobora en la R.D.A. N° 713-2014-GRJ/ORAF, de fecha 10 
de setiembre del 2014, motivo por el cual deviene en declarar infundada la prescripción 
administrativa planteada por el recurrente en cuestión. 

Que a continuación empezare señalando que el procesado en su defensa 
primordialmente ha indicado que su responsabilidad abarcaba en la de verificar la calidad y 
cumplimiento del Contrato de Locación de Servicios N° 00136-2008-GR-JUNIN/GGR 
perteneciente al Arq. Cesar Fortunato Martínez Vitor, quien era el evaluador del Expediente 
Técnico del Proyecto "Puesta en Valor y Promoción del Corredor Turístico Tarma - Selva 
Central en la Regional Junín; Distrito: Multidistrital, Provincia: Multiprovincial, Departamento: 
Junín", mas no le correspondía dar la conformidad de los servicios que cumplía el Arq. Carlos 
Enrique Fabián Chale, en su condición de Consultor para la elaboración del Expediente 
Técnico de la Obra antes mencionada. Frente a dichos argumentos de defensa, empezaremos 
señalado, que en términos generales, la responsabilidad es la capacidad de toda persona de 
conocer y aceptar las consecuencias de un acto suyo, inteligente y libre, así como la relación 
de causalidad que une al autor con el acto que realice. La responsabilidad se exige solo a partir 
de la libertad y de la conciencia de una obligación. Etimológica y jurídicamente, hay 
responsabilidad cuando hay incumplimiento de obligaciones, las cuales se tornan en deberes 
cuando se trata de empleados públicos como ha dicho la doctrina. Tanto las obligaciones como 
los deberes, son conductas activas y pasivas, de acción y de omisión, de hacer y no hacer o 
prohibiciones generales para todos los empleados y especiales para determinados cargos. En 
tal sentido, en el régimen publico. el Art. 150 del D.S. N° 005-90-PCM, considera falta  
disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga las obligaciones,  
prohibiciones y demás normativa especifica sobre los deberes de servidores y funcionarios 
señalados en el Art. 28 del Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento. Partiendo de esas 
premisas y marco normativo pertinente, se debe señalar que en el presente caso, se le esta 
procesado al ex Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, por la falta administrativa 
de negligencia en el desempeño de sus funciones. La negligencia básicamente se refiere a la 
omisión de la diligencia exigible al profesional en el desempeño de su actividad. En 
consecuencia, si revisamos el literal f) del Manual de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional Junín, funciones del Sub Gerente Regional de Estudios, se advierte que una de las 
funciones de dicho ex funcionario era la de CONDUCIR LA ELABORACION DE LOS 
EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS, sin embargo el procesado pretende 
justificar su actuar negligente al señalar que a la Sub Gerencia Regional de Estudios no le 
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correspondía supervisar ni evaluar los servicios prestados por el Consultor Arq. Carlos Enrique 
Fabian Chale, sino a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para lo cual adjunta copia 
simple del Contrato N° 00632-2007-GR-JUNIN/GGR, donde efectivamente no le dan esa 
facultad de supervisar la labor de dicho Consultor, sin embargo al margen de lo señalado en 
dicho contrato, es de conocimiento institucional, que a la dependencia que le corresponde 
supervisar y conducir la elaboración de los expedientes técnicos es a la Sub Gerencia Regional 
de Estudios (eso incluye los servicios prestados por el consultor Carlos Enrique Fabian Chale), 
el cual esta dirigido por un Sub Gerente Regional quien asume todos los activos y pasivos de 
las obligaciones y responsabilidades de dicha oficina, mucho mas aun considerando que sus 
funciones estas plasmadas dentro del respectivo Manual de Organización y Funciones, 
documento de cumplimiento OBLIGATORIO debidamente aprobado mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N° 645-2003-GRJUNIN/PR de fecha 11 de setiembre del 2003, 
consecuentemente por disposición legal (MOF) si era obligación y función de la Sub Gerencia 
Regional de Estudios, supervisar y conducir los servicios prestados tanto del evaluador como 
del consultor del Expediente Técnico del Proyecto "Puesta en Valor y Promoción del Corredor 
Turístico Tarma — Selva Central en la Regional Junín; Distrito: Multidistrital, Provincia: 
Multiprovincial, Departamento: Junín", obligación que el procesado no ha cumplido 
diligentemente, razón por la cual debe desestimarse los argumentos de defensa del procesado.  
en ese extremo. 

Que, de otro lado, dicho procesado manifiesta que frente al Informe N° 008-CFMV 
suscrito por el Arq. Cesar Fortunato Martínez Vítor (Evaluador) donde daba la conformidad al 
Expediente Técnico formulado por el contratista, su despacho coordinó con el Gerente 
Regional para que se disponga la inmediata revaluación, la misma que fue realizado por el Arq. 
Augusto cano Aliaga, quien mediante Informe N° 20-2009-GRJ-SGRE/ARCA de fecha 09 de 
febrero da la conformidad del mismo. Al respecto se tiene que manifestar, que el Informe N° 20- 
2009-GRJ-SGRE/ARCA, fue suscrito por el supuesto Arq. Augusto Cano Aliaga (No se 
identifica con su respectivo numero de colegiatura) y dirigido al Gerente Regional de 
Infraestructura, donde de ningún modo se advierte la participación del Sub Gerente Regional 
de Estudios, es decir dicho medio probatorio no resulta idóneo para probar fehacientemente 
que el procesado haya dispuesto las medidas pertinentes a fin de verificar la elaboración 
eficiente del Expediente Técnico de la obra antes referida, en todo caso si quería demostrar 
que efectuó acciones concretas en su labor de supervisión de la elaboración del expediente 
técnico, debió adjuntar reportes y/o memorandos disponiendo la supervisión y revisión del 
expediente materia de evaluación, situación que no ha ocurrido en el presente caso, por lo que 
subsiste su responsabilidad administrativa, ya que de haber cumplido diligentemente sus 
funciones el Tribunal Arbitral a través su perito técnico no habría advertido una gran cantidad 
de deficiencias como: 

Escalinata Mirador Tarma: proyecto incompleto y contiene incongruencias 
Parqueo Señor de Muruhuay: proyecto incompleto y contiene incongruencias 
Caseta Turística de Palcamayo: contiene varias incongruencias 
Mejoramiento Catarata Tirol: proyecto incompleto y contiene incongruencias 
Mejoramiento de camino a Catarata Tirol: proyecto incompleto, no tiene planos, solo 
croquis y especificaciones 
Escalinata mirador San Ramón: proyecto incompleto y con varias incongruencias 
Catarata a Casa de Piedra: proyecto incompleto y contiene incongruencias 
Puente Peatonal Rio Toro: presenta incongruencias 
Carretera a Pampa Michi: No tiene planos, proyecto incompleto 
Cambio de tablas de Puente Quimiri: no tiene planos, proyecto incompleto 
Caseta Turística Perene: proyecto incompleto y contiene incongruencias 
Mejoramiento acceso a Catarata Bayos y Velo de Novia: proyecto incompleto y 
contiene incongruencias 
Mejoramiento camino a catarata Sotorari: proyecto incompleto, falta planos 
Mejoramiento camino a mirador y Puente Pichanaki: proyecto incompleto y falta planos 
Mejoramiento Catarata Tsomontonari: proyecto incompleto y contiene incongruencias 
Escalinata a Rio Negro: proyecto incompleto y contiene varias observaciones e 
incongruencias 
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Escalinata Mirador Satipo: proyecto incompleto y contiene varias observaciones e 
incongruencias 
Mejoramiento a caminos de cataratas La Resistencia: proyecto incompleto, faltan los 
planos y solo tiene un croquis. 
Mejoramiento Camino Puente Colgante Peatonal Gallito de ias Rocas: proyecto 
incompleto y con varias incongruencias 

Que, de la relación de irregularidades antes descrita se concluye que el procesado en 
su condición de Sub Gerente Regional de Estudios no efectuó la debida supervisión y 
conducción de la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Puesta en Valor y 
Promoción del Corredor Turístico Tarma — Selva Central en la Regional Junín; Distrito: 
Multidistrital, Provincia: Multiprovincial, Departamento: Junín", a pesar de que tenia mas de 30 
meses de experiencia en dicho cargo, situación que ha conllevado que la entidad regional 
aprobara un expediente Técnico incompleto y con deficiencias tal como se manifiesta en el 

-7\ Laudo Arbitral de Derecho de fecha 03 de diciembre del 2013 (Pág. 21 y 22 de dicho Laudo), r 
razón por la cual el referido Tribunal ha ordenado al Gobierno Regional pagar a favor del 

.9  Consorcio Señor de Muruhuay, una indemnización por daños y perjuicios, por la suma de S/. 
18,428.49 nuevos soles, en desmedro de los intereses económicos de esta Institución 

, 	 Regional, circunstancia que será considerada como una agravante al momento de 
imponer la respectiva sanción disciplinaria. 

Que, de los hechos antes descritos se advierte, que don OSCAR FERNANDO 
CALIXTO GAVINO, ex Sub Gerente Regional de Estudios ha cometido falta administrativa 
tipificada en el Inc. d) del Art. 28° del D. Leg. N° 276, donde dice "Son faltas de carácter 
disciplinario: d) La negligencia en el desempeño de sus funciones", ello porque ha 
contravenido lo dispuesto por los incisos a) y d) del Art. 21° del cuerpo normativo antes 
indicado "a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio 
público. d) Conocer y exhaustivamente las labores del cargo y capacitarse para un mejor 
desempeño; así también ha incumplido con sus funciones señaladas en el Manual de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín, donde en la Plaza N° 061, en su 
literales a) y f), establece que son funciones de la Sub Gerente Regional de Estudios: "a) 
Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de la Sub Gerencia 
Regional de Estudios" "f) Conducir la elaboración o actualización de los expedientes 
técnicos de los proyectos...". Por tanto, existen evidencias suficientes para sancionar 
disciplinariamente al mencionado ex funcionario, en aplicación al Art. 155° del D.S. N° 005-90- 
PCM. 

Que, de otro lado, don OSCAR ALFREDO COLMENARES ZAPATA, ex Gerente 
Regional de Infraestructura, fue notificado con la Resolución Directoral Administrativa N° 713- 
2014-GRJ/ORAF, el día 16 de setiembre del 2014, tal como se corrobora en el cargo de la 
Constancia de Notificación N° 155-2014-GRJ/CEPAD,  el cual ha sido recepcionado por un 
familiar (No quiso precisar su relación de parentesco) quien se identifico con el nombre de 
Víctor Alfonso Martos Mendoza, con DNI N° 19193478, suscribiendo la constancia de 
notificación en señal de conformidad, asimismo debe agregarse, que en dicho domicilio en esos 
momento no se encontraba el procesado en cuestión. Por tanto, dicha notificación se dió 
estricta aplicación del numeral 21.4 del Art. 21 del mismo cuerpo normativo antes mencionado, 
que señala: "La notificación personal se entenderá con la persona que deba ser 
notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos  
en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se 
encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de 
identidad y de su relación con el administrado",  ello en concordancia con el numeral 21.3 
del artículo 21 del Decreto legislativo N° 1029, que modifica la Ley Del Procedimiento 
Administrativo General N° 27444. donde estipula que: "En el acto de notificación personal 
debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, 
recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia", de donde 
se colige que el procesado en cuestión ha sido válidamente notificado dentro de los preceptos 
legales antes mencionados. Sin embargo el mencionado ex servidor no ha presentado su 
descargo hasta la fecha, habiendo vencido el plazo legal para presentar el mismo, (Dicho 
plazo vencía el 23 de setiembre del 2014), por consiguiente subsisten los cargos atribuidos 
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en su contra, por lo que se procede a emitir el presente acto en REBELDÍA, én base a los 
elementos que se dispone y tener por aceptada la falta señalada en la Resolución Directoral 
Administrativa N° 713-2014-GRJ/ORAF, (Efectos del vencimiento del plazo - Art 140 de la 
Ley N° 27444), precisando además que esta parte tiene la plena convicción de la 
responsabilidad del administrado, quien en su condición de Gerente Regional de 
Infraestructura, SIN LA DEBIDA REVISION DEL CASO, ha aprobado mediante Resolución  
Gerencia Regional de Infraestructura N° 012-2009-GR-JUNIN/GRI de fecha 09 de febrero del 
2009, el Expediente Técnico de la Obra "Puesta en Valor y Promoción del Corredor Turístico 
Tarma — Selva Central en la Regional Junín; Distrito: Multidistrital, Provincia: Multiprovincial, 
Departamento: Junín", con deficiencias e incompleto en sus actuaciones, lo cual ha traído como 
consecuentemente que la entidad regional se ve a imposibilitada de poder presentar al  
Contratista un idóneo Expediente Técnico a fin de que se de inicio a la obra antes mencionada,  
lo cual ha ocasionado un perjuicio a dicho Consorcio, por tal motivo el Tribunal Arbitral de  
Derecho ha ordenada al Gobierno Regional Junín, PAGAR a favor del Consorcio Señor de 
Muruhuay, una Indemnización por daños y perjuicios, cuyo monto asciende a la suma de S/.  
18.428.49 nuevos soles, en desmedro de las arcas del Gobierno Regional Junín. Por ultimo, se 
debe indicar que al momento de imponer la respectiva sanción disciplinaria, esta parte tomara 
en cuenta la REINCIDENCIA del procesado al cometer este tipo de faltas administrativas, lo 
cual constituye una seria agravante al momento de graduar la respectiva sanción; debido a que 
dicho ex funcionario ya ha sido sancionado en una oportunidad anterior tal como se corrobora 
en la Resolución Ejecutiva Regional N° 361-2014-GR-JUNIN/PR. 

Que, de los hechos antes descritos se advierte, que don OSCAR ALFREDO 
COLMENARES ZAPATA, ex Gerente Regional de Infraestructura ha cometido falta 
administrativa tipificada en el Inc. d) del Art. 28° del D. Leg. N° 276, donde dice "Son faltas de 
carácter disciplinario: d) La negligencia en el desempeño de sus funciones", ello porque 
ha contravenido lo dispuesto por los incisos a) y d) del Art. 21° del cuerpo normativo antes 
indicado "a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio 
público. d) Conocer y exhaustivamente las labores del cargo y capacitarse para un mejor 
desempeño; así también ha incumplido con sus funciones señaladas en el Manual de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín, donde en la Plaza N° 059, en su 
literales a) y f), establece que son funciones de la Sub Gerente Regional de Estudios: "a) 
Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de la Gerencia Regional 
de Infraestructura" "f) Revisar y aprobar los expedientes técnicos...". Por tanto, existen 
evidencias suficientes para sancionar disciplinariamente al mencionado ex funcionario, en 
aplicación al Art. 155° del D.S. N° 005-90-PCM. 

Que, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios mediante Informe 
Técnico N° 068-2014-GRJ-CEPAD, de fecha 03 de noviembre del 2014, recomienda sancionar 
disciplinariamente al mencionado ex funcionario, en aplicación del articulo 155 del Reglamento 
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, después de haber efectuado los respectivos 
estudios y análisis de los documentos adjuntos. 

Que, estando a lo recomendado por la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín y estando a lo dispuesto por el Despacho de la 
Presidencia del Gobierno Regional Junín, y; 

En uso de las facultades y atribuciones otorgadas por el Decreto Legislativo N° 276, Ley 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico y su Reglamento 
aprobado con D.S. N° 005-90-PCM; y demás normas conexas; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO la Prescripción administrativa 
planteada por don OSCAR FERNANDO CALIXTO GAVINO, ex Sub Gerente Regional de 
Estudios, respecto al proceso administrativo disciplinario instaurado mediante R.D.A. N° 713- 
2014-GR-JUNIN/ORAF, de fecha 10 de setiembre del 2014. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- IMPONER SANCION DISCIPLINARIA DE SUSPENSION SIN 
GOCE DE REMUNERACIONES POR TREINTA DIAS a don OSCAR FERNANDO CALIXTO 
GAVINO, ex Sub Gerente Regional de Estudios, y a don OSCAR ALFREDO COLMENARES 
ZAPATA, ex Gerente Regional de Infraestructura, ello porque incurrieron en falta de carácter 
administrativo disciplinario denominado como negligencia en el desempeño de sus funciones. 
el cual esta tipificado en el Inc. d) del Articulo 28° del Decreto Legislativo N° 276, que aprueba 
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Recursos Humanos, inserte en el 
legajo personal como demerito de los ex funcionarios mencionados en el artículo primero, una 
vez que quede consentida la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución a los órganos 
internos del Gobierno Regional de Junín, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, 
Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Escalafón y Pensiones, a la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín y a los interesados, 
conforme a ley. 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

AMM/PGRJ 
REAPiPCEPAO 

Abog. Rodrigo Luya Pérez 
SECRETARIO OENERAl. (e) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

