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ADENDA N° .026  -2018-GRJ/GGR 
• 

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA Y EL GOBIERNO REGIONAL 

JUNÍN • . 
CONVENIO ESPECÍFICO N°010-2014-G.R-JUNIN/ PR 

c Conste por el presente documento, Adenda al Convenio Específico de Cooperación 

2  • Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Ingeniería y el Gobierno Regional Junín, 
que celebran de una parte el GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, con Registro Único de 

Contribuyentes N° 20486021692, con domicilio Legal en el Jr. Loreto N° 363 Centro Cívico - 
3er piso Huancayo, debidamente Representado por su Gerente General Regional el Sr. Abog. 

YAURI SALOME, JAVIER, identificado con DNI N° 20066774, delegado mediante Resolución 

"? 
Ejecutiva Regional N°137-2017-GR-JUNIN/GR, a quien en adelante se le denominará "EL 

BIERNO REGIONAL JUNIN", y de la otra parte la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

O . 	INGENIERIA, Con RUC N°20169004359, con domicilio legal en Av. Túpac Amaru N°210, C 

W41,, 	Distrito del Rímac, Provincia de Lima, Región Lima, debidamente representado por el Rector 

Dr. JORGE ELIAS ALVA HURTADO, identificado con DNI N°07841488, a quien en adelante 

se le denominará "LA UNI", en los términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: 	 ANTECEDENTES 
Mediante el CONVENIO ESPECÍFICO N°010-2014-G.R-JUNIN/UNI, suscrito el día 26 de Junio 

del Año 2014, el GOBIERNO REGIONAL JUNIN y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERIA, suscribieron el CONVENIO ESPECÍFICO N°010-2014-G.R-JUNIN/ UNI, con el objeto 

de SUPERVISIÓN de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 

HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN HUANCAYO", identificado con Código SIAF 2159229, 

por un monto ascendente a S/.2"352,908.06 (Dos Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil 
Novecientos Ocho con 06/100 soles), incluido los impuestos de Ley, el cual representa los' 7  

6

costos de la SUPERVISION de la Obra, excluyendo cualquier fin lucrativo (utilidad), por un plazo, 

61,311: 	de (240) días calendarios, el 100% del pago del monto contractual, se realiza mensualmente ent,  

" o IP \ forma proporcional dentro del plazo de ejecución de 240 días. 

121  Mediante Adenda N°004-2014- GRJ / PR, de fecha 11 de Setiembre del Año 2014, se modificar la 
Cláusula Sexta Contraprestación y Forma de pago del Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Ingeniería y el Gobierno Regional, siendo El 
100% de pago del monto contractual, se realizara mensualmente en forma proporcional dentro 

del plazo de ejecución 240 días, DEBIENDO SER afectado a la fuente de Financiamiento: 
Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

Prod / Proy 	 : 2.159229 

Mediante Adenda N°001-2015-GRJ/GGR, de fecha 13 de Febrero del Año 2015, se agrega un 

cuarto párrafo en la Cláusula Sexta Contraprestación y Forma de pago del Conveni,1D Espeplco - 

° 10-2014-GR-JUNÍN/PR siendo El 100% de pago del monto contractual, se reáliiara 
ensualmente en forma proporcional dentro del plazo de ejecución, en lo que concierne a la . 
ente de Financiamiento, Cadena Funcional y Partida Específica, de acuerdo al ..detalle 

guiente: 
uente de Financiamiento : Recursos Ordinarios. 

Cadena Funcional 	: 0119 
Partida Específica 	: 2.6.2.2.3.5 

Prod/ Proy 	 : 2.159229 

Mediante Adenda N°002-2015-GRJ/GGR, de fecha 27 de Febrero del Año 2015, se agrega un 
quinto párrafo en la Cláusula Sexta: Contraprestación y Forma de Pago, a fin de establecer el 
monto de la contraprestación del servicio, así como agregar un quinto párrafo en la CLÁUSULA 
SÉPTIMA: VIGENCIA del Convenio Específico N° 010-2014-GR-JUNÍN/PR, de fecha 26 de junio 

del 2014, a fin de establecer el plazo de ejecución de la supervisión y control del proyecto. 

CLÁUSULA SEXTA: CONTRAPRESTACION Y FORMA DE PAGO 
El monto total del Convenio asciende a la suma S/. 3'274,463.72 (tres millones dos cientos 

setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres con 72/100 soles), incluido impuestos de 

+.610"4t o,  
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Ley, el cual representa los costos de la Supervisión de la obra, excluyéndose cualquier fin 
lucrativo (utilidad), y que el Gobierno Regional abonara a la UNI de la siguiente manera: 
El 100% del pago del monto contractual, se realizara mensualmente en forma proporcional 
dentro del plazo de ejecución de 334 días Calendarios. 

Mediante Adenda N°005-2015-GRJ/GGR, de fecha 09 de Junio del Año 2015, se agrega itn 
sexto párrafo en la Cláusula Sexta: Contraprestación y Forma de Pago, a fin de establecer el 
monto de la contraprestación del servicio, así como agregar un sexto párrafo en la CLÁUSULA 
SÉPTIMA: VIGENCIA del Convenio Específico N° 010-2014-GR-JUNiN/PR, de fecha 26 de junio 
del 2014, a fin de establecer el plazo de ejecución de la supervisión y control del proyecto. 

(•••) 
LÁUSULA SEXTA: CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO 
monto total del Convenio asciende a la suma S/. 4'745,031.27 (Cuatro Millones setecientos 
arenta y Cinco Mil Treinta y Uno con 27/100 soles), incluido impuestos de Ley, el cual 

presenta los costos de la Supervisión de la obra, excluyéndose cualquier fin lucrativo (utilidad), 
y que el Gobierno Regional abonara a la UNI de la siguiente manera: 
El 100% del pago del monto contractual, se realizara mensualmente en forma proporcional 
dentro del plazo de ejecución de 484 días Calendarios. 

Mediante Adenda N°006-2015-GRJ/GGR, de fecha 18 de Junio del Año 2015, se agrega un 
quinto párrafo a la Cláusula Sexta: Contraprestación y Forma de Pago del Convenio Específico 
N° 010-2014-GR-JUNiN/PR, de fecha 26 de junio del 2014, en lo que concierne a la Fuente de 
Financiamiento, Cadena Funcional y Partida Específica, de acuerdo al siguiente detalle: 
Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 
Cadena Funcional 	: 0119 
Partida Específica 	: 2.6.2.2.3.5 

sON.4< 
"44,ty Mediante Adenda N°018-2015-GRJ/GGR, de fecha 07 de Noviembre del Año 2015, se agrega 

1c+ un sexto párrafo a la Cláusula Sexta: Contraprestación y Forma de Pago, a fin de establecer el 
onto de la contraprestación del servicio, así como agregar un sexto párrafo en la CLÁUSULA 

" SÉPTIMA: VIGENCIA del Convenio Específico N° 010-2014-GR-JUNiN/PR, a fin de establecer 
el plazo de ejecución de la supervisión y control del proyecto. 

(•••) 
CLÁUSULA SEXTA: CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO 
El monto total del Convenio asciende a la suma S/. 5'588,156.66 (cinco millones quinientos 
ochenta y ocho mil ciento cincuenta y seis con 66/100 soles), que es el resultado de 
incrementar la suma de S/. 843,125.39 (ocho cientos cuarenta y tres mil ciento veinticinco con 
39/100 soles) al monto anterior autorizado; el total incluye impuestos de Ley, el cual representa 
los costos de la Supervisión de la obra, excluyéndose cualquier fin lucrativo (utilidad), y que el 
Gobierno Regional abonara a la UNI de la siguiente manera: 
El 100% del pago del monto contractual, se realizara mensualmente en forma proporcional 

entro del plazo de ejecución de 570 días Calendarios. 

Mediante Adenda N°170-2016-GRJ/GGR, de fecha 25 de Abril del Año 2016, se modifica aan 
quinto párrafo a la Cláusula Sexta: Contraprestación y Forma de Pago del Convenio Espééifico 
N° 010-2014-GR-JUNiN/PR, de fecha 26 de junio del 2014, en lo que concierne a la Cadena 
Presupuestal, a fin de realizar cambio de META quedando redactada de la siguiente manera: 
Cláusula Sexta: Contraprestación y Forma de Pago 

(• • «) 
Las mismas serán afectadas: 
Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 
Meta : 0267 
Específica : 2.6.2.2.3.5 
Prod/ Proy : 2.159229 

Mediante Adenda N°002-2016-GRJ/GGR, de fecha 06 de Mayo del Año 2016, se agrega un 
séptimo párrafo a la Cláusula Sexta: Contraprestación y Forma de Pago, a fin de establecer el 
monto de la contraprestación del servicio, así como agregar un sexto párrafo en la CLÁUSULA 
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SÉPTIMA: VIGENCIA del Convenio Específico N° 010-2014-GR-JUNÍN/PR, de fecha 26 de junio 

J
R EGION 

del 2014, a fin de establecer el plazo de ejecución de la supervisión y control del proyecto. 

(• • ») 
CLÁUSULA SEXTA: CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO 
El monto total del Convenio asciende a la suma S/. 6'548,927.45 (seis millones quinientos 
cuarenta y ocho mil novecientos veintisiete con 45/100 soles), resultado de incrementar la 
suma de S/. 960,770.79 (novecientos sesenta mil setecientos setenta con 79/100 soles) al monto 
anterior autorizado; el total incluye impuestos de Ley, el cual representa los costos;-de la 
Supervisión de la obra, excluyéndose cualquier fm lucrativo (utilidad), y que el Gobierno Regional 
abonara a la UNI de la siguiente manera: 
El 100% del pago del monto contractual, se realizara mensualmente en forma proporcional 
dentro del plazo de ejecución de 668 días calendarios. 

Mediante Adenda N°003-2016-GRJ/GGR, de fecha 20 de Julio del Año 2016, se agrega un 
éptimo párrafo a la Cláusula Sexta: Contraprestación y Forma de Pago, a fin de establecer el 
onto de la contraprestación del servicio, así como agregar un sexto párrafo en la CLÁUSULA 

- ÉPTIMA: VIGENCIA del Convenio Específico N°010-2014-GR-JUMN/PR, de fecha 26 de junio 
del 2014, a fin de establecer el plazo de ejecución de la supervisión y control del preiVectO. 

(- • .) 
CLÁUSULA SEXTA: CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO 
El monto total del Convenio asciende a la suma S/. 7'558,717.16 (siete millones quinientos 
cincuenta y ocho mil setecientos diecisiete con 16/100 soles), resultado de incrementar la 
suma de S/. 1'009,789.71 (un millón nueve mil setecientos ochenta y nueve con 77/100 
soles) al monto anterior autorizado; el total incluye impuestos de Ley, el cual representa los 
costos de la Supervisión de la obra, excluyéndose cualquier fin lucrativo (utilidad), y que el 
Gobierno Regional abonara a la UNI de la siguiente manera: 
El 100% del pago del monto contractual, se realizara mensualmente en forma proporcional 
dentro del plazo de ejecución de 771 días calendarios. 

Mediante Adenda N°004-2016-GRJ/GGR, de fecha 14 de Octubre del Año 2016, cuyo objeto es: 
agregar un séptimo párrafo a la Cláusula Sexta: Contraprestación y Forma de Pago, a fin de -
establecer el monto de la contraprestación del servicio, así como agregar un sexto párrafo en la 

LAUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA del Convenio Específico N° 010-2014-GR-JUNÍN/PR, de fecha 
de junio del 2014, a fin de establecer el plazo de ejecución de la supervisión y control del 

oyecto. 
.) 

CLÁUSULA SEXTA: CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO 
El monto total del Convenio asciende a la suma S/. 8'127,336.61 (ocho millones ciento_ 
veintisiete mil tres cientos treinta y seis con 61/100 soles), resultado de incrementar la 
suma de S/. 568,619.45 (quinientos sesenta y ocho mil seis cientos diecinueve con 45/100 ' 
soles) al monto anterior autorizado S/. 7"558,717.16; el total incluye impuestos de Ley, el ciial 
representa los costos de la Supervisión de la obra, excluyéndose cualquier fin lucrativo:(utilidad), 

que el Gobierno Regional abonara a la UNI de la siguiente manera: 
100% del pago del monto contractual, se realizara mensualmente en forma proporcional 
tro del plazo de ejecución de 829 días calendarios. 

iante Reporte N°277-2018-GRJ/GRUSGSLO, de fecha 05 de Febrero del Año 2018, la sub 
rencia de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita INFORME TECNICO a la Gerencia 

egional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para la elaboración 
de adenda al CONVENIO N°010-2014-GR-JUNIN/PR suscrito el día 26 de Junio del Año 2014, 
a fin de cumplir con los tramites de pagos pendientes para el presente Año fiscal 2018 por la 
SUPERVISION de la obra: «MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL 
DANIEL ALCIDES CARRIC»! HUANCAYO", para así proseguir con la solicitud de ADENDA. 

MARCO LEGAL: 
a) 	Artículo 18.- Disponibilidad Presupuestal 
Una vez que se determine el valor referencial de la contratación, se debe 
Presupuesto o á la`que hagsus veces, la disponibilidad presupuestal a 

solicitar a la Oficina de 
fin de garantizar qtwoho,,, 
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cuenta con el crédito presupuestario suficiente para comprometer un gasto en el /ño.  fiscal 
correspondiente. Para su solicitud, deberá señalarse el periodo de Contratación programado. 
Para otorgar la disponibilidad Presupuestal debe observarse lo señalado en el numeral 5 del 
artículo 77° de la Ley N°284411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y modificaciones. 

on Memorándum N°278-2018-GRJ/GRPPAT, de fecha 07 de Febrero del Año 2018, la 
erencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, emite la 

disponibilidad presupuestal en referencia a lo solicitado mediante Reporte N°277-2018-GRJ-
GRI- SGSLO, por lo cual da PROCEDENTE la modificación de la Meta presupuestaria para 
gastos de SUPERVISIÓN correspondiente al presente ejercicio Año Fiscal 2018 del PIP 
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES 

1(1.1 CARRI" U
' H ANCAYO", identificado con Código SIAF 2159229, por lo cual será afectado a lo 

c siguiente; Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinario, Meta Presupuestaria: 0089, zi
Clasificador de Gastos:2.6.2.2.3.5 

Con Memorándum N°336-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 09 de Febrero del Año 2018, la .  
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita la elaboración de adenda al 
CONVENIO ESPECIFICO N°010-2014-GR-JUNIN/UNI suscrito el día 26 de Junio del Año 
2014, a la Sub Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, a fin de realizar el 
cambio de META por apertura de un nuevo año fiscal 2018 y debiendo cumplir con los 
compromisos suscritos con terceros, por lo cual se solicita Adenda al convenio en mención. 

CLAUSULA SEGUNDA: 	OBJETO DE LA ADENDA 
La presenta Adenda tiene como Objeto, MODIFICAR la meta presupuestaria del CONVENIO 
N°10-2014-GR-JUNIN/UNI suscrito el día 26 de Junio del Año 2014, a fin de modificar la meta 
y Rubro por un nuevo Año fiscal 2018 siendo considerado: 
Fuente de Financiamiento 	: Recursos Ordinarios 
Meta Presupuestaria 	 : 089 
Especifica 	 : 2.6.2.2.3.5 

ANÁLISIS: 
• En fecha 19 de enero del año en curso, en la sesión del CRI (Consejo Regional de 

Inversión), se arribaron a acuerdos en lo concerniente a la ejecución presupuestal. 
• Mediante el MEMORÁNDUM N° 241-2018-GRJ/ GRPPAT, de fecha 07 de febrero del 2018, 

el CPC. CIRO CAMARENA HILARIO - Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, hace de conocimiento que para el presente ejercicio fiscal -
la meta presupuestaria para Supervisión, es según el siguiente detalle: 

Meta Presupuestaria 	 : 0089 
Categoría Presupuestal 	 : 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en 

Productos 
cción de Inversión 	 : 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras 
uente de Financiamiento 	: 1: Recursos Ordinarios 
lasificador de Gasto 	 : 2.6.2.2.3.5 

CLAUSULA ADICIONAL: 
Quedan inalterables todas las demás Cláusulas del Convenio Específico N° 10-20}4-G 
JUNIN/UNI, suscrito el día 26 de Junio del Año 2014, entre la Universidad Nacional - de 
Ingeniería y el Gobierno Regional Junín, se mantienen vigentes en todos sus extremos, Para 
efectos legales que corresponda, las mismas que serán de plena aplicación para las partes 
contratantes. 	 St1\ j  
Ambas partes se ratifican en todos los términos de la presente Adenda al Convenio, declarando i 1 r 
que no ha mediado vicio de voluntad alguna que pueda invalidarlo, obligándose a su estricto 
cumplimiento. 
En Huancayo 
dispuesto q 
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días del Mes de Febrero del Año 2018, en fe de lo cual las partes han 
la presente ADENDA en señal de colfitImidad, que regirá a partir de la 
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