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POR CUANTO:

El Consejo Regional de Junin, en Sesion Ordinaria celebrada a los 16.06.2026, en la Sede del Gobierno Regional
Junin.

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el articulo 191° de la Constitucion Politica del Estado, en concordancia con el Articulo 2°
de la Ley N°27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, sefialan que los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular y son personas juridicas de derecho publico que gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el articulo 39° de la Ley N°27867, Ley Organica de Gobiemos Regionales, sobre Acuerdos del Consejo
Regional, senala: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decision de este organo sobre asuntos intemos
del Consejo Regional, de interés publico, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional...”,

Que, el articulo 76° del Reglamento Interno del Consejo Regional, sefiala: ‘Los miembros del Consejo Regional
podran formular los pedidos por escrito que estimen convenientes, que se referiran a aspectos propios de sus
funciones y atribuciones. También se podra realizar pedidos en forma verbal cuando tengan caracter urgente o
relevante (debiéndose someter a votacion la admision del referido pedido). Los pedidos deben ser precisos y estar
debidamente fundamentados para someterlos a votacion o disponer el tramite...”,

Que, en sesion de consejo regional, se presentd el Sub Gerente de Obras del Gobierno Regional Junin, Ing. Royer
Edwin Roman Lizarbe, quien realizara una exposicion del estado situacional de la Obra: “Reparacion de Calzada;
Construccion de Sardinel y Cuenta; en el(la) Carretera Tramo Molinos Huertas, Distrito de Huertas, Provincia de
Jauja, Departamento de Junin", sefialando en resumen lo siguiente: “(...), el tema, basicamente, del dia de hoy es
sobre el proyecto de Huertas, si bien es cierto, en el proyecto ya vienen aconteciendo diversos problemas desde
ya afos anteriores, lo que en una sesion anterior me habian pedido, es que se realice el informe del deslinde de
responsabilidades, que ya se realizo, (...); asimismo, el dia jueves, se ha remitido el requerimiento de informacion
sobre el estado situacional del proyecto, (...), basicamente, lo que se esta haciendo, respecto al informe del
deslinde de responsabilidades, creo yo, que no hay que tapar el sol con un dedo, el proyecto en si, de los &
kilbmetros de asfaltado, se ha levantado, se ha lavado todo el asfaltado, hasta el nivel de la base o sub base,
segun el estudio que pretendemos hacer, entonces, en el informe del deslinde de responsabilidades, estamos
responsabilizando directamente al supervisor o inspector de aquel momento y al residente de obra, porque se han
realizado pagos a servicios que realmente o supuestamente se han ejecutado, e inclusive nosotros tenemos
Avisto realizar la ejecucion de una carta de fianza a lo que es el servicio del sello asfaltico, pero si vamos a
ca po, sefiores consejeros, no hay sello asfaltico en campo, asi diversos servicios hay, que estan acarreando
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deudas, estan viniendo acé a la oficina de la Subgerencia de Obras, a reclamar su pago, (...), y hago de
kohocimiento sefiores consejeros, sefior presidente, no hay nada en campo, y en mi calidad de Sub Gerente, como
g es de conocimiento de ustedes, de fres semanas que estoy en el cargo, ya realicé el deslinde de
gsponsabilidades, (...) técnicamente, todo el asfalto que supuestamente se ha ejecutado, no existe, segun los
formes, segun lo que me van a derivar, supuestamente se ha hecho el asfaltado, se han realizado esos trabajos,
se han realizado esos servicios, hay servicios que se han pagado, porque cuando tu pagas es porque se ha
realizado el servicio, entonces, lo que yo estoy haciendo, sefiores consejeros, sefior presidente, es pedir
informacion directamente a Tesoreria, porque los pagos que nosotros hacemos se van a Tesoreria, y ahi esta el
informe de aprobacion del residente de obra, informe de aprobacion del supervisor de obra y en aquel entonces
quien habra sido el Subgerente de Obras, ya, esa informacion ya la he solicitado, sefior presidente, ya esta
encaminado, esta en tramite, entonces, estoy esperando, que me llegue toda esa informacion; ahora, posterior a
ello, sefior presidente, lo que se esta haciendo, basicamente, ya desde mi persona, desde mi gestion, en un informe
de deslinde de responsabilidades, yo estoy informando que hay un saldo todavia de trescientos veintitantos mil
para llegar al techo presupuestal de lo que es el proyecto, yo estoy pidiendo la asignacion de ese presupuesto,
| ¢ Para qué? para realizar estudios, mas que nada estudios técnicos, en lo que es, estudios de suelos en el tramo
| que se ha ejecutado el proyecto, con ese estudio que yo voy a realizar, voy a tener informacion real, técnica, que
si realmente se han ejecutado dichos servicios, dichos trabajos, con el estudio que yo estoy pretendiendo realizar,
entonces, creo yo, respecto a esa informacion, ya voy a tener mas sustento técnico para poder realizar ya el corte
de obra y, si es posible, realizar un nuevo proyecto posteriormente, sefior consejero”,
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Que, luego de la exposicion realizada por el Sub Gerente de Obras del Gobierno Regional Junin, Ing. Royer Edwin
Roman Lizarbe, el Presidente del Consejo Regional Luis Fernando Morales Nieva, propone los siguientes
acuerdos: Recomendar al Ejecutivo (Gerente Regional de Infraestructura) que, en mérito al Reporte N° 0629-2026-
GRJ/GRI/SGO, disponga las acciones necesarias para el deslinde de responsabilidades administrativas a que
hubiere lugar, derivadas de la ejecucion de la obra: “Reparacién de Calzada; Construccion de Sardinel y Cuneta;
en la Carretera Tramo Molinos - Huertas, Distrito de Huertas, Provincia de Jauja, Departamento de Junin”, con
CUI' N° 2600872, y Recomendar al Ejecutivo (Gerente Regional de Infraestructura) que, una vez culminado el
proceso de deslinde de responsabilidades, remita todo lo actuado a la Oficina de Control Institucional (OCI) del
Gobiemo Regional Junin y a la Procuraduria Publica Regional, a fin de que procedan conforme a sus respectivas
atribuciones funcionales y legales;

. El Pleno del Consejo Regional, de conformidad con las atribuciones conferidas y establecidas en el Inc. a) del

articulo 37°, concordante con el articulo 39° de la Ley N°27867 “Ley Organica de Gobiernos Regionales’, y

“modificatorias; con el voto UNANIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:

~ ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. - RECOMENDAR, al Ejecutivo del Gobierno Regional Junin (Gerente Regional de
raestructura) que, en mérito al Reporte N° 0629-2026-GRJ/GRI/SGO, disponga las acciones necesarias para el
ideslinde de responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, derivadas de la ejecucion de la obra:
Reparacion de Calzada; Construccion de Sardinel y Cuneta; en la Carretera Tramo Molinos - Huertas, Distrito de
uertas, Provincia de Jauja, Departamento de Junin", con CUI N°® 2600872.

ARTICULO SEGUNDO. - RECOMENDAR, al Ejecutivo del Gobiemno Regional Junin (Gobernacion y la Gerencia
Regional de Infraestructura) que, una vez culminado el proceso de deslinde de responsabilidades, remita todo lo
actuado a la Oficina de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional Junin y a la Procuraduria Publica
Regional, a fin de que procedan conforme a sus respectivas atribuciones funcionales y legales.

Dado en la Sala del Gobierno Regional drumq\a los, 16 dias del mes de junio del afio dos mil veintiseis.
Registrese, Comuniquese y Ciimplase.
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