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vidrios y cristales que no hacen viable su ejecución, así como por la demora por parte de 
la Entidad en pronunciarse al respecto; 
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° 4 0 2 -2017-GRJ/GGR 

Huancayo, 1 0 OCT 2011 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

VISTO: 

La CARTA RLC/CSIII-142-2017 recepcionada con fecha 25 de setiembre de 2017, 
donde el Consorcio Santa Isabel II, solicita la ampliación de plazo N° 21 por cuarenta 
(40) días calendario para la ejecución de la obra: "Recuperación de los Servicios de 
Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito 

1 	Huancayo, ancayo, Provincia Huancayo - Departamento Junín"; 

-, f' c1%, H I 
35 5- CONSIDERANDO: 

I 0..-:,. 
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 cc/./Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Santa Isabel II, suscribieron el Contrato 
• 	?.3 ••:,,,____ 
	N° 787-2014-GRJ/ORAF, dé fecha 30 de diciembre del 2014, con el objeto de la ejecución 

de la Obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la 
Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo, Provincia Huancayo -

R  Departamento Junín", por el monto total de S/. 76'782,657.94 (Setenta y Seis Millones 
tecientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 94/100 Soles), por el 

t,,Hkvq,eljlit'ema de contratación a suma alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de 
Est."R\VO— -Y 
4

1 ns 	cientos treinta (630) días calendario; 1_5s  
\ • 

s"---t'i.._ • 
del 2017, el Consorcio Santa Isabel II, solicita la ampliación de plazo N° 21 por cuarenta 
(40) días calendario, debido a la aprobación del adicional de obra N° 06 -MODIFICACION DE 
VIDRIOS Y CRISTALES EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA- adicional que fue aprobado por 
la Resolución Ejecutiva Regional N° 411-2017-GRJ/GR. El contratista indica que la r,..,EG, .?.mpliación de plazo N° 21 se origina por el impedimento de las partidas contractuales de 

/ 

I .' v - .1 nos y cristales por la demora en la absolución de consultas planteadas sobre las 
-,,, fiera comprendidas en la especialidad de arquitectura que involucra las partidas de / 4,- 

-1f 
Ik,%:).).:'• v,,,(.,:tío  d-)clenclas técnicas de los planos y especificaciones técnicas del expediente contractual, 

j  . ere que estas circunstancias son resultantes de los errores y deficiencias técnicas 
,onsultadas respecto a la especialidad de arquitectura que involucra las partidas de 

Que, a través de la Carta N° 201-2017 / 10 / APS y el Informe Técnico N° 020-2017/10- 
EVM/MJV de fecha 28 de setiembre de 2017, el inspector de obra se pronuncia y señala 
que se apruebe, vía acto resolutivo, la ampliación de plazo N° 21 por quince (15) días 
calendario para la ejecución de las actividades del adicional y deductivo vinculante N° 06 

"de, mediante la CARTA RLC/CSI11-142-2017, recepcionada con fecha 25 de setiembre 
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-MODIFICACION DE VIDRIOS Y CRISTALES EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA DEL 27 DE 

	

:571-116 	SETIEMBRE DE 2017 AL 11 DE OCTUBRE DE 2017, para lo cual sustenta que: 

	

9,10141. 	La ejecución de las partidas de vidrios y cristales, pueden ejecutarse en periodos codos con el incremento de 
cuadrillas de trabajo y de manera independiente en cada pabellón, no siendo estos vinculantes entre ellas, 

G-Y 	 para lo cual se debe tomar en cuenta la partida que tenga el periodo de duración más largo. 
Del cronograma de obra del expediente técnico de adicional y deductivo vinculante de obra N° 06, se ha 
obtenido que la partida que pueda tener un periodo de duración más larga es el Item 03.01.01.01 CRISTAL 
TEMPLADO DE 8MM (Componente Área Deportiva) con 40 días calendario, sin embargo, al incrementar a 
diez (10) cuadrillas de tabajo tiene una duración de veintisiete (27) días, iniciándose las actividades el 15 de 
setiembre de 2017 fecha de término de causal (notificación del adicional y deductivo vinculante N° 06 y 

c..‘ absolución de consulta), hasta el 11 de octubre de 2017, poniendo en conocimiento que la mayor cantidad de 
metrado (1'291.31 m2) de la partida 03.01.01.01 CRISTAL TEMPLADO DE 8MM (Componente Área 

I n  Deportiva) se encuentra el primer piso, pudiendo estos trabajos realizarse el paralelo en las Mamparas, Muros 
Cortina y Puertas (...)"; 

Que, el coordinador de obra, a través de la Carta N° 0493-2017-GRJ/GRI-SGSLO-JALG 
de fecha 07 de octubre de 2017, emite opinión e indica que: "Bajo el sustentao técnico de la 
cronología de tiempos y teniendo en cuenta los rendimientos de la mano de obra, cuadrillas de trabajo, 
secuencia de actividades, turnos de trabajo y otros,se da opinión favorable de conceder quince (15) días 
calendario a la ampliación de plazo N° 21 para la ejecución de los trabajos de la especialidad de arquitectura, 

\
cabados vidrios y cristales"; 
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o 	s

RENCI \ 

o  vi JII)ACION) 

	

e os 	r-o 
ue, mediante el Informe Técnico N° 393-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 05 de octubre 

le 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, emite pronunciamiento y 
--/ 

-714  señala: "Se recomienda aprobar parcialmente la ampliación de plazo N° 21 por quince (15) días calendario, 
vía acto resolutivo, para la culminación de los trabajos de arquitectura, acabados vidrios y cristales, sin que 
esto conlleve al cobro de mayores gastos generales (...), con fecha de inicio el 27 de setiembre de 2017 y 
culminando el 11 de octubre de 2017"; 

"Cl(..(z2s1 

14i 

O IP)  
s. 

Que, por el Informe Técnico N° 268-2017-GRJ/GRI de fecha 06 de octubre de 2017, el 
Gerente Regional de Infraestructura, emite pronunciamiento y concluye que: "Visto el informe 
técnico de la inspección de obra, se concluye que es procedente aprobar parcialmente la ampliación de plazo 

° 21, por quince (15) días calendario, el plazo inicia el 27 de setiembre de 2017 hasta el 11 de octubre de 
17"; 

ue, a través del Informe Legal N° 585-2017-GRJ/ORAJ de fecha 09 de octubre de 2016, 
el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal concluyendo 
que se deniegue la solicitud de ampliación de plazo N° 21, entre otros porque la causal 
invocabda no ha afectado la ruta crítica del cronograma de ejecució de obra y que el pazo 
adicional resulte necesario para la culminación de obra; 

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° 
establece: 

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que 
modifiquen el cronograma contractual". 
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Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en sus 

"Artículo 194.- Cuaderno de obra 
En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el cuaderno de obra, el mismo 
que será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según 
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el 
cuaderno de obra. 
Artículo 195.- Anotación de ocurrencias 
En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran 
durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o 
supervisor o el residente, según sea el que efectuó la anotación. Las 
solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas 
en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o 
su representante, por medio de comunicación escrita". 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el 
artículo 200°, establece las causales de ampliación: 

--,-..íeG7-1=-"-, artículos siguientes, prevé: 

(as.  o 

"De conformidad con el articulo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la 
ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas 
a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliación: 

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por 

causas atribuibles a la Entidad. 
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el 
contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado." 

12,1G71'04,'"--  ue, asimismo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
creto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en 
rtículo 201°, establece: 

Rin .s1/41'., 5' 
	

establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia 
"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo 

de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar 
en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten 
ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido 
el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, 
cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el 
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte 
la ruta crítica del programa de elocución de obra vigente v el plazo adicional 
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resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho 
invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la 
solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. 

El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la 
solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no 
mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la 
solicitud, La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su 
decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados 
desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse 
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará 
ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. (...)". 

Que, de acuerdo a las ampliaciones de plazos aprobadas hasta la fecha, se tiene que la 
fecha de culminación de la ejecución de la obra es el 26 de setiembre, según la 
aprobación vía conciliación extrajudicial de la ampliación de plazo N° 19; 

Que, los artículos citados establecen las causales, condiciones y procedimientos para la 
presentación, evaluación y aprobación de una ampliación de plazo. En el presente caso, 
según la evaluación técnica efectuada por el inspector de obra, coordinador de obra, Sub 
Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, la 

,ampliación de plazo N° 21 debe ser aprobado debido a la demora de la aprobación del 
7 4d.,_ o cional de obra N° 06, por un plazo de quince (15) días calendario, contado del 27 de 

• El cuaderno de obra no está debidamente firmado por el inspector y/o supervisor de obra al pie de 
cada anotación, dando la veracidad de las anotaciones, asimismo, no se describe el inicio y fin de la 
causal invocada donde se exprese la necesidad de la ampliación de plazo. 

• Respecto a la causal invocada, esta deberá de establecerse expresamente y claramente que 
modifica la ruta crítica, en un informe que señale por parte del contratista e inspector. 

• No se aprecia que la causal invocada afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente 
y que el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. 

• Que, corno es de evidenciarse, el componente vidrios y cristales en la especialidad de arquitectura de 
la obra, están ya colocados in situ, apreciación que deberá de tomarse en cuenta. 

• La vigencia del contrato según la aprobación de la ampliación de plazo N° 19, vía acto conciliatorio, 
fue aprobado el 02 de octubre de 2017, fecha en la que no estaba vigente el contrato, consideración 
también a tomarse en cuenta. 

Que, en mérito a los informes técnicos detallados en los párrafos precedentes y al informe 
legal emitido por el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde 
denegar la solicitud de ampliación de plazo N° 21 por cuarenta (40) días calendario, 

CO(7  Uta GERBNCI 
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SLIFIRVISIóN 

/D 
ICIUIDACION
I OBRAS el , de acuerdo a los plazos del procedimiento, la solicitud de ampliación de plazo N° 21, 

encuentra dentro del plazo y procedimiento establecido, siendo así que la Entidad tiene 
hasta el 12 de octubre de 2017, para emitir su pronunciamiento y notificar al interesado; 

mbre hasta el 11 de octubre de 2017; 

,..„.--,---------z-,. Que, revisado y analizado legalmente el procedimiento y el sustento que amerita para la ,,.- c,.,,c),--,..,, 
<-" aprobación de la ampliación de plazo y en contrasta con la documentación técnica que se ,,,,,,,,,rh Dt t ,, , , 	, 

Z11 	 C.  lene, se advine las observaciones siguientes: 
S 
	, z  

i..-71,,,,-;14.‘ o vá,i.:4,/ z_fIo  
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solicitada por el Consorcio Santa Isabel II mediante la CARTA RLC/CSIII-142-2017 de 
fecha 25 de setiembre de 2017; 

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia 
Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y, 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional 
N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Denegar, la ampliación de plazo N° 21 por cuarenta (40) 
días calendario al Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF, de fecha 30 de diciembre del 2014, 
para la ejecución de la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y 
Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo, Provincia 
Huancayo - Departamento Junín", solicitada por el Consorcio Santa Isabel II mediante la 
CARTA RLC/CSIII-142-2017 de fecha 25 de setiembre del 2017, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

TICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución a la empresa 
utora, al supervisor y/o inspector de obra, a la Gerencia Regional de 
estructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los 

anos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás 
ines. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

GOBIERNO r<EQIONAL 4UN IN 

4/31.11WI ''''''  ''''''' 
GIRENTE GENERAL REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 
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