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Gobierno R€8¡onal Juñlñ

El Reporte N" 5'14-2026-GRJ-ORAJ, con fecha de emisión 04 de junio de 2026;
lnforme Técn¡co N" 239-2026-GRJ/GR|, con fecha de emisión 29 de mayo de 2026; tnforme
Técnico N" 121F2026-GRJ|GR|/SGSLO, con fecha de recepción 19 de mayo de 2026., Carla
N' 213-2026-EAMM.ING, con fecha 19 de mayo de 2026,lnforme N' 213-2026-EAMM.ING,
con fecha 19 de mayo de 2026: Resolución Gerencial Reg¡onal de lnfraestructura N' l97-
2026-G. R.-JUNIN/GRI de fecha 23 de abril de 2026; tnforme Técnico N.282-2026-
GRJ/GRUSGE de fecha de recepción 23 de abr¡l de 2Q26; y demás documentación que forma
parte integrante de la presente Resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución
Política del Perú, los Gobiernos Regiona¡es gozan de autonomía polftica, económ¡ca y
administrativa en los asuntos de su competencia, con la m¡s¡ón de promover el desanollo y la
economfa regional, fomentar las inversiones, activ¡dades y servicios públicos de su
responsabil¡dad, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades
de sus habitantes. En este marco competencial, y en estricta observancia del artículo 35,
apartado d) de la Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y del artf culo '10 literal
d) de la Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se faculta a los Gobiernos
Regionales a promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional, incluyendo
proyectos de ¡nfraestructura v¡al, energét¡ca, de comunicaciones y de serv¡cios básicos, con
el fin de asegurar un desarrollo integral sosten¡ble, la competitividad y la dinamizáción de
mercados:

Que, la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 - Ley No 32513,
en el capftulo ll, artículo 4, dispone que:

"A¡llculo 4.- Acc¡ones admin¡stnativas en la ejscuc¡ón delgasto público

4.2. Todo acto adm¡n¡stmt¡vo, acto de administración o las rasoluc¡ones admin¡stnt¡vas que
autoricen gastos no son oticaces s¡ no cuentan con el crédito prosupuestado
correspondiente en el presupuesto ¡nst¡tucional o condic¡onan la m¡sma a la as¡gnac¡ón de
mayores créd¡tos presupuestarios, bajo exclusiva responsab¡l¡dad del titular do la.ontidad,
así como deljefe de la ot¡ c¡na de presupuesto y deljefe de la of¡ c¡na de adm¡n¡stración, o
los que hagan sus veces, en el marco de lo eslablecido en el Decreto Leg¡slat¡,¿c 1440,
Decreto Leg¡slat¡vo del Sistema Nac¡onal do Presupuesto Público.

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado,
probado mediante Decreto Supremo N' 082-2019-EF, en relación a los adicionáles y
eductivos establece lo siguiente:
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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N" 180 -2026-GRJ/cGR
I

Huancayo, 08 l:" 2026

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:
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"34.4 Tratándose de obns, las prastaciones ad¡c¡onates pueden ser hasta ol qu¡nce por crcnto
(15o/o) del monto total del contrato orig¡nal, restándote /os presupueslos deductivos v¡nculados.
Para lal efecto, los pagos conespond¡entes serán aprobados por el Titular de la Ent¡dad":

Que, por su parte, el artfculo 205 del Reglamento de la Ley N' 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N" 344-2018-EF, y demás
modificatorias, precisa que:

"205.1 Sólo procederá la 1jecuc¡ón de obras ad¡c¡onal1s cuando previamente se cuenté con ta ceft¡ficac¡ón
de créd¡to presupuesteno o prev¡s¡ón presupueslal, ssg¿rn /as reglas previstas en la noínat¡v¡dad det
Sistema Nac¡onal de Presupuesto Publico y con la resoluc¡ón del T¡tular de la Ent¡dad o del seN¡dot dot
s¡gu¡ente n¡vel de dec¡sión a quien se hub¡era delegado esta atribución y en los casos ar, gu6 sus monlos,
restándole los presupueslos deductivos vinculados, no éxcedan 6l qu¡nce pot c¡ento (15%) det nonlo del
contnlo oig¡nal"
"205 2 La neces¡dad de elecutar une prestac¡ón ad¡c¡onal de obra es anolada an el cuaderno de obra, sea
por el conlratista, a través de su reside,te, o por el ¡nspeclor o superv¡sor, según corresponda. En un
plazo máx¡mo de cnco (5) dlas contados a panir del dla s¡guiente de real¡zada la anotación, el inspeclot
o suporv¡sor, según conesponda, ral¡t¡ca a la Enlídad la anotac¡ón real¡zada, ad)unlando un informe
técn¡co que sustente su posictón rcspeclo a la neces¡dad de ejecutar la Nestación edcional Además, se
requ¡ere el detalle o sustento de la def¡cienc¡a del exped¡ente técn¡co de obra o dal nesgo que haya
generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional"
()
"205.6 En el caso que el ¡nspector o supe.,tsor em¡la la conlotmidad sobre el exped¡ante lécn¡co
presontado por el contratista, la Ent¡dad en un plazo de doce (12) dlas hábiles em¡to y not¡ñca alcontral¡sla
la resolución mediante la que se pranunc¡a sobre la procedencia de la ejecuc¡ón de la prestac¡ón adic¡onal
de obrc. La demora de la Ent¡dad en em¡tir y not¡ficar asta resoluc¡ón, puede ser causal de ampliac¡ón de
plazo".

'205.7 A efectos de aprobar le ejecuc¡ón del ad¡c¡onal de obra la Ent¡dad cuenta con el ¡nforme de
visb¡|¡d8d presupuestaly la opin¡ón fsvorable sobr€ la soluc¡ón técn¡ca propuesta en el exped¡ente técn¡co
presentado por el contral¡sta Para em¡t¡r una op¡n¡ón técn¡ca sobre la soluc¡ón técn¡ca prcpuesla, la
Ent¡dad sol¡c¡ta el pronunc¡am¡ento del proyect¡sta, de no contarse con d¡cho pronunsam¡ento o sendo
negativo este, el órgano de la ent¡dad rssponsab/o de la aprobac¡ón de ios esfudios em¡te la op¡n¡ón
correspond¡ente" :

Que, el Gobierno Regional JunÍn y el CONSORCIO EDIFICADOR con fecha 07 de
julio del 2023, suscribieron el Contrato N'02$2023/GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra.
,MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-1OO JUNfN - SASICUCHO
INGAYA - ONDORES - SAN PEDRO DE PARI - L,D, PASCO, PROVINCIA DE JUNIN -
DEPARTAMENTO DE JUNlN", por un monto conlractual de S/.108,533,134.03 (Ciento ocho
millones quinientos treinta y tres mil ciento treinta y cuatro con 03/100 soles) y un plazo de
ejecución de 450 días calendarios.

Que, mediante el lnforme Técnico N' 282-2026-GRJ/GRI/SGE, con fecha de recápción
23 de abril de 2026, el Sub Gerente de Estudios, concluye que, habiendo brindado la
conformidad correspond¡ente la supervisión de obra, con procedenc¡a de la sub gerencia de
supervis¡ón y liquidación de obras y contando con la opinión favorable del proyeclista sobre ¡a
solución técnica propuesta a la prestacrón adicional n'07 y deduct¡vo vinculante n'07, emite
OPINIÓN FAVORABLE A LA PROPUESTA TECNTCA considerando tas justificaciones
técnicas legales realizadas por el Contrat¡sta y Supervisor de Obra, qu¡enes serán
responsables de las deficiencias, omisiones errores, que puedan surgir en la e.iecución de la
presente prestación ad¡cional. El exped¡ente técnico Adic¡onal N'07 Deduct¡vo Vinculante
N"07 tiene un Presupuesto de - S/ 1, 102, 614.38; con presupuesto aprobado a abril 2023;
con insumos existentes del expediente técnico primigenio, por lo que no requiere cot¡zación
ni deflactacion:

?

§
C

s



& i-i ¿
qÉ;

t.

z

Gobicrno ReSlonal Junín

Que, mediante lnforme Técnico N' 1216-2026-GRJ/GRI/SGSLO, con fecha de
recepción 19 de mayo de 2026, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obrasi en
referencia a la Carta N" 213-2026-EAMM.ING, y al lnforme N'213-2026-EAMM.ING, suscrito
por el lng. Edwin Medina Mayorca; otorga la PROCEDENCIA y sol¡c¡ta la aprobación de la
prestación Ad¡cional de Obra N' 07 y Deduct¡vo Vinculante N" 07, mediante acto resolutivo,
detallando Io siguiente:

IV. ANALISIS:

1)
PresuDuesto Ad¡c¡onal N"07
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Presupuesto Deduct¡vo N'07
PRESUPUESf O DEDUCTIVO VINCULA¡{IE N'07
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Que, mediante Resolución Gerencial Regional de lnfraestructura N' 197-2026-G.R.-

JUNfN/GRl, de fecha 23 de abril de 2026, se resuelve aprobar el Expediente Técn¡co del
Adicional de Obra N' 07 y Deductivo Vinculante N" 07 del proyecto: 'MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-1OO JUNIN . SASICUCHO INGAYA - ONDORES -
SAN PEDRO DE PARI - L.D. PASCO PROVINCIA DE JUNIN - OEPARTAMENTO DE JUNIN'
con CUI N' 2342631 , con precios del presupuesto del expedlente técnico contractual vigente
a ab¡ll 2023, por lo que no requiere cot¡zación ni deflactación; con un plazo de ejecuc¡ón de
104 días calendanos, el cual está sujeto a las consideraciones de la obra y del Superv¡sor de
Obra, por un monto total de - 1,102,614.38 con una inc¡dencia total de - 1.01 o/o;
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V. CONCL IONES

Respecto a la rNcrDENcrA de ¡a prestac¡ón Adicionár N'07 y Deductivo vincurante N"o7
manifestamos que, basándonos en el monto del coNTRATo N'025-2023/GRJ/oReF, ascendenie
a S/ 108,533,134.03, y considerando que et presupuesto total consignado para la ejecución ¡; i;
prestación adicional de obra N'07 es de s/ 9g6,717.01 correspondién¡ole una incidencia de 0.82 %
del monto confactual, asi mismo, y un presupuesto deductivo vinculante N"O7 de S/ 1,gg9,331 39
con una incidencia de - 1.83 % computándose un monto adicionat neto de _ S/ 1,102,61438
correspondiéndole una ¡ncidencia de - 1.0't% e incidencia acumulada de 9.82 %. De iguál modo
señalamos que al ser dicha inc¡dencia acumulada inferior al '15 oo% de monto contractuar. no es
necesaria la autorizaoón previa de la contralorfa General de la República para su eJecuc¡ón

(... )

De acuerdo a lo señalado prev¡amente, la necesldad de la prestactón Adioonat de obra N.O7 y
Deductivo Vinculante N'07, El adic¡onal propuesto, referido a la ejecución de zanjas de drena¡e y
zanjas de coronación parareras a ra vra, asr como pases peatonarás y vehicurar eÁ cunetas trpo í,
obedece a ¡a presencia de nivel freático y a las condiciones hidrológicas propias del entorno de la
laguna chinchaycocha, situaciones que se manifestan y precisan coñ mayor detale durante ra etapa
de ejecución de la obra existe la necesidad de una prestación adicional, tat como se detallan en la
necesidad del Asiento N"887 del cuaderno de obra, del dla o7-l l-202s, en el cual el residente de
obra manif¡esta que:

( ..)
'En rcferenc¡a al as¡ento N"887 det Res¡dente de Obra, en concordanc¡a con to eslablecdo en el
Numeral 2.2 de la Op¡n¡ón N"038-2022/DTN con el Í¡n de jnctu¡r el infome de ratjt¡cac¡ón, y at
contar con la CARTA N'054-202,HJCD-SUq/J|)-100, de fecha 13 de nov¡embre det 202i. et
lng Hubeñ Just¡nano Camposano Daga em¡te su pronunc¡am¡ento e nd¡ca por lo lanlo ssta
Supev¡són Otorga la Conform¡dad at exped¡enle lécn¡co de ta prestadón Ad¡cional N,O7 y
O_1d!gt!r9 V¡nculante N"07. y con fecha 06 de enero det 2026 et tng HOSLER J ZEVALLO§
OSORES, proyectista de la Obra, mediante CARTA N.OO2-2026/HJZó, remrte ta Consulta Sobre
la Absolución da Consultas Respecto a la solucjón técnica sobre la ejecución de zanjas y
drenajes de coronacjón paratelas a la yia

Resulta ¡mprescindible y/o necesat¡a para alcanzar la meta dat Contrato princ¡pat, surge ta
neces¡dad de ejecutar esta prestac¡ón Ad¡c¡onat ds Obra N.O7 y Deduct¡vo Vincutante N.0i. por
lo quo sol¡c¡tamos al Superv¡s¡ón Rat¡f¡que esta neces¡dad 6 ¡nforme a ta Ent¡dad

resulta ¡mpresc¡nd¡ble y/o necesaria para alcanzar la meta del Contrato princ¡pal, surge la
neces¡dad de 6i6cular esta prestación Ad¡c¡onal de Obra N.O7 y Deduct¡vo V¡ncutante N;07, y
con CARTA N'052-202\HJCD-SIJP/JU-100, presenta ta rutñcación lng Hubert Justtntano
Camposano Daga, como superv¡sot de obra.

()
Entendiéndose a partir de ello, que estas deñcienoas debieron advertirse y ser corregidas de
manera previa al perfeccionamiento del contrato, stendo dichas omis¡ones en el exaediente
técnico contractua¡ de entera responsabiltdad de tos profesionales intervinientes en la
formulación, evaluac¡ón y aprobación del mismo.

Por lo que, estando el ¡nforme Técnico N'164-2026-cRJ/GRt/SGE de fecha 23 de febrero det 2026
la sub Gerencia de Estudios otorga opinión favorabte a la propuesta técnica en el expediente técnico
adicional deductivo vinculante, en mnsecuencia, la aprobación a dicho expediente se formafizó
mediante la emis¡ón de la Resoluc¡ón Gerenciat Regional de ¡nfraestructura N.197-2026-G.R--
JUNIN/GRl, con fecha 23 de abril del 2026, pára ta pre:tación Adicionat de OOra r.r.OZ y OeOuctivo
Vinculante N"O7 de Ia obra .IV]EJoRAI4IENTo 

DE LA oARRETERA DEPARTA¡,ENÍÁL JU.1oo-
SASICUCHO INGAYA - ONDORES - SAN PEDRO DE PARI _ L.D, PASCO, PROVINCIA EE
JUNIN _ DEPARTAMENTO DE JUNIN

La Prestación Ad¡ciona¡ de Obra N'07 y Deduct¡vo Vlnculante N"O7 se just¡fica a partrr de las
deticiencias técnrcas del expediente técnico contraclual, dándose circunstancias de carác1er
imprevisible y la prestación que originan es indispensable para el cumplimiento de tos objetjvos
contractuales.
No se adjunta Ia CERT¡F|CAC|óN DE CREDTTO PRESUPUESTAR|O puesto que et deduct¡vo es
mayor que el adicional, para la prestación Adicionat de Obra N.07 y Deductivo Vincutante N.07.
El presupuesto de la Prestación Adicional de Obra N'07 asciende a ta suma de S/ 886.717.01
(Ochoc¡entos ochenta y seis mil setecientos diecisrete con O1/'1OO soles, inc. IGV) y un presupuesto

ñ ¡.-l
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Que, med¡ante Reporte N' 514-2026-GRJ/ORAJ de fecha de emisión 28 de mayo de
2026, suscrito por la Dra. Ena Bonilla Pérez, Directora de la Oficina Regional de asesoría
Jurídica, en cual señala lo siguiente:

"...Mediante el presente, me dirro a usled para saludarlo cord¡almente y en atención a la
referencia de fecha 01 de junio de 2026, por la Gerencia General, rem¡te la Op¡nión Legal N'
039-2026-GRJ-ORAJ-TCC, de fecha 06 dejun¡o de|2026, el cual hago propio y val¡do en.todos
sus extremos, el cual concluye lo sigu¡ente:

Oue, el numeral 205.7 del artfculo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece que "... A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la
Ent¡dad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la
solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emit¡r
una opinión técnica sobre la solución técn¡ca propuesta, la Entidad solic¡ta el pronunc¡am¡ento

lproyectista, de no contarse con dicho pronunc¡amiento o siendo negativo este, el óryano
de la entidad responsable de la aprobación de /os esludios emite la opinión conespondiente"
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En este caso como se evidencia se cuenta con la OPINIÓN TÉCN| FAVORABLE A LA

{ñ

Deduct¡vo Vinculante N"07 de - S/ 1,989,331 39 (Un millón novecientos ochenta y nueve mil
trescientos treinta y uno con 39/100 soles, inc IGV), computándose un monto n6tó de - S/
1,102,614.38 (Un millón ciento dos mil seiscientos catorce con 38/100 soles, inc. IGV),
correspondiéndole una incidencia de - 1 01 % e incidencla acumulada a ia fecha de 9.82 %, respecto
al monto contractual, no conespondiendo autorización previa de la Contralorla General de la
Repúbl¡ca para su ejecución, al no exceder el 15.00% establecido en el RLCE.

. El plazo de ejecuc¡ón de la prestación del Adicional de Obra N"07 y Deductivo Vinculante N'07 son
1M días calendarios.

. Esta Sub Gerencia de Supervisión y Liqu¡dación de Obras otorga la conformidad a la aprobac¡ón de
la prestac¡ón Adicional de Obra N'07 y Deductivo Vinculante N'07, en mérito al lnforme Técn¡co
N"054-2025-HJCDi SUPiJU-100 que se aprobó med¡ante acto resolutivo, asl mismo, se t¡ene la
op¡nión favorable a la solución técn¡c¿ propuesta en el expediente adicional deductjvo.

(.)"

Que, med¡ante lnforme Técnico N" 239-2026-GRJ/GRl de fecha de emisión 29 de mayo
de 2026, la Gerencia Regional de lnfraestructura, concluye que, contando con los ¡nformes
técn¡cos de sustento y la aprobación por parte del Supervisor de la Obra y la Sub Gerencia de
Supervisión y L¡quidación de Obras, quienes verificaron el cumplimiento de lo establecido en
el artículo 205'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
D,S No 344-2018-EF; esta Gerencia considera PROCEDENTE la aprobación de la e.iecución
de la Prestac¡ón Adicional de Obra N.o 07 y Deduct¡vo Vinculante N" 07 del proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU.lOGSASICUCHO INGAYA-
ONDORES.SAN PEDRO DE PARI-L.D PASCO, PROVINCIA DE JUNIN- DEPARTAMENTO
OE JUNIN'con CUI N" 2342631, con una incidencia de -1.01o/o. y una incidencia acumulada
de 9.82 %;

". ..En ese sentido contando con los ¡nformes técn¡cos de sustento y la aprobación por parte,
por parte del Supervisor de la Obra, la Sub Gerencia de Superv¡sión y L¡quidac¡ón de Obras,
la Sub Gerencia de presupuesto y tributación , la Sub Gerencia de Estudios y la Gerencia
Regional de lnfraestructura, se delermina continuar con el trám¡te administrativo para la
aprobac¡ón de la ejecución de la prestación del Adicional de obra N" 07 y D€drctivo. .r.

Vinculante N" 07, del proyecto: 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETESA 'r.:.
DEPARTAMENTAL JU.l OO.SASICUCHO INGAYA-ONDORES-SAN PEDRO DE PARI-L.D: \ .
PASCO, PROVINCIA DE JUNIN- DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N" 2342631, COÓ. 

. 
.i

. una incidencia de -1 .01%. y una incidencia acumulada de 9.82 0/o... "
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SOLUCIÓN TÉCNI CA PROPUESTA, mediante lnforme Técnico N'282-2026-GRJ/GRI/SGE

il

de la Sub Gerencia de Estudios por corresponder de acuerdo a lo señalado y asimismo
prec¡Sar que no cuenta con certificación presupuestal ya que resulta del monto negativo;

Que, la potestad de ordenar la ejecución de prestac¡ones adicionales de obra ha sido
conferida exclusivamente a la Entidad en reconocimiento de su cal¡dad de garante del ¡nterés
público, buscando asegurar la conecta ejecuc¡ón de la obra, el cumplimiento de su finatidad
públ¡ca, así, de considerar que la ejecución de dichos adicionales resulta conveniente y
ajustada a ley, ordena su realización med¡ante la emisión y notif¡cac¡ón al contratista de la
resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la e.¡ecución de la prestac¡ón
adicional de obra; bajo Io expuesto y teniendo en cuenta que las prestaciones ad¡cionales de
obra implican necesariamente la ejecución de presupuestos adicionales que se encuentran
fuera del alcance original del contrato e involucran la erogación de mayores recursos públicos,
resulta ¡ndispensable que para su ejecución se requiera necesariamente de la autor¡zación
previa del T¡tular de la Entidad o el servidor del siguiente nivel de decisión a quien se le hubiera
delegado esta atribución, de conformidad con lo establecido en el artículo 205.1 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

¡
z

Que, en ese contexto, la aprobación de la e¡ecución de la Prestación Adicional N" 07
y Deductivo Vinculante N' 07 se sustenta en el expediente técn¡co correspondiente (aprobado
mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N' 197-2026-G.R.-JUN[N/GRI y
en los ¡nformes técnicos em¡tidos por el Supervisor de Obra, el Sub Gerente de Estudios, y el
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, que justifican técn¡ca y legalmente su
neces¡dad. Asimismo, de acuerdo a lo señalado en la OPINIÓN No 208-2016/DTN emitido por
la Dirección Técnico Normat¡va del OSCE, en el que indica "De darse el caso que el monto
por la prestación ad¡c¡onal de obra sea igual al presupuesfo de /os deductivos v¡nculados,
generándose una incidencia de cero por ciento (0o/o) respecto del monto del contrato, si b¡en
no se requerirá de la obtención de un certtficado de crédito presupuestario o previsión
prcsupuestal, slempre es requ¡s¡to indispensable previo a su ejecuc¡ón, contar con la
aprobación del Titular de la Entidad', y habiéndose determinado en este caso que el monto
neto resultante entre el Adic¡onal N" 07 y el Deductivo Vinculante N' 07 es negativo, no se
requiere contar con disponibilidad presupuestal adicional para su ejecución. Lo señalado, sin
per.luicio de las acciones administrat¡vas y legales que la Entidad in¡ciará respecto a las
deflciencias ¡dent¡ficadas en el Expediente Técnico,

t
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ejecución de la Prestación Adic¡onat de Obra
" 07 y Deductivo Vinculante N" 07 de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

DEPARTAMENTAL JU,1 OO.SASICUCHO INGAYA.ONDORES-SAN PEDRO DE PARI-L,D
PASCO, PROVINCIA DE JUNIN- DEPARTAMENTO DE JUNIN'CON CUI N" 2342631, SCgúN
el sustento contenido en el lnforme Técnico N' 1216-2026-GRJIGRUSGSLO y la Resolución

z
0

ffiiñ I
(

Estando a |os cons¡derandos expuestos y con la visación de la Gerencra Regional de
lnfraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de
Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, basados en los Principios JurÍdicos de Buena Fe
Procedimental, Verdad lVlaterial y Principio de Confianza. En uso de las facultades conferidás
al Gerente General Regional a través de la Resoluc¡ón Ejecutiva Regional N'0438-202&
GRJ/GR de fecha 28 de diciembre de 2023.
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Gobierno Reg¡onal Junín

Gerencial Regional de lnfraestructura N' 197-2026-G.R.-JUNfN/GRl, conforme al sigu¡ente
detalle

DESCRIPCION MONTO Si rNcrDENCt.A (%)
Adicional N"07 886,717.01 0.82%

Deductivo Vinculante N'07 - 1 ,989,331.39 -1.83 o/o

TOTAL -'t,'t02,614.38 - 1.01 %

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regionat de tnfraestructura la
ejecución de la presente Resolución, bajo responsabil¡dad funcional, en atención a los
fundamentos expuestos.

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR una copia de los actuados a la secretaria técnica
del Procedimiento Administrativo Disciplinario y al Órgano competente para que se lnicie el
deslinde de responsabil¡dades, por haberse aorobado el exoed¡ente técnico con deflciencias
siendo los pos¡bles responsables: de los ex Gerente Regional de lnfraestruclura, lng. Anthony
Glen Avila Escalante, ex Sub Gerente de Estudios (e). lng. Anthony Glen Avila Escalante; el
CONSORCIO JUNIN, el Jefe de Proyecto lng. Luis Angel Ruiz Ore, evaluador lng. Julián
Fernández Ochoa y la lng. Wendy Julissa l\/ontero Solís del proyecto: 'MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU.1OO JUNIN - SASICUCHO INGAYA - ONDORES
- SAN PEDRO DE PARI _ L.D, PASCO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE
JUNIN" con CUI N'2342631, aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCTAL REGTONAL DE
INFRAESTRUCTURA N'023-2022-G.R..JUN IN/GRI, Y los resoonsables de la actualización

ediente técnico siendo los supuestos responsable: ex Gerente Regional de
lnfraestructura, lng. Anthony G. Avila Escalante, ex Sub Gerente de Estudios. Econ. Abimael
Yasser Quiñonez Reyes, el elaborador de la Actualización de Costos y Presupuesto, lng.
Rafael Francisco Fernández Borja y el Evaluador lng. Rafael Elmer Quispe Remicio del
pToyecto: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-1OO JUNIN -
SASICUCHO INGAYA - ONDORES - SAN PEDRO DE PARI - L.D. PASCO, PROVINCIA
DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N'2342631, actualizado mediante
Resolución Gerencial Regional de lnfraestructura N"571-2022-G.R.-JUNIN/GRl.

ARTfCULO CUARTO.- ESTABLECER que la determinación y cálculo det presupiJesto
de la Prestac¡ón Adicional de Obra N'07 y Deductivo Vinculante N" 07, asf como los errores,
transgresiones y deficiencias técn¡cas que se adviertan en el proceso de ejecucrón de dicho
adicional, son responsabilidad del ejecutor de obra (CONSORCIO EDIFICADOR), . ia
Supervisión de Obra (lng. Hubert Justiniano Camposano Daga ), la Sub Gerencia de Estudios
y la Sub Gerencia de Supervis¡ón y Liquidación de Obra, según sus competencias y funciones
específicas.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR ta presente Resotución, at CONSORCIO
EDIFICADOR. al lng. Hubert Just¡n¡ano Camposano Daga - Superv¡sor de Obra, q la Gerencia
Regional de lnfraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub

erenc¡a de Estud¡os y demás Órganos Competentes del Gobierno Reg¡onal Junin.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y ARcHivEsE.

J(-)BIERNO RE GIONAL JUN¡Lá Socrstála Genorri quo a¡¡acrito. Corüñcquo Ir pneaonto 6! .oprr llal do ru arlg¡n6l
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"WAbg. Ena M. lá Pérez
GERE¡ITE ÑERAI REGIONAL
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