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Huancayo, 12JUN 202§

EL GERENTE REGIONAL OE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL
JUNIN

VISTO:

El lnforme N'654-2026-GRJ/GRPPAT/SGPT, de fecha 09 de junio de 2026; el lnforme
Técn¡co N. 241-2026-GRJ-GR| de fecha de em¡s¡Ón 01 de junio del 2026; el lnforme Técnico
N' 1202-2026-GRJ/GR|/SGSLO de fecha de recepción 28 de mayo del 2026; la Carta N' 129-

2026-SGSLO-ESHB de fecha 18 de mayo de 2026; el lnforme N' 29-2026-GRJ/GR|/SGSLO-
DFPS de fecha de recepción de 15 de mayo del 2026', el Memorando N' 2013-2026-
GRJ/GRI/SGSLO de fecha 13 de mayo del 2O26; la Carta N" 121-2026-SGSLO-ESHB' de
fecha 13 de mayo de 2026, el lnforme Técn¡co N' 326-2026-GRJ/GR|/SGO, de fecha de
recepción de12de mayo del 2026; la Cafta N'05-2026-RO-ACCS de fecha 06 de mayo de
2026; y demás documentos respecto de la ampliación de plazo N" l0 para la ejecuc¡ón de
saldo de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV.
CANTUTA (TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - Vll ¡¡ruecÓr.¡ Rlo MANTARO) Y LA AV.

HUANCAVELICA (TRAMO: FLOR DE MAYO - CANTUTA), DISTRITO DE EL TAMBO -

PROVINCIA DE HUANCAYO. OEPARTAMENTO DE JUN|N".2DA ETAPA CON CUI N"

507019, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993,

en concordancia con el artículo 2' de la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gob¡ernos Regionales
"/os Gob¡emos Reg¡onales emanan de ta voluntad popular; son personas iurídicas de derecho

'ico, con autonomía potítica, económica y administrativa en los asuntos de su
,petencia, con ta facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrativos y de administraciÓn,

al ordenamiento ju rldico":

Con fecha 10 de mayo de 2023 mediante Resolución Gerencial de lnfraestructura N"
161-2023-GR-JUNiN/GRl se aprueba el expediente técnico del saldo de obra
,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. CANTUTA (TRAMO

AV. MARTSCAL CASTILLA - Vl¡ ¡r,l¡lecÓ¡l Rlo MANTARO) Y LA AV. HUANCAVELICA.' .

(TRAMO: FLOR DE MAYO - CANTUTA), DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE

iIUET.¡CIYO - DEPARTAMENTO DE JUN|N' - 2DA ETAPA, CON CUI 2507019, CON UN PIAZO

de ejecución de obra de 150 días calendario, por modalidad de administración directa con un
presupuesto general vigente al mes de mayo del 2023, ascendente al monto de Si.
3,551,364.26 soles;

Que, con el Asiento de cuaderno de obra N' 648 del 01 de d¡ciembre de 2025, suscrito
por el Residente de obra señala lo siguiente:

§
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por el

'(...)
OCURRENCIAS:
;;il h;y ól de diciembrs dsl 2025 en mi cálidad de res¡dente de obra y en cumplimiento con la-dirscliva

[; ¡-s! :'2bg§ - 6Á - ¡UNIH sor¡c¡to á-ra inspecc¡On do obra la.¡ARAL¡ZAC¡ÓN DE OBRA N'04

ou"ááli"noo 
" 

rr" .igu¡entes carsaies y iustentoi: "AUSENCtA DE TNSUMOS Y/O MATERIALES PoR

ó-E;óü EÑ LAS ÁéóUTSTCIOUES óÉ óáNN OUC NTECTEN LA RUTACRITICA OEL CRONOGRAMA

DE OBRA.' Debido a qu€ a la rscha no sJcuenta con la asignación pr€supuostai 
"eSúl91 ?9i99131!:

áir'l.l.rii 
"pró¡"0" 

án nasorrciOn déránait negionat Oe tniraestructura N'590 -202'GR.-JUNIN/GRl;

esio arectiál a¡astec¡miento de la obra tanto b¡enes' servic¡os y personal'

(...I

Que'conelAsientodecuadernodeobraN.64gdel0ldediciembrede2025,suscrito
lnspector de obra señala lo siguiente:

EGI

"( )
Respecto a la sol¡citud de paral¡zac¡Ón de obra N' 04 rsal¡záda por el residenta de obra' se autoriza debido

a la falta de asignac¡ón qr. lmpá"iU¡i,á"r abastecimrento.de'maleriales y servrcios-913^]L^?lf,lfi'- b
i"nlo. 

"n 
*rnpftñ¡"nto a t; DtRÉCTtVA N"005-2OO*,GR-JUNIN, se paral¡za el plazo de eiecuc.n oe oora

a partir d€l 01 oe ¿¡c¡emore ¿e fo]s poi ta ctuia ¿-e nu-s-e¡clA DE INSUMoS Yi o MATERIALES PoR

OEMORA EN LAS AOO U rS róiOÑCé iic óERA OUC AFECIEN LA RUTA CRITICA DEL CRONOGRAMA

DE OBRA. hasta lovantar la causal de paral¡zación(r
Que,medianteResoluciónGerencialRegionaldelnfraestructuraN.22}2026-G.R..

¡UruiruléÁi Oá techa 0O de mayo de 2026, suscrita por el Gerente Regional de lnfraestructura,

resuelve lo siguiente:

"()
ARTICULO PRIMERO,- APROBAR, IA PARALIZACIÓN DE OBRA N' 04' dEI SAIdO dE ObTA:

"MEJoRAMIENTo oer- sinvróro oE TRANSITABILIoAD oE LA AV cANTUTA (TRAMo AV

MARTSCAL CAST|LT_n - vn-r.lÁr_ecbÑ ñro unHreno¡ v r-r AV. HUANCAVELIcA (rR4!lolL!9¡ PE
MAYO - CANTUTA), DtSrRtió'DE EL TAMBO - pROvtNCtA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE

JUNIN"_2DA ETAPA CO¡¡ iÜiN;7SOZO19, desde ot 01 de diciembre del 2025 hasta la culminación de

los €ventos qr" g"n"r"r"r, át" páralizacón, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parts

cons¡derativa de la pr€sent€ Rosolución

Que'conelAs¡entodecuadernodeobraN.650del2ldeabrilde2026,suscritopor
el Res¡dente de obra señala lo sigu¡ente:

Zl)

"(... ) ^^ ^^*A;ñ--i/ii'to tanto raun¡dos en et tugar de eiecución de ta obra s¡ando hoy 21 de abrit det 2026 en coo(dinaciÓn

con et inspeclor de oOrc V iip"Áohá-ái ia¡¿a¿ de res¡dente dá obra: habiéndose paralizado l? obP

áá"J" át ot a, ¿¡"omore ae zdzi, deb¡do a la causal de 'ausenc¡a ds insumos y/o materialos Nr demÜa

ái-las áaquisic,onas ae oofa'que ateden ta rula cfftica det cronqrama de úra" esto deb¡do a la falta de

habititación presupuestat paÁlá áñiii¡at áz' a'Áoainu"¡crl 
"táxpediente 

técnico N' 02 w ad¡c.iotla.t y , '
deduct¡vo vincutante ¡1" OZ, Wiiíii ,Xnnle Resoluciü1 Geronc¡al Reg¡onal de lnlraosnrclura N" 1 14'

;olü'.áJÜit¡iéCt, iií^¡" i iabiendo supendo ta causat que motivo t" F"3!11"! Ly
c@rdinac 5n con la ¡nspecc¡á Aá *ra se deckie reiniciar el ptazo de 4ecucbn con ¡echa da hoy .21 dq.

abr¡t de 2026. Por to tanto, ;; ;;"d;; '*i'* et A'TA DÉ REtNtctó DE oBRA N" 04' ta cuat viene

l¡"iii "jiu"¿, 
pn et eooaÁiáeg¡oiat Juntn por ta modat¡dad Admin¡strac¡Ón oifecta, ya que cuonta

con variilas de acero para los muros y contrafueñes'
(,,,7

Que,conelasientodecuademodeobraN"65ldel2ldeabr¡|de2026'suscritoporel
lnspector de obra señala lo s¡gu¡ente:

@

0
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EGI

"(...)
óoi rccna ¿e noy Z1 da abrit del 2026, se reinic¡a el plazo de ejecuc¡ón del proyacto, vi§o la causal de
paralización fueron superados, tal como ind¡ca el res¡dúte de obra, se ex¡ge acelenr con las entagas de
'materiatos 

a ún y se soticita a ta residsncia el crqloglnma de eiecuc¡ón aclualizado a la fecha do re¡n¡c¡o

de cumptimiento á la Oirecliva N' OO5-2009-GRJUNIN, confome a los mator¡ales quo se tbne como las
var¡ltas de acoro para rsforzam¡ento de los muros do contsnc¡ón.
( .)'

Que, mediante Carta N' 05-2026'RO-ACCS de fecha 06 de mayo de 2026 que

contiene el lnforme Técnico N' 003-2026-ACCH-RO, el residente de obra, lngen¡ero Arturo

Cesar Chávez Sant¡llán, presenta la solicitud de ampliación de plazo N" 10 por ciento cuarenta
y un (141) días calendario, por la causal de atrasos o p€ralizac¡ones ajenos a la voluntad del
ejecutor, conforme a la Directiva N' 005-2009-GR-JUNIN;

Que, con el lnforme Técnico N' 326-2026-GRJ/GRI/SGO con fecha de recepc¡ón de
l2 de mayo del2o26,la sub Gerente de obras, arquitecta Beatriz carrión Huamán rem¡te el

lnforme técnico de la ampliación de plazo N" 10 por la causal de atrasos o paralizaciones

ajenos a la voluntad del ejecutor, por c¡ento cuarenta y un (141) dfas calendario, desde el 05

de febrero de 2026 al25 de junio del 2026;

Que, mediante Carta N'121-2026-SGSLO-ESHB de fecha 13 de mayo de 2026, la
ingeniera Enith Huaroc Bonifacio de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras,
rem¡te la sol¡citud de Ampliación de Plazo N'10, para evaluación del lnspeclor de Obra;

Que, con el Memorando N' 2013-2026-GRJ/GR|/SGSLO con fecha 13 de mayo del
2026, el Sub Gerente de supervisión y Liquidación de obras ¡ng. Hugo vilcahuaman Tadeo,

remite el exped¡ente de ampliación de plazo N" 10 por c¡ento cuarenta y un (141 ) días
calendario al lnspector de obra para su evaluación y pronunciamiento;

Oue, mediante lnforme N' 29-2026-GRJ/GR|/SGSLO-DFPS con fecha de recepción
de 15 de mayo del 2026, el lnspector de obra, lng. Diego Frank Pocomucha Solano se
pronuncia apiobando la ampl¡ac¡ón de plazo N" 10 por c¡ento cuarenta y un ('141) días
calendario, desde el 05 de febrero de 2026 al 25 de junio del 2O26;

Que, mediante Carta N'129-2026-SGSLO-ESHB de fecha 18 de mayo de 2026, que

contiene el informe N' 25-2026-SGSLO-ESHB, la ingeniera En¡th Huaroc Bonifacio de la Sub

Gerencia de supervis¡ón y Liquidación de obras, remite la solicitud de Ampliación de Plazo
N.1O, por 141 días calendar¡o contab¡lizados a partir del 05 de febrefo de 2026 al 25 de jun¡o

de 2026, por la causal de atrasos o paral¡zac¡ones ajenos a la voluntad del ejecutor;

Que, mediante el lnforme Técnico N" 1202-2026'GRJIGRI/SGSLO con fecha de
recepción de 28 de mayo de 2026, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras,
lng. Hugo vilcahuaman Tadeo otorga opinión favorable a la aprobación de la ampliación.de
plázo N; 10, por c¡ento cuarenta y un (141) días calendario, desde el 05 de febrero de ?A26
al 25 de jun¡o del 2026, por lo que solicita se tramite y emita el acto resolutivo correspondlenle;

Que, teniendo presente los documentos señalados, el lng. Rony Paolo Vejarano Pérez,
en su condición de Gerente Regional de lnfraestructura, emite el lnforme Técn¡co N'241-
2026-GRJ-GR| de fecha de emisión 0'.1 de junio del 2026, mediante el cual considera
procedente la aprobación de la ampliación de plazo N' 10 por 141 días calendario, desde el

z

ú *..:
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0sdefebrerode2026al2sdejuniodel2o26,parcelcumplimientodemetasestablecidasen
áiexpeáiente tecnico det proyeáio: sALDO DE OBRA: "MEJORAMTENTO DEL SERVlclo DE

TRANSTTABILIDAD DE LA nv.-r-Á óÁ¡¡rurA (TRAMO Rü UlRtsct CASTILLA - viA

üÁieóóñ-nro MANTARo) i un rv. HUANbAVELTcA (rRAMo: FloE D-E.Y1Y9 -

óÁñiúill, orsrnrro DE EL rÑBO - pRovtNctA DE HUANCAYo - DEPARTAMENTo

DE JUNIN;.2DA ETAPA CON CUI N'2507019;

Que, mediante lnforme N'654-2026-GRJ/GRPPAT/SGPT, de fecha de jun¡o de.2026'

el sub Gerente de presupuesio y tributación, emite opinión favorable a la ampliación de

ói"." ¡¡; io seuoo oe oaRA: "[ie¡oRAMtENTO DEL SERV|CTo DE TRANSITABILIDAD

DE LA AV. LA cANrurA iinnl¡ó-Áü. unnrscnl CAST|LLA - viA MALECÓN Rlo

lt¡Ár'¡iÁnójfr-¡ Áv. Hunr'¡iÁveircn (rRAMo: lloE-DF MAYo - cANrurA), DlsrRlro
DE EL TAMBO _ pnovlucra-'oÉ-xunr.rbnyo - DEPARTAMENTO DE JUNIN',-2DA ETAPA

Gobl.rnoRegloñál Juníñ

oN cul N'2507019:

Pública

ú
0

hEGr(

Que, la Resolución de contraloría N" 195-88-CG respecto de la Ejecución de las obras

" 
pói ÁOr¡r¡ttt"ción D¡recta, en el numeral 5) del artículo 1' establece:

"En la etapa de construcc¡Ón, la Entidad d¡sponctrá de un "Cuademo de Obra"' debidamente

fol¡ado y logalizado, en el que se anotará: la fecha do ¡nicio y térrn¡no de tos fraba./bs' /as

mo¿ifrcácioÁes autor¡zadas,los ayances mgnsua/e§, los conlroles diarios de ingreso y salida

de maler¡ales y personal, /as horas de trabaio de tos equ¡pos' asf como los problemas que

vienen afoctando el cumPtimiento de los cronogramas asfablocidos y las constanc¡as do

supevis¡ón de la obra":

Oue, para que la Ent¡dad pueda declarar procedente una ampliación de plazo' es

¡n¿¡spensi¡tá adeüás de ta iáncünencia de las condiciones y causales establecidas en la

ó;"á¡r; ñ. óos_zoos-cR-¡uNiN "Normas y proced¡mientos para la ejecución. de obras

públ¡cas por eiecuc¡ón presufuástaaa direaá en el cobierno Regional de Junín', que el

;t";;-¿;5¡..á" et procedimiento previsto en el numerat 6.5.4 de d¡cha Direct¡va, que

establece lo siguiente:

"( .)
vi.- blsposrclorvEs EsPEclF/cAs l .)

6.5 PresenlaciÓn de informes durante la eiecuc¡Ón de obra

6.g.4 OIROS /NFo auii eve¡lf uetEs: - tnforme sustentatorio de Ampl¡ación de Plazo.

- Et plazo pactado 
"iio 

poi'a 
""' 

p'ouogado cuando 1e.justifique 
d,ocumentao^:1:^:.""

causa,es y oslas modiiquen la rula critica del calendario valorizado de avance dé oDe.y

PERT-CPM, /as causares son.'
"( ...t' ' ¡ psr alras6 o pelatl&aclonos alenÉ a ta volunted del etecutor'

a, Requr§rfos' . due ,as causalas esrén anotadas e n et cuademo de obra' dontro del plazo conlractual'

. óie la causal nod¡ftqua el calendario valoÍizado v¡gente de avance de úra y que afeclen

la rub critica de obra. et siiew¡su o ¡nspectar deberá presentar un inÍorme detallsdo de

cómo aÍecta la ruta critica del Diagrama PERT'CPM'
.Daberáestaracompañadodotosdocumentossustenlalofiosysarpresenlado

áioturu^"rte, de acueño a los plazos de la presente diroct¡va'

zIú

b) Procedlñiento
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(...)

El ejecutor por ¡ntermodio de su res¡dente de úra, doberá anotar en el cuademo de obra

las c¡rcunstanc¡as que a su criterio ameriten ampliac¡ón de plazo.

Dantro do los quince (15) d¡as naluralos da co.tclu¡do al hecho inv@ado, el eiecutü
sol¡citañ, cuantiÍicará y sustonlará su solicitud de añpl¡aciÓn de plazo ant€ el supeN¡sor
o inspector pressntando un exped¡ente da ampl¡ac¡ón de plazo.

Et supev¡sq o inspeclcr anal¡zará lo axpuesto por el contralsta y pres€ntará un ¡nlorme

a la Sub Gerencia de Supery¡sión y Liquidac¡'n de Obras con op¡n¡ón de preedencia o
no ds lo sotbitado, en el plazo máximo de s¡ele (7) dlas naturales de haber rec¡bido el
exped ¡ente dal ejecutot.
Los expediontes de ampl¡ac¡ón no serán devueltos para ad¡c¡onar deumentac¡Ón y/o

aÍeglar sustenlación.
En caso que ol hecho invocado pud¡era superar el plazo v¡gents contractual, la solic¡tud
documentada se efectuañ antes del venc¡miento dal m¡sño.
La Sub Gerencia de Supevisión y Lkluidac¡ón de Obras, prsvb infotmo técnico del
coord¡nadd de obra (admin¡strador del conlrato), elevará su informe con op¡nión a la
cerencia Reg¡onal de lnfraastruclura, dentro de un pla^o de trss (03) dlas naturalos.

La Gerencia Reg¡onat ds ln/¡,raestruclura dsnto de dos (O2) dlas naturales emit¡rá su

¡nfoflne téa co y to dedvará a la Gerqcia Rog¡onal de Planeam¡enlo' Presupuesto y
Acond¡c¡onamiento TeÍ¡tü¡al parc la opin¡ü prcsupuestal y la Ol¡c¡na Regional de
Aseso a Jurtd¡ca, qu¡en em¡t¡rá su ¡nforme legal, fümulará el rasolutvo de la Gerenc¡a

csneral Reg¡onaty not¡ticará a las pañes en un plazo máximo de cinco (05) dlas nalurales
dssde la rBcepc¡ón de la documenlac¡ót1.

o
Que, de la revis¡ón del expediente admin¡strat¡vo se evidencia las anotaciones

lizadas en el cuaderno de obra respecto del inic¡o y f¡n de la causal de la ampliación de
lazo N" 10, lo cual acredita el cumplimiento de lo establec¡do en la normativ¡dad legal

aplicable;

Que, posteriormente, se advierte que el res¡dente de obra ha presentado a la Entidad la

solicitud de ampliación de plazo N" 10 a través de la Carta N' 05-2026-RO-ACCS de fecha 06

de mayo del2026 que contiene el lnforme Técnico N' 003-2026-ACCHS-RO' ampliac¡ón que

es aprobada por el lnspector de obra según se tiene del lnforme N' 29-2026-
GRJ/GRI/SGSLO-DFPS. Cabe precisar que la causal invocada por el residente de obra, se
encuentra enmarcada en el nlmeral O.S.¿. Oe la DIRECTIVA N' OO5-2009-GR. JUNíN
"Normas y procedimientos para la ejecución de obras por ejecuc¡ón presupuestaria directa en
el Gobierno Reg¡onal Junf n";

Que, ten¡endo en cuenta los fundamentos expuestos en los informes técnicos del
Residente de obra, sub Gerencia de obras, lnspector de obra, así como de la sub Gerencia
de Supervisión y Liquidación de Obras, corresponde aprobar la ampliac¡ón de plazo N" 10'

por la causal de atrasos o paralizac¡ones ajenos a la voluntad del ejecutor; por ciento-cuaren$'.i- .;: .

y un (1af ) días calendario, desde el 05 de febrero de 2026 al 25 de junio del 2026, par§lá ":
áj""rt¡¿n'¿"1 saldo de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITAB||-IO{QpE ;": .

LÁ AV. CANTUTA (TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA. VIA MALECÓN RIO MANTARO} Y:I:,I .

LA AV. HUANCAVELICA (TRAMO: FLOR DE MAYO - CANTUTA), DISTRITO DE EL TAMBO
- PROVINCIA DE HUANCAYO . DEPARTAMENTO DE JUNIN'-2DA ETAPA CON CUI ''
N'2507019, ya que la causal de ampliación de plazo afectó el cronograma de programación

v¡gente de la ejecución de obra, afectando la ruta crítica;

Que, de conform¡dad a lo establecido en la Directiva N' OOS2OO9/GRJJUNÍN - "Normas

y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públ¡cas por Ejecución Presupuestaria Directa en el

éo¡¡emo Regional Junfn" y la Resolución Gerencial General Reg¡onal N'O4$202'1-GR-

Z

Á
,l)

I' 
-q.

v'

t

Vq )



w JUry_¡rl

Gobiemo ReBlonalJunln

.lUt,¡iWCeR de fecha 25 de mazo de 2024 se formulará el resolut¡vo de la Gerencia Reg¡onal

de lnfraestructura del Gobiemo áeg¡onal Junín, en los casos de ampliac¡ones de plazo de las

obras de ejecución presupuestaria d¡recta;

Con la visación de la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y

f-¡qu¡OáJián'ae-óUái V á On"in" Regional de Asesoria Jurídica, esta últ¡ma en mérito a dar

r,iorr*l¡oro del acto i más no al conienido resolut¡vo, basados en los Principios Jurídicos de

Veracidad, Buena Fe Procedimental y Princ¡p¡o de Confianza;

SE RESUELVE:

ART|CULO PR|MERO.- PROCEDENTE, la ampl¡ación de plazo N' 10 p9r 
^ciento

"rrr"niu-V 
un (141) días calendario, para la eje-c.ución de la obra: SALDO DE OBRA:

"nELoñlir,ileruiO óel SenviClo oe tnnruslrÁetltoRo DE LA AV. CANTUTA (TRAMo

eü. ¡¡larscar- cASTLLA - vt,q ¡r,t¡lecór.¡ Rlo MANTARo) Y LA AV. FLUnNglYFllgA

iiirnnó, iton oe unyo - óÁÑrurn¡,. DtsrRtro DE EL rAMBo - PRovlNClA DE

iiuÁÑcÁyo - DEPARTAMENTo oe ¡uÑir'r"-2DA ETAPA coN cul N'250701e' contado

o""oe ár 05 de febrero de 2026 at 25 de junio del 2026, según el lnforme_Técnico. N'_ 326-

áóáocn¡lónusGo; lnrorme Ñ; zs-zozo-ón¡/GRl/sGSLo-DFPS, lnrorme Técn¡co N' 1202-

ióZé-énlléAr¡SGSLO y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente

Resolución

ARTíCULO SEGUNDO.. ESTABLEGER' que en caso de existir omis¡ones' errores o

deficiencias técnicas en la ampliación de plazo, la responsabilidad rccaerá en los Residentes

de Obra, en función de las actuac¡ones realizadas por cada uno de ellos, lng. Alfredo Solano

Reyes, con CIP 240627; lng. Arturo Cesar Chávez Santillán' con CIP 61 1 12; lnspector de

obra, lng. Diego Pocomucha Solano con CIP 314035, así como' en la Sub Gerenc¡a de Obras

y la Sub Gerencia de SuPervisió n y Liquidación de Obra' según sus competencias y func¡ones

específicas.

ARTlcULoTERCERo..DER|VAR,unacopiadelosactuadosdelpresentecasoala
Secretária Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y a !-os órganos

*.pJiáttt"t p"iá que, conforme a sus atribuciones, proceda con la precalificación y el

deslindedelaspresuntasresponsab¡lidadesdelosfuncionariosolosqueresulten
responsables,quienesgeneraronlacausalparalaaprobacióndelaampl¡acióndeplazo'

ARTlcULocUARTo..NoTlFlcAR,lapresenteResolución,alresidentedeobra,
lnsDector de obra, Sub Gerencia de obras, Su.b Gerencia de Supervisión y Liquidación de

ill;;'"];. óürnói óárp"t"nres det Gobierno Reg¡onal Junín, para su conocimiento v

demás fines.

REGISTRESE, COMUN¡OUESE Y ARCHíVESE.
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