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Resoluctó¡.¡ GERENctAL REGtoNAL DE tNFRAESTRUcTURA

¡¡".2 I6 -2026-c.R.-JUruitucRl

Huancayo, 12

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL
JUNIN

VISTO:

El lnforme Técn¡co N" 266-2026-GRJ/GR| de fecha de emisión 12 de junio de 2026;
lnforme Técnico N' 1419-2026-GRJ/GR|/SGSLO de fecha de recepción 10 de junio de 2026:
lnforme Técnico N" 91-2026-GRJ/GR|/SGSLO-JJMA de fecha de recepción 10 de junio de
2026; Catla N" 026-2026-FBFB/RC-CONSORCIO SUPERVISOR JESTJS DE NAZARETH de
fecha de recepción 22 de mayo de 2026; lnforme N" 019-2026-CDP/SO-CSJN defecha 21 de
mayo de 2O26; Cada N' O2O-GAMBOA-PM de fecha de recepc¡ón 15 de mayo de 2026;
Resolución Gerencial General Regional N" 137-2026-GRJ/GGR, de fecha 28 de abril de 2026;
Resolución Gerenc¡al Regionat dé lnfraestructura N" 156-2026-GR-JUNIN/GRl, con fecha 30
de mazo de 2026 y demás documentac¡ón que forma parte ¡ntegrante de la presente

Resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución
Política del Perú, los Gob¡ernos Regionales gozan de autonomía polít¡ca, económ¡ca y
administrativa en los asuntos de su competencia, con la mis¡ón de promover el desarrollo y la
economía regional, fomentar las inversiones, activ¡dades y servicios públicos de su
responsabilidad, y garanlizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades
de sus habitantes. En este marco competencial, y en estricta observancia del artículo 35,
apartado d) de la Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y del artículo 10 literal
d) de la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Reg¡onales, se faculta a los Gobiernos
Regionales a promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional, incluyendo
proyectos de ¡nfraestructura v¡al, energét¡ca, de comunicaciones y de servicios bás¡cos, con
el fin de asegurar un desarrollo ¡ntegral sosten¡ble, la competitividad y la dinamización de
mercados;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N'082-201g-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N'344-2018-EF y sus modificatorias, constituyen el marco normativo aplicable al
presente procedimienlo, dado que la relación contractual se originó con anterioridad a la
vigencia de la actual legislación en mater¡a de contrataciones públ¡cas; dicho cuerpo legal
establece los lineamientos en los procesos de contratac¡ones de bienes, servicios u obras, así
como derechos y obligaciones que rigen para las partes intervinientes;

Que, al respecto los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones
del Estado aprobado mediante Decreto Supremo No 344-2018-EF, establece sobre la
ampliación de plazo, lo s¡gu¡ente:
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Artlculo 197. Causales do Ampliaclón de Plazo
A contrat¡sta puede sol¡c¡tar la ampl¡ación de plazo pactado por cualqu¡era de las sigu¡entes causates
ajenas a su voluntad. s¡empre oue modit¡ouen la ruta.crltica del proorama de e¡ecuc¡ón de obra vioenle al
momento de la ud de ampl¡ac¡ón

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribu¡bles al contrat¡sta.
b) Cuando es necesario un plazo ad¡c¡onal para la ejecución de la prestac¡ón adicionat de obra En
esle caso, el contmt¡sta amplla el plazo de las garant[as que hubiere otorgado
c) Cuando es necesar¡o un plazo ad¡c¡onal para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a
prec¡os unitarios

A,Tlculo 198,- Procedlmlento de Ampllaclón de Plazo

198.1. Para que proceda una ampl¡ac¡ón de plqzo de conform¡dad con to establec¡do en el adtculo
precedente, el conlrat¡sta, por ¡ntermed¡o de su res¡dente anota en elcuademo do obra, et ¡nic¡o y ol ñnat
de las c¡rcunstanc¡as gué a su cr¡teio determ¡nen ampl¡ac¡ón de plazo y dé sgr e/ caso, el detalte det
r¡esgo no previsto, señalando su efeclo y los hilos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores
metrados en contratos a prec¡os un¡taios, el residente anota en elcuaderno de obra el in¡c¡o de la causal,
luegode la cotlfom¡dad em¡tida por elsupeNisor, y elfinalde esta a la culminación de los lrabajos. Dentro
da los quince (15) dfas s¡gu¡ontes de conclu¡da la cicun§anc¡a invocada, elcontratista o su representante
legalsolicita, cuant¡f¡ca y sustenta su sol¡c¡tud de ampliac¡ón de plazo ante el inspector o superll¡sor, s6g(!n
conesponda, con copia a la Ent¡dad, siempre que la demora afecte la rula crlt¡ca del programa de
ejecución de obra vigenle.

198.2. El ¡nspector o supeNisor emite un ¡nforme que sustenta técn¡camente 6u opinión sobre la sot¡c¡tud
de anpl¡ac¡ón de plazo y lo remite a la Ent¡dad y el contrat¡sta en un plazo no mayor de c¡nco (5) dtas
háb¡les, conlados desde al dfa siguiente de presentada la solic¡tud La Ent¡dad resuelve sobre d¡cha
ampl¡ac¡ón y notifica, a través del SEACE, su decisión at contrat¡sta sn un plazo máx¡mo de qu¡nce (15)
dtas háb¡les, contados desdo eldla s¡gu¡onte do la recepción det ¡ndicado ¡nforme o det vencim¡enlo det
plazo, ba¡o responsab¡l¡dad. De no em¡tirse pronunc¡amiento atguno dentro del plazo sellalado, so t¡ene
por aprcbado lo ind¡cado por el inspector o supev¡sor en su informe".

198.3 En caso el inspector o superuisor no emita el infome alque se ref¡ere el numeral anteior, la Ent¡dad
resuelve sobre la ampl¡ac¡ón solic¡tada y not¡i¡ca, a través del SEACE, su dec¡s¡ón at contratista en un
plazo máx¡mo de qu¡nce (15) dlas háb¡les, contados desde et vencimiento del plazo prev¡sto para et
¡nspector o supeN¡sor. bajo responsab¡l¡dad "

198.4. S¡ dentro del plazo de ve¡nte (20) dlas háb¡les de prasentada la sol¡c¡tud, ta ent¡dad no se prcnuncia
y no ex¡ste op¡n¡ón del superv¡sor o ¡nspector. se cons¡dera ampl¡ado el plazo sol¡c¡tado por el contrat¡sta.

Que, el Gob¡erno Regional Junín y la CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con fecha 27 de junio de 2025, suscribieron el Contrato
No148-2025/GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN PALACIO MUNICIPAL
DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO.DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA
DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN', con CUt N" 2617246, con un ptazo de
ejecución de 540 días calendar¡o con un monto contractual de S/ 46,440.996.39 soles:

Que, medrante Resolución Gerencial General Regional N' 137-2026-GRJ/GGR, de
fecha 28 de abril de 2026, se aprobó la ejecución de la Prestac¡ón Adic¡onal N' 0l y Deductivo
Vinculante N' 01 de Proyecto: 'MEJORAMIENTO DE LOS SERV|C|OS OPERATTVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN PALACIO MUNICIPAL DE MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SATIPO-DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N' 2617246, ejecutado por la modalidad de contrata,
con un plazo de ejecuc¡ón de c¡ento cincuenta (150) días calendarios y un presupuesto general
al mes de diciembre de 2024 de - S/155,302.85 (C¡ento cincuenta y cinco mil trescientos dos
con 85/100);

t J!'NÚ[



w
Que, mediante Carta N' O2O-GAMBOA-PM de fecha de recepción 15 de mayo de 2026,

el Representante Legal de la CoNSTRUCTORA G.N GAMBOA & CIA S.A.C, en el cual indica

que se deben e¡ecuiar las partidas de la prestación ad¡c¡onal de obra N" 01, señalada en el

iuadro N' 01 , pára iniciar la part¡da: "02 03 01 03 - AcERo Fy=az1o Kg/cm2 PARA PLATEA

DE CIMENTACIóN", que pertenece a la ruta crít¡ca del presupuesto principal de obra,

entonces la part¡da pertenec¡ente a la Ruta critica del Presupuesto Principal '02.03.01.03 -
ACERO Fy=IZOO (g/cm'? PARA PLATEA DE CIMENTACIÓN", recién podría inic¡arse el

2910612026, con lo cuál se acredita la afectación a al ruta crít¡ca, ante ello sol¡c¡ta la ampliación

de plazo N" 01, por 77 días calendar¡o, plazo necesario para ejecutar la prestación adicional

de obra N' 0l ,

Que, mediante Carta N' 026-2026-FBFB/RC-CONSORCIO SUPERVISOR JESÚS DE

NAZARETH de fecha 22 de mayo de 2026, el Representante común del coNsoRclo
SUPERVTSOR JESúS DE NAZARETH, adjunta el lnforme N' 019-2026-CDP/SO-CSJN

suscrito por el Supervisor de Obra, señalando que la solicitud cumple estr¡ctamente con las

formalidades y requisitos de fondo exigidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, por éllo emite opinión técnica favorable, y declara PROCEDENTE la solicitud de

ampliación de plazo N'01 por 77 días calendar¡o,

Gob¡€rno Retion¿l Juñin

Que, con lnforme Técnico N" 1419-2026-GRJ/GRUSGSLO recepcionado con fecha 1 0

e junio de 2026, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en referencia al

nforme Técn¡co N' 91-2026-GRJ/GRl/SGSLO-JJMA suscrito por e I Coordinador de Obra.

declara PROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N" 01 por 77 días calendario, sustentando lo

siguiente:
IV. ANALTS$:

\...)
4.1. DEL EXPE E AOJUNÍO aMPLlaclóN DE N" 01

PRIMERO. - De acuerdo a lo exPuesto por et contratista: señala en el astento de cuadorno de obra
REALIZA LA SUSCR/PCION DEL INICIO DE CAUSAL DEN" 107 de fecha 30.U.2026 SE

d

digtal
AMPL
30.04. ENTIDAD TIFICA LA

lActóN DE PLAzo N' 01; (...)
GEREN

PRESTACI
AL N'137-

NAL DE

R

2 R U R RE ELVE
OBRA N "01 Y EL DEDUCTIVO VINCULANfE DE OB N'01

POR LO UESTO Y EN APLICAC IÓN DEL ARTIjULO 197 DEL REGLAMENTO DE
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PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 198 DEL RL SE SOLICITARA, CU

LDE
PARA
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ANTIFICARA

Y TARA DE o
E ucl ADICI

RA ESTO A ESE RA N"O1

Por lo cual, la anotac¡ón del ¡n¡c¡o de causal de la ampl¡ac¡Ón de plazo N" 01 del Res¡dente de obra
(...)

es vál¡da, ya que, d¡cha anolac¡ón fue real¡zada el m¡smo dla que se comun¡cÓ a la empresa

CONSTRúCTORA GAMBOA & CtA la autor¡zac¡ón de la eiecuc¡ón de la prcstac¡ón del ad¡c¡onal

de obra N' 01.

En ese sent¡do. tomando en referenc¡a la oPlNlÓN N" 034-202?DTN del OSCE en su fiem 2 4.1

¡ndoa lo s¡guienle, (.--) La carga del conÜatlsta de anotar el in¡clo de la clrcunstancia que

habrta de-gener una ampliación de plazo es una manlfestaclón del debq que üene de

anotar los hechos rclevantes en ol cuadeno da obn; por tanto, la anotación de dicha
circunsbncia deberla rcal¡zarse de manera lnmedlata, es dech como ya se señaló, el mismo
dla de su ocunencia (...), y ta oPtNtÓN N' 011-2020DTN del oscE en su ltem 21 5 ¡nd¡ca lo

s¡gu¡ente, (...) la nomat¡va de Contrataciones del Estado no ha prescr¡to que la anotac¡ón
ei el cuaderno de obta del ¡nicio y final de las circunstancias que hab an de generar una
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ampl¡aclón de plazo, se deba rcal¡zar cons¡gnando alguna frase o texlo en particular. En tal
medlda, en relación con la consulta formulada, se puede af¡rmar no es indispensable

con el rito del No obstante, s¡
seá ind¡spensable gue la anotac¡ón rcal¡zada por el contratista exprese de manera clara e
inequlvoca el in¡cio y final de las circunstancias invocadas que habrtan de generar una
ampliación cte plazo (...) en sse sent/¿o, la anolac¡ón del in¡c¡o de causal de la ampl¡ac¡ón de
plazo N' 01 , se real¡zó el m¡smo dla que se comun¡có a la emprasa CONSIRUC
& CIA la autorizac¡ón de la ejecuc¡ón de ta prcstación det ad¡c¡onat de obra N" 01

TORA GAMBOA

B
¡n¡cio de de la amDliacidn de olazo N" 01 de manera correcta. va la anotación

e, asien o de obra N' 1 al in
d¡cha ampl¡ación.

SEGU^IDO. - CAUSAL DE AMqL'AC¡ÓN DE qLAZO N" 01.- Sobre et Anát¡sis de ta causat de
ampl¡ac¡ón plazo N" 01 , la empresa COA/SIRUCIOR/ GAMBOA & CtA como ejecutor de ta obra
en menc¡ón, ¡nd¡ca que la causalde esta ampliac¡ón es por ser necesar¡o un plazo adic¡onal Dara
l? e¡ecuc¡ón de la pro§ac¡ón ad¡c¡onat de obra de acuerdo a lo estabtec¡do en ta Ley Oe
Contratac¡ones y su Reglamento, en su a¡ltculo 197 - Causales de Ampt¡ación de plazo. En eso
sentido, la sol¡c¡tud de la presente ampl¡ación de ptazo N' 01 es a ralz de la aprobac¡ón det
AdiC¡ON8I dE ObrA N" 01 , MEd¡AN\E RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL INFRAESTRLJCTIJRA
N' 15d2O26G R.-JUNh'r/GRt de techa 30.03 2026, et cuat demanda un ptazo de (150) dÍas
calendaios:
(...)

En ese sentdo. vÉndo}e que el exped¡enle técn¡co det ad¡c¡onat de obra N" 01 tue aüobado
MCdiANtE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL INFRAESTRUCTURA N" 156.2026-G,R -
JUNh,lGRt de techa 9.03.2026, y, fue aprobado su ejecuc¡ón medante Resotuc¡ón Gerencial
General Regional N' 137-2O26-3RJ/GGR. ta cuatfue not¡f¡cado a ta empresa CONSIRUCrORA
GAMBOA & CIA med¡ante CARTA N' 45&2026-3RJ/SG de fecha 30 U.2026, as¡m¡smo, ya que
la notif¡cac¡ón de la aprobac¡ón de la prestac¡ón det adic¡onat de obra N" 01 de obra-fue et
30.04.2026, por lo cual el inic¡o de trabajos del ad¡c¡onat es a padn det 01 05.2026. con un ptazo
de durac¡ón de 150 dlas calendar¡os, sin embargo, las pad¡das del ad¡c¡onal de d)ra N. 01 forman
pade de la ruta crltica, por lo cual es necesario la ejecuc¡ón de estas pañ¡das para cont¡nuar con
los trabajos del exped¡ente contractual, no obstante, a pad¡r del anát¡sis tanto del Res¡denle y
supeN¡sor de obra, Es NECESAR/O EL qLAZO DE 77 DIAS CALENDARTO' ANres oe r'toei¡
LOS IRAAAJOS DeL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, contados a paiir det dta stguiente de ta
notifrcac¡ón de la resoluc¡ón de prestac¡ón del adic¡onal N,Ol de obra, €l cual es 01.05.2026, por
ello, la fecha de culm¡nación de los lrabajos de d¡cho ad¡cionat es et dla 16.01.2026, en ese sentido,
queda pend¡ente la ejecución de 77 dtas del ad¡c¡onal N" 01, por ende, sumando a Ia fecha de
culm¡nación de dicho adic¡onal, la nueva culm¡nac¡ón del plazo contractuat es et dla 25.10.2027,
por lo cual, las fechas y plazos quedan configurados de la s¡gu¡enta manerc:

TERoERo . CUANTIFIoACIÓN DE PLAzo

Por estos cons¡derandos, ya que, las pad¡das del ad¡c¡onal de obra N. 01 se convieion en padidas
crft¡cas, y de acuerdo al cuadro precedente, el plazo para ta ejecuc¡ón de tas padidas del ad¡cional
de obra N" 01 que forman pade de la ruta crtt¡ca y que son necesanas para la ejecuc¡ón es de 77
dlas calendarios, a pad¡r del 01/0y2026. por lo cuat, ta fecha de cutm¡nación de tos trabajos det
adicional de obra N' 01 es el db 1A072026. cons¡derando qua se cuenta con un plazo de 484
d¡as calendar¡os de plazo contractual antes del re¡n¡c¡o d6 plazo de ojecuc¡ón. por ello existe un

JrrNlN
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ptazo ad¡cional para ta ejecuciÓn de la m¡sma de 77 dtas calendarios, como se detalla a
cont¡nuac¡ón

Por lo expuesto pérra fos ariba, la causal para ta ampl¡ac¡Ón de plazo N' 01 sol¡c¡tado por la

enpresa CONSTRUC TORA GAMBOA & CIA es por ser necesar¡o un plazo ad¡cional para la
elecuc¡ón del ad¡c¡onal de obra N' 01, va que cuando es necesar¡o un Dlazo ad¡c¡oñal Dara la

e¡ecuc¡ón la Drestac¡ón ad¡c¡onal de obra (Ejecuc¡ón del ad¡c¡onal de obra N' 01 - Mod¡f¡cac¡Ón

del s¡slema de cimentac¡ón y red¡stribuc¡Ón de amb¡entos) - toda vez que, en el expediente técn¡co

amDl¡ac¡ón de Dlazo necesaÍia gara la eiecución de una Dreslac¡ón ad¡cional obra solo

no se cons¡deró un s¡stema de drenaie ptúv¡al, que e o demanda real¡zar meiorafi¡ento de suelos.
por ende, se suprime el amb¡ente det sótano y se realiza la redistr¡buc¡Ón de los amb¡entes, por lo
'cual, 

corresponde un ptazo ad¡cional para ejecular d¡chos trcbajos en ese senüdo le
correspond¿ a ta emprcsa CONSTRUCTORA GAMBO-!4 -4 gIA lrna-amDl¡ación de olazo Dor
iAtas catettas catendartos. sde et 10.08.2027 hasta el 25.10.2027..§¡sndo esta. la nueYa legha de
iiiñilación de obra. ello én concordanc¡a a la documentac¡ón o¡esentado oor el residente

d9-9b!8.

CUARTO - CIERRE DE CAUSAL. - La emüesa CONSIRUCIORA GAMBOA & CIA por
¡nlemed¡o de su residente de obra, segÚn el conten¡do de la CARTA N' o21-GAMBOA'PM ind¡ca

qtii con asiento de cuaderno de obra Ñ' 107 de fecha 30 04.2026 SE REAL\ZA LA SUSCR/PCi ÓN

bet rwet oe ceusAL DE AMPLIA,IÓN DE PLAzo N' 01; as¡m¡smo tomando en refercnc¡a la

oPlNtÓN N" O34-2O2WTN det oscE. en su ltem 2 6 ¡nd¡ca que, (...) una solicitud de

\I \

la za el
caso h apelras ésúas

culm¡nen y sea posible realizar la anotac¡ón), en cumplimiento del deber del contrat¡sta de
efectuar las anotac¡ones en el cuaderno de obra que establece el adlculo 192 del
Reglamento y et proced¡mlento de amPllación de Plazo establoc¡do en el a¡tlculo 198 del
Reglamento ¡...). Por lo cuat, la anotaciÓn del frn de causal de la ampl¡ac¡Ón de plazo N' 01 del
Re;¡dente de obra es válida, ya que, dicha anolac¡Ón fue real¡zada el mismo dla que se comun¡có

a ta empresa CONSTRUCTORA GAMBOA & CIA la autorizac¡ón de la ejecuc¡Ón de la prestac¡Ón

del ad¡cional de obra N' 01 .

Ahora, de la rev¡sión a la documentac¡ón y en vidud al marco normat¡vo, se l¡ene con la iust¡t¡cac¡Ón
correspond¡ente para que se declare procedente ta presente sol¡c¡tud de ampl¡ac¡Ón de Plazo lf
01 por (77) dÍas calendar¡os, Ya que, se curnpl¡eron con lo est¡pulsdo en la Ley de Contratac¡ones
del Estado. en su una a form¡dad

en le anota e

de el unstan
el ca n u efe

h¡tos afectados o no cumDl¡dos. toda vez que. la empresa CONSIRUCIORA GAMBOA & CIA

cumpl¡ó @n la anotac¡ón del in¡cio y fin de causa¿ con el asiento de cuademo de obra N' 107

respect¡vamente, además, las Pad¡d'as del ad¡c¡úal de obra N' 01 se conviftteron en pa¡ltdas de

la ruta cr¡t¡ca

a ón de o ¡ón de la

Daft¡das del ad¡c¡onalde obra N' 01 en de mayores

muestra a cont¡nuación
a

ese sent¡do, no coffe soo nde e I rec on oc ¡ m ¡ e n to
como

DESCR
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v. corvcl usrorvEs

Por últ¡mo. es.nec sa-io ¡nfomar que: ra sol¡c¡tud de amptiac¡ón de prazo N' 01. sol¡c¡tada por la
empresa coNsrRUcroRA GAMB)A & crA. es por ra necesidad de elecutar et ad¡c¡onat de obra
N' 01 e o, deb¡do a las def¡c¡enc¡as der exped¡ente técn¡co. ya que, nó se cuenta con s¡stema de
drenaje ¡ntegral, lo cuar demanda la ejecuc¡ón de trabajos de mejoraniento de suero, supr¡m¡r et
amb¡ente de sótano y rear¡zar ra reub¡cac¡ón de ambi¿ntes, en ese sent¡do, esta def¡c¡enc¡a es
responsabil¡dad absoluta de la sub Gerencia de estud¡os, pot ta rev¡s¡ón, evaluac¡ón y etaborac¡ón
del exped¡ente técn¡co def¡c¡ente, generando atrásos en ta cutminac¡ón de ra o6ra y posibte
perju¡c¡o a la entidad

En mérito al sustenlo documentar¡o que lorma pane del presente expediente y v¡slo e/ arál,sis
de la presente, en la cual se detalla que la presente ampt¡ación sot¡c¡tada cuenta con los
requis¡tos m.lnimos váridos para ser aprobada, en ese sent¡do se DEaLARA pRocEDENÍE LA
ATTPLIACION DE l4z9!f 01 por un ptazo de (77) dtas catendartos, sot¡c¡tada por et
ejecutor empresa CONSTRUCTORA oAMBOA & ¿tA: Residente de Obra y Superwsor de
Obra; toda vez que, se cumpl¡eron tos prüedimientos para ser considerada vél¡da la prasente
ampliac¡ón, la cual se computa desde et 10.0g.2027 hasta et 25.10 2027
L^a sol¡c¡tud de ampliac¡ón de plazo N. 01. sot¡c¡tada por ta emp¡esa CONSIRUCfO RA GAMBOA
& clA, es por la neces¡dad de ejecutar er adicionar de obra ñ" 01. elo. debño a ras def¡aenc¡as
lel ?xpecflgntg técn¡co, ya que, no se cuenta con s¡stema de drenale integral. to cuat demanda
la ekcuc¡ón de trcbajos de mejoram¡enlo de suelo, suprim¡r el ambiente de sótano y reatizar la
roub¡cac¡ón de amb¡enles, 6n ese senfrdo, esta def¡c¡enc¡a es responsab¡t¡dad absoluta de ta Sub
Gerenc¡a de esrudios, por ta rev¡s¡ón, evaruación y etaboración d¿t expedienre récn¡co defrciente.
generando atrasos en la culminación de la obra y posible pequ¡cio a la ent¡dad.

Que, mediante lnforme Técnico N" 266-2026-GRJ/GRI em¡t¡do con fecha i2 de junio de
2026, la Gerencia Regional de lnfraestructura, considera procedente la solicitud de ampliación
de plazo N" 01, sol¡citada por el ejecutor de obra, concluyendo que:

"En ese sentido, de conformidad al informe técn¡co emit¡do por la Sub Gerenc¡a de Supervisón
y L¡qu¡dac¡Ón de Obras, esta Gerenc¡a Regional de lnfraeslructun considera 7ROjEDENTE
la sol¡citud de Ampr¡ación de prazo N' 01 por setenta y siete (77) días carendario, de ra obra:"MEJORAMIENTO DE LOS SERY/C/OS OPERATIVóS O M¡SIONALES INSTffÚCPNALES
EN PALACIO MUNICIPAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO DISTRITO DE
SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CÚI N"
2617246: estableciéndose como nueva fecha de culminación de obra et 2S de octubre de 2027,
debido a que, como ro señarado, se ha verificado el cumpr¡mienro probator¡o y técnico de ra
alectac¡ón a la ruta crítica señalado en los ad¡culos 1g7o; 1gg. dei Reglamenío de ta Ley de
Conlratac¡ones del Estado en estricta conformidad a los findamentos eipuestos en el hfórme
Técnico N' 1 41 9-20?6-GRJ/?RI/SGStO. "

Que, la coNSTRUcroRA G.N. GAMBOA & crA s.A.c. sor¡citó ra Ampriación de prazo
N' 01 por setenta y s¡ete (77) d¡as calendario, amparada en el literal b) dei artículo l97 del i..
Reglamento de la Ley de contrataciones der Estado, por la necesidad áe un ólázo, adicional
para la ejecución de la prestación adicional de obra (Adicional de obra tt; ot)i al respectá, la
SupervisiÓn de Obra emitió opinión técnica favorable para aprobar d¡cha ampliáción al'verificar
el impacto real sobre la ruta crítica; evaluación que fue deólarada pRocEóENTE por la sub

ADICIONAL DE OBRA
N. 01

cos7.o DtREcTo 6.650.229.79

UTtLtDADES (0 55741579 38%) 37.069 43
SUB TOTAL 7,032,190.04
IGV 18 1.265.794 21
PRESUPUESTO TOTAL 8,297,984.25
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ARTíCULO PR|MERO.- APROBAR ta soticitud de Amptiación de ptazo N. 01 por el
plazo de setenta y siete (77) días calendario presentada por la CONSTRUCTO RA G,N
GAM BOA & CIA S.A.C., para el Contrato No 1 49-ZOZ5|GRJIORAF, correspondiente a ta
ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN PALACIO MUNICIPAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SATIPO-DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVI NCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN'' con CUI N ' 2617246, que se computarán desde el l0 de agosto de 2O2l hasta el 25
de octubre de 202 7, estableciéndose esta última como la nueva fecha de culminación de la
obra; de conformid ad con los fundamentos técn¡cos expuestos en el lnforme Técnico N" 141g_
2O26.GRJ/GRUSG SLO de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, los cuales
forman parte integ rante de la presente Resolución

REGÍSTRESE, coMUNiQUESE Y ARcHíVESE.
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Gerencia de supervisión y Liquidación de obras mediante el lnforme Técnico N. 1419-2026-
GRJ/GR|/SGSLO, determinándose que el contratista cumplió válidamente con la anotac¡ón
de inicio y fin de la c¡rcunstanc¡a invocada medianle el Asiento N' 107 del cuaderno de obra
digital, demostrando el nexo causal debido a que las partidas del adicional se volvieron
necesar¡as y obligatorias para la ejecución de la ruta crítica del contrato principal, precisando
asimismo que no corresponde el reconocimiento de mayores gastos generales por contar
dicho adicional con su propio presupuesto;

G

Estando a los considerandos precedentes y contando con la visación favorable de la
Gerencia Regional de lnfraestructura, la sub Gerencia de superv¡s¡ón y Liquidación de obras,y la oficina Regional de Asesoría Jurídica, en observancia de los 

-prináipios 
Jurídicos de

Buena Fe Procedimental, verdad Material y principio de confianza. En ejercicio de las
facultades confer¡das por la Ley N' 27867, Ley orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, y de conformidad-con la delegación establec¡da en la Resoltición Ejeóutiva
Regional N' 0333-2023-GRJ/GGR det 25 de set¡embre de 2023.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que el sustento técnico, la evaluación y ta
determinación de la presente Ampliación de plazo, así como los errores, omisiones,
transgresiones o deficiencias técnicas que se adviertan posteriormente, son de estricta
responsabilidad del ejecutor de ta obra (CoNSTRUCToRA g N GAMBoA & ctA s.A.c), ta
SUPCTV¡SióN dE ObrA (CONSORCIO SUPERVISOR JESÚS DE NAZARETH) Y IA SUb
Geren_cia de supervisión y Liqu¡dación de obras, según sus competencias y iunciones
específicas.

ARTícuLo rERcERo.- NoIFICAR la presente Resorución al Representante Legar
dC IA CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA S.A.C., AI CONSORCiO SUPERVISOR
JESúS DE NAZARETH, a ra sub Gerencia de supervisión y Liquidación ae ooÁ y a ios
Órganos competentes del Gobierno Regional Junin, para su conoc¡m¡ento y demás fines,
requiriendo su cumplimiento oportuno.
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